5. Загальний опис робіт

№ з/п	Цільові програми	Усього на 2018-2022 роки		У т.ч. по роках:					
				2018		2019	2020	2021	2022
		тис.грн. (без ПДВ)	%	тис.грн. (без ПДВ)	%	тис.грн. (без ПДВ)	тис.грн. (без ПДВ)	тис.грн. (без ПДВ)	тис.грн. (без ПДВ)
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	632 284,92	74,34%	117 895,92	71,62%	122 359,50	126 390,00	130 610,25	135 029,25
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	127 567,37	15,00%	24 689,57	15,00%	24 471,90	25 278,00	26 122,05	27 005,85
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)	17 248,03	2,03%	1 816,36	1,10%	3 670,79	3 791,70	3 918,31	4 050,88
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	20 408,54	2,40%	4 976,87	3,02%	3 670,79	3 791,70	3 918,31	4 050,88
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	19 987,07	2,35%	4 555,40	2,77%	3 670,79	3 791,70	3 918,31	4 050,88
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	18 764,87	2,21%	3 333,20	2,02%	3 670,79	3 791,70	3 918,31	4 050,88
7	Інше	14 214,20	1,67%	7 355,68	4,47%	1 631,46	1 685,20	1 741,47	1 800,39
	Усього	**850 475,00**	**100,00%**	**164 623,00**	**100,00%**	**163 146,00**	**168 520,00**	**174 147,00**	**180 039,00**

Директор технічний **Сеник О.С.**

5.1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання

№ з/п	Складові цільової програми		Усього на 2018-2022 роки		У т.ч. по роках:								
					2018					2019	2020	2021	2022
			тис.грн	%	усього на рік		економічний ефект			тис.грн	тис.грн	тис.грн	тис.грн
							зниження ТВЕ		окупність в роках				
					тис.грн	%	млн. кВт.год	%					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч:		585 854,44	92,66%	108 609,83	92,12%	18,67	100,00		113 073,40	117 103,90	121 324,15	125 743,15
1.1	Будівництво нових ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них:		10 025,21	1,59%	0,00	0,00%				0,00	0,00	6 025,21	4 000,00
	1.1.1	110 кВ (150 кВ)	0,00	0,00%	0,00	0,00%				0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2	35 кВ	0,00	0,00%	0,00	0,00%				0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.3	6-20 кВ	6 025,21	0,95%	0,00	0,00%				0,00	0,00	6 025,21	0,00
	1.1.4	0,4 кВ	4 000,00	0,63%	0,00	0,00%				0,00	0,00	0,00	4 000,00
	1.1.4.1	у т.ч. з магістральними ізольованими проводами	4 000,00	0,00%	0,00	0,00%				0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.2	Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них:		246 321,65	38,96%	47 345,18	40,38%	13,22	70,82		48 551,15	48 551,15	48 551,15	53 323,02
	1.2.1	110 кВ (220, 150 кВ)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,46			0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2	35 кВ	0,00	0,00%	0,00	0,00%				0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.3	6-20 кВ	53 167,08	8,41%	10 066,33	9,27%	0,78			10 775,19	10 775,19	10 775,19	10 775,19
	1.2.4	0,4 кВ	193 154,57	30,55%	37 278,85	31,12%	10,98			37 775,96	37 775,96	37 775,96	42 547,83
	1.2.4.1	у т.ч. з магістральними ізольованими проводами	174 467,20	27,59%	33 794,32	31,12%	10,98			35 168,22	35 168,22	35 168,22	35 168,22
1.3	Будівництво нових ПС, РП та ТП, усього, з них:		73 974,88	11,70%	13 974,88	12,87%	1,45	7,76		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	1.3.1	110 кВ (150 кВ)	0,00	0,00%	0,00	0,00%				0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.2	35 кВ	0,00	0,00%	0,00	0,00%				0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.3	6-20 кВ	73 974,88	11,70%	13 974,88	12,87%	1,45			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.4	Реконструкція ПС, ТП та РП, усього, з них:		40 788,30	6,45%	7 340,86	6,76%				7 500,00	10 947,44	7 500,00	7 500,00
	1.4.1	110 кВ (220, 150 кВ)	37 340,86	5,91%	7 340,86	6,76%				7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
	1.4.2	35 кВ	3 447,44	0,55%	0,00	0,00%				0,00	3 447,44	0,00	0,00
	1.4.3	6-20 кВ	0,00	0,00%	0,00	0,00%				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Модернізація ПС, ТП та РП, усього, з них:		214 744,40	33,96%	39 948,91	36,78%	4,00	21,42		42 022,25	42 605,32	44 247,79	45 920,13
	1.4.1	35-110 кВ	112 495,02	17,79%	20 573,34	18,94%	1,17			21 540,29	22 322,07	23 453,61	24 605,71
	1.4.2	6-20 кВ	51 348,57	8,12%	9 289,84	8,55%	1,51			10 278,20	10 079,47	10 590,41	11 110,65
	1.4.3	інше	50 900,81	8,05%	10 085,73	9,29%	1,32			10 203,77	10 203,77	10 203,77	10 203,77
2	Інше		46 430,48	7,34%	9 286,10	7,88%				9 286,10	9 286,10	9 286,10	9 286,10
Усього			632 284,92	100,00%	117 895,92	100,00%	18,67	100,00		122 359,50	126 390,00	130 610,25	135 029,25

5.1.1. Обсяги будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів електричних мереж на прогнозний період								
№ з/п	Найменування енергооб'єкта, його місцезнаходження та потужність	Вартість одиниці продукції (тис.грн. без ПДВ)	Обсяги робіт та		Наявність проектної документації (дата і номер документа про її затвердження) *	Спосіб виконання робіт (підрядний/ господарський)	Рік попередньої реконструкції	Примітка
			км / шт	капіталовкладення, тис. грн. (без ПДВ)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**ПЛ-110 (150) кВ, усього**			**0,00**				
1.1	будівництво, усього							
1.2	реконструкція, усього							
2	**ПЛ-35 кВ, усього**			**1205,57**				
2.1	будівництво, усього							
2.2	реконструкція, усього			**1205,57**				
2.2.1	Технічне перереоснащення ПЛ-35 кВ Отинія-Виноград	1205,57	1,00	1205,57	№434 від 27.07.17	підрядний		
3	**ПЛ-6 (10) кВ, усього**			**5454,93**				
3.1	будівництво, усього			0,00				
3.2	реконструкція, усього			**5454,93**				
3.2.1	Технічне переоснащення ділянки ПЛ-10 кВ пр."Чорні Ослави" від "ПС-110/10 Делятин" в прогонах опор №79-140-330 в с.Білі Ослави Надвірнянського району Івано-Франківської області	1147,87	4,35	4987,50	№434 від 27.07.17	підрядний		
3.2.2	Встановлення реклоузера на ЛЕП-6кВ пр.Бухтівець від ПС 35кВ "Розтока" (Надвірнянський РЕМ)	467,43	1,00	467,43	№434 від 27.07.17	підрядний		
4	**ПЛ-0,4 кВ, усього**			**34671,11**				
4.1	будівництво, усього			0,00				
4.1.1	будівництво ПЛ-0,4 кВ голим проводом			0,00				
4.1.2	будівництво ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізольованим проводом			0,00				
4.2	реконструкція, усього			34671,11				
4.2.1	реконструкція ПЛ-0,4 кВ голим проводом			0,00				
4.2.2	реконструкція ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізольованим проводом			34671,11				
4.2.2.1	Технічне переоснащення електромереж 0,4(10) кВ з використанням самоутримних ізольованих проводів в смт.Ворохта Яремчанської міської ради Івано-Франківської області	863,85	24,30	20991,54	№434 від 27.07.17	підрядний		
4.2.2.2	Технічне переоснащення електричних мереж 0,4-10 кВ із застосуванням СІП в с.Устеріки Верховинського району Івано-Франківської області. Коригування	737,12	13,00	9582,50	№434 від 27.07.17	підрядний		
4.2.2.3	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ в с.Брустури Косівського р.	743,37	5,51	4097,07				
5	**КЛ-110 кВ, усього**			**0,00**				
5.1	будівництво, усього							
5.2	реконструкція, усього							
6	**КЛ-35 кВ, усього**			**0,00**				
6.1	будівництво, усього							
6.2	реконструкція, усього							
7	**КЛ-6 (10) кВ, усього**			**3405,82**				
7.1	будівництво, усього			0,00				
7.2	реконструкція, усього		2,49	3405,82				
7.2.1	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ від ПС Загвіздя до РП-14 в м.Івано-Франківськ	1648,37	0,96	1574,19	№434 від 27.07.17	підрядний		
7.2.2	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ пр.ТП-409-ТП-488 с.Угорники	1309,45	0,30	390,22	№434 від 27.07.17	підрядний		
7.2.3	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ пр.ТП-331-ТП-296 с.Опришівці (дачний масив) Івано-Франківської області	1162,43	1,24	1441,42				
8	**КЛ-0,4 кВ, усього**			**2607,74**				
8.1	будівництво, усього			0,00				
8.2	реконструкція, усього		1,25	2607,74				
8.2.1	Технічне переоснащення КЛ-0,4 кВ ТП-204 м.Івано-Франківськ, вул. Карпатська 10, 12,14	2133,74	0,54	1143,68	№434 від 27.07.17	підрядний		
8.2.2	Технічне переоснащення КЛ-0,4 кВ ТП-204 Л-12 м.Івано-Франківськ, вул.Бобикевича 8,10	2047,64	0,72	1464,06	№434 від 27.07.17	підрядний		
9.	**ПС 110 кВ усього**			**13728,47**				
9.1	будівництво, усього			0,00				
9.2	реконструкція, усього			**7340,86**				
9.2.2	Технічне переоснащення ПС 110 кВ "Яворів", с.Яворів, Косівського р-ну, Івано-Франківської області	7340,86	1,00	7340,86	№434 від 27.07.17	підрядний		
9.3	модернізація, усього			**6387,61**				
9.3.1	Технічне переоснащення ПС 110 кВ Отинія з заміною вимикачів 10 кВ та модернізацією пристроїв РЗ	185,93	9,00	1673,33	№434 від 27.07.17	підрядний		
9.3.2	Модернізація засобів грозозахисту ПС 110 кВ Тлумач	140,58	1,00	140,58	№ 435 від 27.07.17	господарський		
9.3.3	Модернізація засобів грозозахисту ПС 110 кВ Автоливмаш	140,58	1,00	140,58	№ 435 від 27.07.17	господарський		
9.3.4	Телемеханіка ПС 110/35/10 кВ Тлумач	1281,95	1,00	1 281,95	№ 436 від 27.07.17	підрядний		
9.3.5	Телемеханіка ПС 110/35/10 Бурштин	1945,92	1,00	1 945,92	№ 436 від 27.07.17	підрядний		
9.3.6	Телемеханіка ПС 110/35/10 Галич	1205,25	1,00	1 205,25	№ 436 від 27.07.17	підрядний		
10	**ПС -35 кВ усього**			**23661,68**				
10.1	будівництво, усього			0,00				
10.2	реконструкція, усього			0,00				
10.3	модернізація, усього			23661,68				
10.3.1	Технічне переоснащення ПС 35 кВ Делятин з заміною вимикачів 35 кВ та модернізацією пристроїв РЗА	1134,75	3,00	3404,24	№434 від 27.07.17	підрядний		
10.3.2	Технічне переоснащееня ПС 35 кВ "Шкірзавод" з заміною КРП-10 кВ в м.Івано-Франківськ	9732,10	1,00	9732,10	№434 від 27.07.17	підрядний		
10.3.3	Технічне переоснащення ПС 35 кВ Птахофабрика з заміною вимикачів 10 кВ (11 шт)	185,93	11,00	2045,18	№434 від 27.07.17	підрядний		
10.3.4	Технічне переоснащення ПС 35 кВ Будилів з заміною вимикачів 10 кВ (10 шт)	185,93	10,00	1859,25	№434 від 27.07.17	підрядний		
10.3.5	Технічне переоснащення ПС 35 кВ Джурів з заміною вимикачів 10 кВ (10 шт)	185,93	10,00	1859,25	№434 від 27.07.17	підрядний		
10.3.6	Модернізація засобів грозозахисту ПС 35 кВ Надвірна	26,40	2,00	52,79	№ 435 від 27.07.17	господарський		
10.3.7	Модернізація засобів грозозахисту ПС 35 кВ Дрен.труби	26,40	2,00	52,79	№ 435 від 27.07.17	господарський		
10.3.8	Телемеханіка ПС 35/10 кВ Тлумач	721,10	1,00	721,10	№ 436 від 27.07.17	підрядний		
10.3.9	Телемеханіка ПС 35/10 Дитятин	691,88	1,00	691,88	№ 436 від 27.07.17	підрядний		
10.3.10	Телемеханіка ПС 35/10 Більшівці	944,72	1,00	944,72	№ 436 від 27.07.17	підрядний		
10.3.11	Телемеханіка ПС 35/10 Рудка	793,45	1,00	793,45	№ 436 від 27.07.17	підрядний		
10.3.12	Телемеханіка ПС 35/10 Мехпреси	736,46	1,00	736,46	№ 436 від 27.07.17	підрядний		
10.3.13	Телемеханіка ПС 35/10 Дубівців	768,48	1,00	768,48	№ 436 від 27.07.17	підрядний		
11	**ТП, РП-6 (10) кВ, усього**			**23874,49**				
11.1	будівництво, усього			13974,88				
11.1.1	Будівництво розвантажувальних ТП-10/0,4 кВ та мереж до них			13974,88				
11.1.1.1	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-141, 36 в с. Старі Богородчани Богородчанського району ПЛ-10 кВ (0,268 км), ПЛ-0,4 кВ (0,206 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	457,39	1,00	457,39	№434 від 27.07.17	підрядний		
11.1.1.2	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-86,176 в с. Грабовець Богородчанського району ПЛ-10 кВ (0,420 км), ПЛ-0,4 кВ (0,350 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	780,33	1,00	780,33	№434 від 27.07.17	підрядний		
11.1.1.3	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (160 кВА) для розвантаження ТП-6 в с.Красноілля Верховинського району та ПЛ-10 кВ (0,045 км), ПЛ-0,4 кВ (0,165 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	440,61	1,00	440,61	№434 від 27.07.17	підрядний		
11.1.1.4	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-185 в с.Голови Верховинського району та ПЛ-10 кВ (2,2 км), ПЛ-0,4 кВ (1,2 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	1400,04	1,00	1400,04	№434 від 27.07.17	підрядний		
11.1.1.5	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-167 в с. Ясенів Верховинського району та ПЛ-10 кВ (0,07 км), ПЛ-0,4 кВ (0,068 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	205,99	1,00	205,99	№434 від 27.07.17	підрядний		
11.1.1.6	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-336 в с.В.Туря Долинського району та ПЛ-10 кВ (0,32 км), ПЛ-0,4 кВ (0,036 км)для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	466,50	1,00	466,50	№434 від 27.07.17	підрядний		

11.1.1.7	Розвантажувальна ТП 6/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-177 с. Новичка в Долинського району та ПЛ-10 кВ (0,075 км), ПЛ-0,4 кВ (0,068 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	250,81	1,00	250,81	№434 від 27.07.17	підрядний		
11.1.1.8	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-213 в с.Рпянка Калуського району та ПЛ-10 кВ (0,07 км), ПЛ-0,4 кВ (0,099 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	212,92	1,00	212,92	№434 від 27.07.17	підрядний		
11.1.1.9	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-112 в с.Перевозець Калуського району та ПЛ-10 кВ (0,1 км), ПЛ-0,4 кВ (0,2 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	474,64	1,00	474,64	№434 від 27.07.17	підрядний		
11.1.1.10	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-353 в с.Княждвір Коломийський МРЕМ та ПЛ-10 кВ (0,52 км), ПЛ-0,4 кВ (0,328 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	570,08	1,00	570,08	№434 від 27.07.17	підрядний		
11.1.1.11	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-110 в с.Пядики Коломийського району та ПЛ-10 кВ (0,075 км), ПЛ-0,4 кВ (0,108 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	220,76	1,00	220,76	№434 від 27.07.17	підрядний		
11.1.1.12	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-78 в с.Снідавка Косівського району ПЛ-10 кВ (0,71км), ПЛ-0,4 кВ (0,077 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	642,61	1,00	642,61	№434 від 27.07.17	підрядний		
11.1.1.13	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-165 в с.Березівка Тисменицького району ПЛ-10 кВ (0,075 км), ПЛ-0,4 кВ (0,224 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	261,37	1,00	261,37	№434 від 27.07.17	підрядний		
11.1.1.14	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (160 кВА) для розвантаження ТП-462 в с.Крихівці Тисменицького району Івано-Франківської міськ.ради ПЛ-10 кВ (0,07 км), ПЛ-0,4 кВ (0,23 км) для підключення побудованого ТП10/0,4 кВ	295,76	1,00	295,76	№434 від 27.07.17	підрядний		
11.1.1.15	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-167 в с. Липівка Тисменицького району Івано-Франківської міськ.ради ПЛ-10 кВ (0,058 км), ПЛ-0,4 кВ (0,054 км) для підключення побудованого ТП10/0,4 кВ	202,79	1,00	202,79	№434 від 27.07.17	підрядний		
11.1.1.16	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-5 с. Лисець Тисменицького району Івано-Франківської міськ.ради ПЛ-10 кВ (0,065 км), ПЛ-0,4 кВ (0,088 км) для підключення побудованого ТП10/0,4 кВ	239,09	1,00	239,09	№434 від 27.07.17	підрядний		
11.1.1.17	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (160 кВА) для розвантаження ТП-159 с. Радча Тисменицького району Івано-Франківської міськ.ради ПЛ-10 кВ (0,01 км), ПЛ-0,4 кВ (0,092 км) для підключення побудованого ТП10/0,4 кВ	243,34	1,00	243,34	№434 від 27.07.17	підрядний		
11.1.1.18	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-148,132 в с.Добротів Надвірнянського району ПЛ-10 кВ (0,07 км), ПЛ-0,4 кВ (0,279 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	330,24	1,00	330,24	№434 від 27.07.17	підрядний		
11.1.1.19	Розвантажувальна ТП 6/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-461 в с.Пнів Надвірнянського ПЛ-6 кВ (0,097 км), ПЛ-0,4 кВ (0,176 км) для підключення побудованого ТП 6/0,4 кВ	333,30	1,00	333,30	№434 від 27.07.17	підрядний		
11.1.1.20	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-224 в с.Ланчин Надвірнянського ПЛ-10 кВ (0,07 км), ПЛ-0,4 кВ (0,279 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	461,51	1,00	461,51	№434 від 27.07.17	підрядний		
11.1.1.21	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-89,67 в с.Стецева Снятинського району ПЛ-10 кВ (0,047 км), ПЛ-0,4 кВ (0,109 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	256,82	1,00	256,82	№434 від 27.07.17	підрядний		
11.1.1.22	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-89 в с.Олеша Тлумацького району ПЛ-10 кВ (0,154 км), ПЛ-0,4 кВ (0,022 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	246,08	1,00	246,08	№434 від 27.07.17	підрядний		
11.1.1.23	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-10 в с.Гуменів Калуського району та ПЛ-0,4 кВ (0,3 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	392,65	1,00	392,65	№434 від 27.07.17	підрядний		
11.1.1.24	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (160 кВА) для розвантаження ТП-53 в Тисменецького району , ПЛ-0,4 кВ (0,1 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	302,99	1,00	302,99	№434 від 27.07.17	підрядний		
11.1.1.25	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-175, 144 в с.Парище Надвірнянського ПЛ-10 кВ (0,07 км), ПЛ-0,4 кВ (0,06 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	336,40	1,00	336,40	№434 від 27.07.17	підрядний		
11.1.1.26	Розвантажувальна ТП 6/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-447 м. Надвірна Надвірнянського КЛ-10 кВ (0,5 км), ПЛ-0,4 кВ (0,1 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	1097,92	1,00	1097,92	№434 від 27.07.17	підрядний		
11.1.1.27	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-214 с. Черник Надвірнянського ПЛ-0,4 кВ (0,05 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	392,16	1,00	392,16	№434 від 27.07.17	підрядний		
11.1.1.28	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-96 с. Яворів Косівського району ПЛ-10 кВ (1,8 км), ПЛ-0,4 кВ (0,5 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	936,73	1,00	936,73	№434 від 27.07.17	підрядний		
11.1.1.29	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (160 кВА)для розвантаження ТП-18 с.Яремче Яремчанської міської ради ПЛ-10 кВ (0,7 км), ПЛ-0,4 кВ (0,1 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	1523,06	1,00	1523,06	№434 від 27.07.17	підрядний		
11.2	реконструкція, усього			0,00				
11.3	модернізація, усього			9899,61				
11.3.1	Модернізація ТП із заміною силових трансформаторів 6-10/0,4 кВ	53,32	73,00	3892,56				
11.3.1.1	Силовий трансформатор ТМ-250/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-125 Богородчанський РЕМ	58,75	1,00	58,75	№ 435 від 27.07.17	господарський		Богородчанський РЕМ
11.3.1.2	Силовий трансформатор ТМ-250/10/0,4-У1, У/Ун-0 ЗТП-375 Богородчанський РЕМ	58,75	1,00	58,75	№ 435 від 27.07.17	господарський		Богородчанський РЕМ
11.3.1.3	Силовий трансформатор ТМ-400/10/0,4-У1, У/Ун-0 ЗТП-409 Богородчанський РЕМ	78,85	1,00	78,85	№ 435 від 27.07.17	господарський		Богородчанський РЕМ
11.3.1.4	Силовий трансформатор ТМГСО-100/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-124 Богородчанський РЕМ	39,64	1,00	39,64	№ 435 від 27.07.17	господарський		Богородчанський РЕМ
11.3.1.5	Силовий трансформатор ТМГСО-100/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-147 Богородчанський РЕМ	39,64	1,00	39,64	№ 435 від 27.07.17	господарський		Богородчанський РЕМ
11.3.1.6	Силовий трансформатор ТМГСО-160/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-210 Богородчанський РЕМ	46,80	1,00	46,80	№ 435 від 27.07.17	господарський		Богородчанський РЕМ
11.3.1.7	Силовий трансформатор ТМГСО-160/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-243 Богородчанський РЕМ	46,80	1,00	46,80	№ 435 від 27.07.17	господарський		Богородчанський РЕМ
11.3.1.8	Силовий трансформатор ТМ-250/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-162 смт. Верховина Верховинський РЕМ	58,75	1,00	58,75	№ 435 від 27.07.17	господарський		Верховинський РЕМ
11.3.1.9	Силовий трансформатор ТМ-400/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-61 смт. Верховина Верховинський РЕМ	78,85	1,00	78,85	№ 435 від 27.07.17	господарський		Верховинський РЕМ
11.3.1.10	Силовий трансформатор ТМГСО-100/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-52 с. Устеріки Верховинський РЕМ	39,64	1,00	39,64	№ 435 від 27.07.17	господарський		Верховинський РЕМ
11.3.1.11	Силовий трансформатор ТМГСО-100/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-84 с. Зелене Верховинський РЕМ	39,64	1,00	39,64	№ 435 від 27.07.17	господарський		Верховинський РЕМ
11.3.1.12	Силовий трансформатор ТМГСО-160/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-165 п. Рикалівка Верховинський РЕМ	46,80	1,00	46,80	№ 435 від 27.07.17	господарський		Верховинський РЕМ
11.3.1.13	Силовий трансформатор ТМ-250/10/0,4-У1, У/Ун-0 ЗТП-416 м. Галич Галицький РЕМ	58,75	1,00	58,75	№ 435 від 27.07.17	господарський		Галицький РЕМ
11.3.1.14	Силовий трансформатор ТМ-250/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-123 с. Блюдники Галицький РЕМ	58,75	1,00	58,75	№ 435 від 27.07.17	господарський		Галицький РЕМ
11.3.1.15	Силовий трансформатор ТМ-250/10/0,4-У1, У/Ун-0 ГКТП-19 с. Вікторів Галицький РЕМ	58,75	1,00	58,75	№ 435 від 27.07.17	господарський		Галицький РЕМ
11.3.1.16	Силовий трансформатор ТМ-400/10/0,4-У1, У/Ун-0 ЗТП-280 м. Бурштин Галицький РЕМ	78,85	1,00	78,85	№ 435 від 27.07.17	господарський		Галицький РЕМ
11.3.1.17	Силовий трансформатор ТМГСО-100/10/0,4-У1, У/Ун-0 ГКТП-203 с. Поділля Галицький РЕМ	39,64	1,00	39,64	№ 435 від 27.07.17	господарський		Галицький РЕМ
11.3.1.18	Силовий трансформатор ТМГСО-160/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-108 с. Вигівка Галицький РЕМ	46,80	1,00	46,80	№ 435 від 27.07.17	господарський		Галицький РЕМ
11.3.1.19	Силовий трансформатор ТМГСО-160/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-51 с. Тумир Галицький РЕМ	46,80	1,00	46,80	№ 435 від 27.07.17	господарський		Галицький РЕМ
11.3.1.20	Силовий трансформатор ТМГСО-100/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-386 с. Тишківці Городенківський РЕМ	39,64	1,00	39,64	№ 435 від 27.07.17	господарський		Городенківський РЕМ
11.3.1.21	Силовий трансформатор ТМГСО-100/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-41 с. Семаківці Городенківський РЕМ	39,64	1,00	39,64	№ 435 від 27.07.17	господарський		Городенківський РЕМ
11.3.1.22	Силовий трансформатор ТМГСО-100/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-56 с. Репужинці Городенківський РЕМ	39,64	1,00	39,64	№ 435 від 27.07.17	господарський		Городенківський РЕМ
11.3.1.23	Силовий трансформатор ТМГСО-160/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-59 смт. Чернелиця Городенківський РЕМ	46,80	1,00	46,80	№ 435 від 27.07.17	господарський		Городенківський РЕМ
11.3.1.24	Силовий трансформатор ТМГСО-160/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТПП-51 с. Рашків Городенківський РЕМ	46,80	1,00	46,80	№ 435 від 27.07.17	господарський		Городенківський РЕМ
11.3.1.25	Силовий трансформатор ТМ-250/10/0,4-У1, У/Ун-0 ЗТП-74 смт. Вигода Долинський РЕМ	58,75	1,00	58,75	№ 435 від 27.07.17	господарський		Долинський РЕМ
11.3.1.26	Силовий трансформатор ТМГСО-100/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-76 с. Шевченково Долинський РЕМ	39,64	1,00	39,64	№ 435 від 27.07.17	господарський		Долинський РЕМ
11.3.1.27	Силовий трансформатор ТМГСО-160/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-42 с. Лолин Долинський РЕМ	46,80	1,00	46,80	№ 435 від 27.07.17	господарський		Долинський РЕМ
11.3.1.28	Силовий трансформатор ТМГСО-160/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-30 с. Н.Мізунь Долинський РЕМ	46,80	1,00	46,80	№ 435 від 27.07.17	господарський		Долинський РЕМ
11.3.1.29	Силовий трансформатор ТМ-250/10/0,4-У1, У/Ун-0 ЗТП-35 Івано-Франківський РЕМ	58,75	1,00	58,75	№ 435 від 27.07.17	господарський		Івано-Франківський РЕМ
11.3.1.30	Силовий трансформатор ТМ-250/10/0,4-У1, У/Ун-0 ЗТП-168 Івано-Франківський РЕМ	58,75	1,00	58,75	№ 435 від 27.07.17	господарський		Івано-Франківський РЕМ
11.3.1.31	Силовий трансформатор ТМ-250/10/0,4-У1, У/Ун-0 ЗТП-191 Івано-Франківський РЕМ	58,75	1,00	58,75	№ 435 від 27.07.17	господарський		Івано-Франківський РЕМ
11.3.1.32	Силовий трансформатор ТМ-400/10/0,4-У1, У/Ун-0 ЗТП-103 Івано-Франківський РЕМ	78,85	1,00	78,85	№ 435 від 27.07.17	господарський		Івано-Франківський РЕМ

11.3.1.33	Силовий трансформатор ТМ-400/10/0,4-У1, У/Ун-0 ЗТП-95 Івано-Франківський РЕМ	78,85	1,00	78,85	№ 435 від 27.07.17	господарський		Івано-Франківський РЕМ
11.3.1.34	Силовий трансформатор ТМ-400/10/0,4-У1, У/Ун-0 ЗТП-233 Івано-Франківський РЕМ	78,85	1,00	78,85	№ 435 від 27.07.17	господарський		Івано-Франківський РЕМ
11.3.1.35	Силовий трансформатор ТМ-400/10/0,4-У1, У/Ун-0 ЗТП-80 Івано-Франківський РЕМ	78,85	1,00	78,85	№ 435 від 27.07.17	господарський		Івано-Франківський РЕМ
11.3.1.36	Силовий трансформатор ТМ-630/10/0,4-У1, У/Ун-0 ЗТП-247 Івано-Франківський РЕМ	108,92	1,00	108,92	№ 435 від 27.07.17	господарський		Івано-Франківський РЕМ
11.3.1.37	Силовий трансформатор ТМ-630/10/0,4-У1, У/Ун-0 ЗТП-51 м. Івано-франківськ Івано-Франківський РЕМ	108,92	1,00	108,92	№ 435 від 27.07.17	господарський		Івано-Франківський РЕМ
11.3.1.38	Силовий трансформатор ТМ-250/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-188 с. Турка Коломийський РЕМ	58,75	1,00	58,75	№ 435 від 27.07.17	господарський		Коломийський РЕМ
11.3.1.39	Силовий трансформатор ТМ-400/10/0,4-У1, У/Ун-0 ЗТП-91 с. Пядики Коломийський РЕМ	78,85	1,00	78,85	№ 435 від 27.07.17	господарський		Коломийський РЕМ
11.3.1.40	Силовий трансформатор ТМГСО-100/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-19 с. Воскресінці Коломийський РЕМ	39,64	1,00	39,64	№ 435 від 27.07.17	господарський		Коломийський РЕМ
11.3.1.41	Силовий трансформатор ТМГСО-160/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-15 с. Перерів Коломийський РЕМ	46,80	1,00	46,80	№ 435 від 27.07.17	господарський		Коломийський РЕМ
11.3.1.42	Силовий трансформатор ТМГСО-160/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-7 с. Воскресінці Коломийський РЕМ	46,80	1,00	46,80	№ 435 від 27.07.17	господарський		Коломийський РЕМ
11.3.1.43	Силовий трансформатор ТМГСО-160/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-201 с. Угорники Коломийський РЕМ	46,80	1,00	46,80	№ 435 від 27.07.17	господарський		Коломийський РЕМ
11.3.1.44	Силовий трансформатор ТМГСО-100/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-375 с.Рунгури Коломийський М РЕМ	39,64	1,00	39,64	№ 435 від 27.07.17	господарський		Коломийський М РЕМ
11.3.1.45	Силовий трансформатор ТМГСО-160/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-586 с. В. Ключів Коломийський М РЕМ	46,80	1,00	46,80	№ 435 від 27.07.17	господарський		Коломийський М РЕМ
11.3.1.46	Силовий трансформатор ТМГСО-160/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-452 с. Б. Березів Косівський РЕМ	46,80	1,00	46,80	№ 435 від 27.07.17	господарський		Косівський РЕМ
11.3.1.47	Силовий трансформатор ТМГСО-160/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-105 с. Стопчатів Косівський РЕМ	46,80	1,00	46,80	№ 435 від 27.07.17	господарський		Косівський РЕМ
11.3.1.48	Силовий трансформатор ТМГСО-160/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-211 с. Ст. Кути Косівський РЕМ	46,80	1,00	46,80	№ 435 від 27.07.17	господарський		Косівський РЕМ
11.3.1.49	Силовий трансформатор ТМГСО-160/10/0,4-У1, У/Ун-0 ЗТП-100 с. Угринів Лисецький РЕМ	46,80	1,00	46,80	№ 435 від 27.07.17	господарський		Лисецький РЕМ
11.3.1.50	Силовий трансформатор ТМГСО-160/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-27 с. Радча Лисецький РЕМ	46,80	1,00	46,80	№ 435 від 27.07.17	господарський		Лисецький РЕМ
11.3.1.51	Силовий трансформатор ТМГСО-160/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-271 с. Узинь Лисецький РЕМ	46,80	1,00	46,80	№ 435 від 27.07.17	господарський		Лисецький РЕМ
11.3.1.52	Силовий трансформатор ТМ-250/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-26 с. Фиськів Надвірнянський РЕМ	58,75	1,00	58,75	№ 435 від 27.07.17	господарський		Надвірнянський РЕМ
11.3.1.53	Силовий трансформатор ТМ-400/6,0,4-У1, У/Ун-0 ЗТП-431 м. Надвірна Надвірнянський РЕМ	78,85	1,00	78,85	№ 435 від 27.07.17	господарський		Надвірнянський РЕМ
11.3.1.54	Силовий трансформатор ТМГСО-100/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-304 с. Молодьків Надвірнянський	39,64	1,00	39,64	№ 435 від 27.07.17	господарський		Надвірнянський РЕМ
11.3.1.55	Силовий трансформатор ТМГСО-100/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-206 Рогатинський РЕМ	39,64	1,00	39,64	№ 435 від 27.07.17	господарський		Рогатинський РЕМ
11.3.1.56	Силовий трансформатор ТМГСО-100/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-450 Рогатинський РЕМ	39,64	1,00	39,64	№ 435 від 27.07.17	господарський		Рогатинський РЕМ
11.3.1.57	Силовий трансформатор ТМГСО-160/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-23 Рогатинський РЕМ	46,80	1,00	46,80	№ 435 від 27.07.17	господарський		Рогатинський РЕМ
11.3.1.58	Силовий трансформатор ТМГСО-160/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-167 Рогатинський РЕМ	46,80	1,00	46,80	№ 435 від 27.07.17	господарський		Рогатинський РЕМ
11.3.1.59	Силовий трансформатор ТМ-250/10/0,4-У1, У/Ун-0 ГКТП-336 смт. Рожнятів Рожнятівський РЕМ	58,75	1,00	58,75	№ 435 від 27.07.17	господарський		Рожнятівський РЕМ
11.3.1.60	Силовий трансформатор ТМ-400/10/0,4-У1, У/Ун-0 ЗТП-136 смт. Брошнів-Осада Рожнятівський	78,85	1,00	78,85	№ 435 від 27.07.17	господарський		Рожнятівський РЕМ
11.3.1.61	Силовий трансформатор ТМГСО-160/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-40 с. Н.Струтин Рожнятівський РЕМ	46,80	1,00	46,80	№ 435 від 27.07.17	господарський		Рожнятівський РЕМ
11.3.1.62	Силовий трансформатор ТМГСО-160/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-6 с. Сваричів Рожнятівський РЕМ	46,80	1,00	46,80	№ 435 від 27.07.17	господарський		Рожнятівський РЕМ
11.3.1.63	Силовий трансформатор ТМГСО-100/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-12 с. Горішнє Залуччя Снятинський РЕМ	39,64	1,00	39,64	№ 435 від 27.07.17	господарський		Снятинський РЕМ
11.3.1.64	Силовий трансформатор ТМГСО-100/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-332 м. Снятин Снятинський РЕМ	39,64	1,00	39,64	№ 435 від 27.07.17	господарський		Снятинський РЕМ
11.3.1.65	Силовий трансформатор ТМГСО-100/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-285 с. Трійця Снятинський РЕМ	39,64	1,00	39,64	№ 435 від 27.07.17	господарський		Снятинський РЕМ
11.3.1.66	Силовий трансформатор ТМГСО-160/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-317 с. Горішнє Залуччя Снятинський РЕМ	46,80	1,00	46,80	№ 435 від 27.07.17	господарський		Снятинський РЕМ
11.3.1.67	Силовий трансформатор ТМ-250/10/0,4-У1, У/Ун-0 ЗТП-170 с. Кутище Тлумацький РЕМ	58,75	1,00	58,75	№ 435 від 27.07.17	господарський		Тлумацький РЕМ
11.3.1.68	Силовий трансформатор ТМГСО-100/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-230 с.Живачів Тлумацький РЕМ	39,64	1,00	39,64	№ 435 від 27.07.17	господарський		Тлумацький РЕМ
11.3.1.69	Силовий трансформатор ТМГСО-160/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-188 с.Делева Тлумацький РЕМ	46,80	1,00	46,80	№ 435 від 27.07.17	господарський		Тлумацький РЕМ
11.3.1.70	Силовий трансформатор ТМГСО-160/10/0,4-У1, У/Ун-0 ЗТП-275 смт.Обертин Тлумацький РЕМ	46,80	1,00	46,80	№ 435 від 27.07.17	господарський		Тлумацький РЕМ
11.3.1.71	Силовий трансформатор ТМГСО-160/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-67с.Нижнів Тлумацький РЕМ	46,80	1,00	46,80	№ 435 від 27.07.17	господарський		Тлумацький РЕМ
11.3.1.72	Силовий трансформатор ТМГСО-160/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-265 с.Яківка Тлумацький РЕМ	46,80	1,00	46,80	№ 435 від 27.07.17	господарський		Тлумацький РЕМ
11.3.1.73	Силовий трансформатор ТМГСО-100/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-107 смт. Делятин Яремчанський РЕМ	39,64	1,00	39,64	№ 435 від 27.07.17	господарський		Яремчанський РЕМ
11.3.2	Модернізація комплектних трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ	84,22	49,00	4126,80				
11.3.2.1	Шафа ЩТП-100/10/0,4 У1 без трансформатора і розєднувача КТП-408 Богородчанський РЕМ	69,45	1,00	69,45	№434 від 27.07.17	підрядний		Богородчанський РЕМ
11.3.2.2	Шафа КТП-250/10/0,4 У1 без трансформатора і розєднувача КТП-49 Богородчанський РЕМ	106,04	1,00	106,04	№434 від 27.07.17	підрядний		Богородчанський РЕМ
11.3.2.3	Шафа КТП-250/10/0,4 У1 без трансформатора і розєднувача КТП-139 с. Ільці Верховинський РЕМ	106,04	1,00	106,04	№434 від 27.07.17	підрядний		Верховинський РЕМ
11.3.2.4	Шафа КТП-250/10/0,4 У1 без трансформатора і розєднувача КТП-225 смт. Верховина Верховинський РЕМ	106,04	1,00	106,04	№434 від 27.07.17	підрядний		Верховинський РЕМ
11.3.2.5	Шафа КТП-160/10/0,4 У1 без трансформатора і розєднувача КТП-138 п. Кошарище Верховинський	72,31	1,00	72,31	№434 від 27.07.17	підрядний		Верховинський РЕМ
11.3.2.6	Шафа ЩТП-100/10/0,4 У1 без трансформатора і розєднувача КТП-197 с. Красноїлля Верховинський РЕМ	69,45	1,00	69,45	№434 від 27.07.17	підрядний		Верховинський РЕМ
11.3.2.7	Шафа КТП-250/10/0,4 У1 без трансформатора і розєднувача КТП-203 с.Красник Верховинський РЕМ	106,04	1,00	106,04	№434 від 27.07.17	підрядний		Верховинський РЕМ
11.3.2.8	Шафа КТП-250/10/0,4 У1 без трансформатора і розєднувача КТП-243 пр.Грабовець Верховинський РЕМ	106,04	1,00	106,04	№434 від 27.07.17	підрядний		Верховинський РЕМ
11.3.2.9	Шафа ЩТП-100/10/0,4 У1 без трансформатора і розєднувача КТП-105 с. Тенетники Галицький РЕМ	69,45	1,00	69,45	№434 від 27.07.17	підрядний		Галицький РЕМ
11.3.2.10	Шафа ЩТП-100/10/0,4 У1 без трансформатора і розєднувача КТП-86 с. Ст. Скоморохи Галицький РЕМ	69,45	1,00	69,45	№434 від 27.07.17	підрядний		Галицький РЕМ
11.3.2.11	Шафа КТП-250/10/0,4 У1 без трансформатора і розєднувача КТП-297 м. Городенка Городенківський	106,04	1,00	106,04	№434 від 27.07.17	підрядний		Городенківський РЕМ
11.3.2.12	Шафа КТП-250/10/0,4 У1 без трансформатора і розєднувача КТП-152 с. Вербівці Городенківський РЕМ	106,04	1,00	106,04	№434 від 27.07.17	підрядний		Городенківський РЕМ
11.3.2.13	Шафа КТП-160/10/0,4 У1 без трансформатора і розєднувача КТП-320 с. Чернятин Городенківський РЕМ	72,31	1,00	72,31	№434 від 27.07.17	підрядний		Городенківський РЕМ
11.3.2.14	Шафа ЩТП-100/10/0,4 У1 без трансформатора і розєднувача КТП-323 с. Чернятин Городенківський РЕМ	69,45	1,00	69,45	№434 від 27.07.17	підрядний		Городенківський РЕМ
11.3.2.15	Шафа КТП-250/10/0,4 У1 без трансформатора і розєднувача КТП-130 с. Тисів Долинський РЕМ	106,04	1,00	106,04	№434 від 27.07.17	підрядний		Долинський РЕМ
11.3.2.16	Шафа ЩТП-100/10/0,4 У1 без трансформатора і розєднувача КТП-25 с. Новошин Долинський РЕМ	69,45	1,00	69,45	№434 від 27.07.17	підрядний		Долинський РЕМ
11.3.2.17	Шафа ЩТП-100/10/0,4 У1 без трансформатора і розєднувача КТП-413 м. Калуш Калуський РЕМ	69,45	1,00	69,45	№434 від 27.07.17	підрядний		Калуський РЕМ
11.3.2.18	Шафа КТП-250/10/0,4 У1 без трансформатора і розєднувача КТП-336 с. Молодятин Коломийський МРЕМ	106,04	1,00	106,04	№434 від 27.07.17	підрядний		Коломийський МРЕМ
11.3.2.19	Шафа КТП-250/10/0,4 У1 без трансформатора і розєднувача КТП-335 с. Печенізкин Коломийський МРЕМ	106,04	1,00	106,04	№434 від 27.07.17	підрядний		Коломийський МРЕМ
11.3.2.20	Шафа КТП-250/10/0,4 У1 без трансформатора і розєднувача КТП-57 м. Коломия Коломийський МРЕМ	106,04	1,00	106,04	№434 від 27.07.17	підрядний		Коломийський МРЕМ
11.3.2.21	Шафа КТП-160/10/0,4 У1 без трансформатора і розєднувача КТП-92 с. Годи-Добровідка Коломийського РЕМ	72,31	1,00	72,31	№434 від 27.07.17	підрядний		Коломийський РЕМ
11.3.2.22	Шафа КТП-160/10/0,4 У1 без трансформатора і розєднувача КТП-14 с. Перерів Коломийського РЕМ	72,31	1,00	72,31	№434 від 27.07.17	підрядний		Коломийський РЕМ
11.3.2.23	Шафа ЩТП-100/10/0,4 У1 без трансформатора і розєднувача КТП-221 с. Молодилів Коломийський РЕМ	69,45	1,00	69,45	№434 від 27.07.17	підрядний		Коломийський РЕМ
11.3.2.24	Шафа ЩТП-100/10/0,4 У1 без трансформатора і розєднувача КТП-307 с. Ліски Коломийський РЕМ	69,45	1,00	69,45	№434 від 27.07.17	підрядний		Коломийський РЕМ
11.3.2.25	Шафа КТП-250/10/0,4 У1 без трансформатора і розєднувача КТП-342 с. Лісна Слобідка Коломийський РЕМ	106,04	1,00	106,04	№434 від 27.07.17	підрядний		Коломийський РЕМ
11.3.2.26	Шафа КТП-160/10/0,4 У1 без трансформатора і розєднувача КТП-532 с. М. Гвіздець Коломийський РЕМ	72,31	1,00	72,31	№434 від 27.07.17	підрядний		Коломийський РЕМ
11.3.2.27	Шафа КТП-250/10/0,4 У1 без трансформатора і розєднувача ГКТП-69 с. Рожнів Косівський РЕМ	106,04	1,00	106,04	№434 від 27.07.17	підрядний		Косівський РЕМ
11.3.2.28	Шафа КТП-250/10/0,4 У1 без трансформатора і розєднувача КТП-179 с. Космач Косівський РЕМ	106,04	1,00	106,04	№434 від 27.07.17	підрядний		Косівський РЕМ
11.3.2.29	Шафа ЩТП-100/10/0,4 У1 без трансформатора і розєднувача КТП-417 смт. Яблунів Косівський РЕМ	69,45	1,00	69,45	№434 від 27.07.17	підрядний		Косівський РЕМ
11.3.2.30	Шафа ЩТП-100/10/0,4 У1 без трансформатора і розєднувача КТП-82 с. Шепіт Косівський РЕМ	69,45	1,00	69,45	№434 від 27.07.17	підрядний		Косівський РЕМ
11.3.2.31	Шафа КТП-160/10/0,4 У1 без трансформатора і розєднувача КТП-73 с. Ямниця Лисецький РЕМ	72,31	1,00	72,31	№434 від 27.07.17	підрядний		Лисецький РЕМ
11.3.2.32	Шафа ЩТП-100/10/0,4 У1 без трансформатора і розєднувача КТП-345 с. Чорнолізці Лисецький РЕМ	69,45	1,00	69,45	№434 від 27.07.17	підрядний		Лисецький РЕМ
11.3.2.33	Шафа ЩТП-100/10/0,4 У1 без трансформатора і розєднувача КТП-225 с. Волосів Надвірнянський РЕМ	69,45	1,00	69,45	№434 від 27.07.17	підрядний		Надвірнянський РЕМ
11.3.2.34	Шафа ЩТП-100/10/0,4 У1 без трансформатора і розєднувача КТП-49 с. Зелена Надвірнянський РЕМ	69,45	1,00	69,45	№434 від 27.07.17	підрядний		Надвірнянський РЕМ
11.3.2.35	Шафа ЩТП-100/10/0,4 У1 без трансформатора і розєднувача КТП-70 с. Бухтівець Надвірнянський РЕМ	69,45	1,00	69,45	№434 від 27.07.17	підрядний		Надвірнянський РЕМ
11.3.2.36	Шафа ЩТП-100/10/0,4 У1 без трансформатора і розєднувача КТП-150 с.Пуків Рогатинський РЕМ	69,45	1,00	69,45	№434 від 27.07.17	підрядний		Рогатинський РЕМ

11.3.2.37	Шафа КТПІ-160/10/0,4 У1 без трансформатора і розєднувача КТПІ-40 с. Н.Струтин Рожнятівський РЕМ	72,31	1,00	72,31	№434 від 27.07.17	підрядний		Рожнятівський РЕМ
11.3.2.38	Шафа КТПІ-160/10/0,4 У1 без трансформатора і розєднувача КТПІ-170 с. Сваричів Рожнятівський РЕМ	72,31	1,00	72,31	№434 від 27.07.17	підрядний		Рожнятівський РЕМ
11.3.2.39	Шафа КТПІ-160/10/0,4 У1 без трансформатора і розєднувача КТПІ-73 смт.Перегінськ Рожнятівський РЕМ	72,31	1,00	72,31	№434 від 27.07.17	підрядний		Рожнятівський РЕМ
11.3.2.40	Шафа КТПІ-250/10/0,4 У1 без трансформатора і розєднувача ГКТПІ-196 с. Суходіл Рожнятівський РЕМ	106,04	1,00	106,04	№434 від 27.07.17	підрядний		Рожнятівський РЕМ
11.3.2.41	Шафа ЩТПІ-100/10/0,4 У1 без трансформатора і розєднувача КТПІ-266 с. Кулачківці Снятинський РЕМ	69,45	1,00	69,45	№434 від 27.07.17	підрядний		Снятинський РЕМ
11.3.2.42	Шафа КТПІ-160/10/0,4 У1 без трансформатора і розєднувача КТПІ-205 с. Балинці Снятинський РЕМ	72,31	1,00	72,31	№434 від 27.07.17	підрядний		Снятинський РЕМ
11.3.2.43	Шафа ЩТПІ-100/10/0,4 У1 без трансформатора і розєднувача КТПІ-396 м. Снятин Снятинський РЕМ	69,45	1,00	69,45	№434 від 27.07.17	підрядний		Снятинський РЕМ
11.3.2.44	Шафа ЩТПІ-100/10/0,4 У1 без трансформатора і розєднувача КТПІ-416 м.Тлумач Тлумацький РЕМ	69,45	1,00	69,45	№434 від 27.07.17	підрядний		Тлумацький РЕМ
11.3.2.45	Шафа ЩТПІ-100/10/0,4 У1 без трансформатора і розєднувача КТПІ-397 смт.Обертин Тлумацький РЕМ	69,45	1,00	69,45	№434 від 27.07.17	підрядний		Тлумацький РЕМ
11.3.2.46	Шафа КТПІ-250/10/0,4 У1 без трансформатора і розєднувача КТПІ-227 с. Татарів Яремчанський РЕМ	106,04	1,00	106,04	№434 від 27.07.17	підрядний		Яремчанський РЕМ
11.3.2.47	Шафа КТПІ-250/10/0,4 У1 без трансформатора і розєднувача ГКТПІ-12 м. Яремче Яремчанський РЕМ	106,04	1,00	106,04	№434 від 27.07.17	підрядний		Яремчанський РЕМ
11.3.2.48	Шафа КТПІ-250/10/0,4 У1 без трансформатора і розєднувача КТПІ-109 смт. Делятин Яремчанський РЕМ	106,04	1,00	106,04	№434 від 27.07.17	підрядний		Яремчанський РЕМ
11.3.2.49	Шафа КТПІ-250/10/0,4 У1 без трансформатора і розєднувача КТПІ-228 с. Татарів Яремчанський РЕМ	106,04	1,00	106,04	№434 від 27.07.17	підрядний		Яремчанський РЕМ
11.3.3	Модернізація ЗТП з заміною панелей 0,4 кВ на РШНН			1270,47				
11.3.3.1	Модернізація РП-0,4 кВ із заміною панелей 0,4 кВ на РШНН ЗТП-4 м. Івано-Франківськ	301,684	1,00	301,68	№434 від 27.07.17	підрядний		Івано-Франківський РЕМ
11.3.3.2	Модернізація РП-0,4 кВ із заміною панелей 0,4 кВ на РШНН ЗТП-59 м. Івано-Франківськ	301,684	1,00	301,68	№434 від 27.07.17	підрядний		Івано-Франківський РЕМ
11.3.3.3	Модернізація РП-0,4 кВ із заміною панелей 0,4 кВ на РШНН ЗТП-5 м. Івано-Франківськ	292,367	1,00	292,37	№434 від 27.07.17	підрядний		Івано-Франківський РЕМ
11.3.3.4	Модернізація РП-0,4 кВ із заміною панелей 0,4 кВ на РШНН ЗТП-17 м. Івано-Франківськ	374,735	1,00	374,74	№434 від 27.07.17	підрядний		Івано-Франківський РЕМ
11.3.5	Модернізація ТП із заміною РВО(РВП) на ОПН 6-10 кВ	1,14	534,00	609,77	№ 435 від 27.07.17	господарський		
11.3.5.1	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-225 с.Росільна Богородчанський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Богородчанський РЕМ
11.3.5.2	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-218 с.Росільна Богородчанський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Богородчанський РЕМ
11.3.5.3	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-20 с.Міжгір'я Богородчанський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Богородчанський РЕМ
11.3.5.4	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-22 с.Кривець Богородчанський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Богородчанський РЕМ
11.3.5.5	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-23 с.Кривець Богородчанський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Богородчанський РЕМ
11.3.5.6	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-211 с.Кривець Богородчанський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Богородчанський РЕМ
11.3.5.7	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-278 с.Кривець Богородчанський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Богородчанський РЕМ
11.3.5.8	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-148 с.Поляники Верховинський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Верховинський РЕМ
11.3.5.9	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-49 с Рівна Верховинський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Верховинський РЕМ
11.3.5.10	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-52 с.Устеріки Верховинський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Верховинський РЕМ
11.3.5.11	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-236 с.Білоберізка Верховинський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Верховинський РЕМ
11.3.5.12	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-21 с.Яблуниця Верховинський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Верховинський РЕМ
11.3.5.13	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-25 с.Гринява Верховинський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Верховинський РЕМ
11.3.5.14	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-144 прис.Бережниця Верховинський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Верховинський РЕМ
11.3.5.15	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-441 с.Делів Галицький РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Галицький РЕМ
11.3.5.16	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-39 с.Лани Галицький РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Галицький РЕМ
11.3.5.17	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-85 с.Підлимлянці Галицький РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Галицький РЕМ
11.3.5.18	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-74 с.Яблунів Галицький РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Галицький РЕМ
11.3.5.19	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-300 с.Кінашів Галицький РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Галицький РЕМ
11.3.5.20	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ПЛ-10 кВ пр.Бурштин-1 від ПС Бурштин	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Галицький РЕМ
11.3.5.21	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ЗТП-425 с.Дитятин Галицький РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Галицький РЕМ
11.3.5.22	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП - 153 с.Вербівці Городенківський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Городенківський РЕМ
11.3.5.23	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП - 154 с.Вербівці Городенківський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Городенківський РЕМ
11.3.5.24	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП - 241 с.Вербівці Городенківський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Городенківський РЕМ
11.3.5.25	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП - 123 с.Виноград Городенківський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Городенківський РЕМ
11.3.5.26	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП - 124 с.Виноград Городенківський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Городенківський РЕМ
11.3.5.27	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП - 373 с.Виноград Городенківський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Городенківський РЕМ
11.3.5.28	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ЗТП - 438 (Ік.пл.) с.Виноград Городенківський	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Городенківський РЕМ
11.3.5.29	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ПЛ-10 кВ пр.Кальна оп.280/1, 908 Долинський РЕМ	1,22	6,00	7,30	№ 435 від 27.07.17	господарський		Долинський РЕМ
11.3.5.30	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ПЛ-10 кВ пр.Міжріччя оп.15, 16 Долинський РЕМ	1,22	6,00	7,30	№ 435 від 27.07.17	господарський		Долинський РЕМ
11.3.5.31	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ПЛ-10 кВ пр.Якубів оп.1 Долинський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Долинський РЕМ
11.3.5.32	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ПЛ-10 кВ пр.Новичка оп.1 Долинський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Долинський РЕМ
11.3.5.33	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ПЛ-10 кВ пр.Слобода оп.1 Долинський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Долинський РЕМ
11.3.5.34	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ПЛ-10 кВ пр.Мізунь оп.441 Долинський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Долинський РЕМ
11.3.5.35	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-7,2 кВ на КТП-162 с.Яворів Долинський РЕМ	0,61	3,00	1,82	№ 435 від 27.07.17	господарський		Долинський РЕМ
11.3.5.36	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ПЛ-10 кВ пр.ЗТП-436-ГКТП-162 оп.309 Івано-Франківський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Івано-Франківський РЕМ
11.3.5.37	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ПЛ-10 кВ пр.ЗТП-364-ЛР3 оп.301 Івано-Франківський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Івано-Франківський РЕМ
11.3.5.38	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ПЛ-10 кВ пр.ЗТП-456-БКТП-464 оп.285, 273,	1,22	9,00	10,96	№ 435 від 27.07.17	господарський		Івано-Франківський РЕМ
11.3.5.39	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ПЛ-10 кВ пр.ЗТП-220-КТП-479 оп.137 Івано-Франківський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Івано-Франківський РЕМ
11.3.5.40	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ТП-371 Івано-Франківський РЕМ	1,22	6,00	7,30	№ 435 від 27.07.17	господарський		Івано-Франківський РЕМ
11.3.5.41	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ТП-21 Калуський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Калуський РЕМ
11.3.5.42	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-10 Калуський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Калуський РЕМ
11.3.5.43	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-145 Калуський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Калуський РЕМ
11.3.5.44	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-214 Калуський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Калуський РЕМ
11.3.5.45	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-237 Калуський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Калуський РЕМ
11.3.5.46	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-126 Калуський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Калуський РЕМ
11.3.5.47	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-204 Калуський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Калуський РЕМ
11.3.5.48	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-309 Коломийський МРЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Коломийський МРЕМ
11.3.5.49	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-356 Коломийський МРЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Коломийський МРЕМ
11.3.5.50	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-361 Коломийський МРЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Коломийський МРЕМ
11.3.5.51	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-362 Коломийський МРЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Коломийський МРЕМ
11.3.5.52	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-367 Коломийський МРЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Коломийський МРЕМ
11.3.5.53	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-370 Коломийський МРЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Коломийський МРЕМ
11.3.5.54	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-372 Коломийський МРЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Коломийський МРЕМ
11.3.5.55	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-7,2 кВ на КТП-182 Коломийський МРЕМ	0,61	3,00	1,82	№ 435 від 27.07.17	господарський		Коломийський МРЕМ
11.3.5.56	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-7,2 кВ на КТП-156 Коломийський МРЕМ	0,61	3,00	1,82	№ 435 від 27.07.17	господарський		Коломийський МРЕМ
11.3.5.57	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-7,2 кВ на КТП-157 Коломийський МРЕМ	0,61	3,00	1,82	№ 435 від 27.07.17	господарський		Коломийський МРЕМ
11.3.5.58	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-53 с.Велика Кам'янка Коломийський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Коломийський РЕМ
11.3.5.59	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-257 с.Боднарівка Коломийський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Коломийський РЕМ
11.3.5.60	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-256 с.Велесниця Коломийський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Коломийський РЕМ
11.3.5.61	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ЗТП-97 с.Велика Кам'янка Коломийський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Коломийський РЕМ
11.3.5.62	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ЗТП-36 с.Дебеславці Коломийський РЕМ	1,22	6,00	7,30	№ 435 від 27.07.17	господарський		Коломийський РЕМ
11.3.5.63	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ПЛ 10 кВ пр.Грушів оп.1 Коломийський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Коломийський РЕМ
11.3.5.64	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-7,2 кВ на КТП-74 с.Шепарівці Коломийський РЕМ	0,61	3,00	1,82	№ 435 від 27.07.17	господарський		Коломийський РЕМ
11.3.5.65	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-7,2 кВ на ЩТП-424 с.Шепарівці Коломийський РЕМ	0,61	3,00	1,82	№ 435 від 27.07.17	господарський		Коломийський РЕМ
11.3.5.66	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-215 с.Сілець Лисецький РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Лисецький РЕМ
11.3.5.67	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-441 м.Тисмениця Лисецький РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Лисецький РЕМ
11.3.5.68	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-573 с.Братківці Лисецький РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Лисецький РЕМ
11.3.5.69	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-12 с.Ст.Лисець Лисецький РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Лисецький РЕМ
11.3.5.70	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ЗТП-30 с.Радча Лисецький РЕМ	1,22	6,00	7,30	№ 435 від 27.07.17	господарський		Лисецький РЕМ

11.3.5.71	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ПЛ-10 кВ пр.Тисменица оп.41 Лисецький РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Лисецький РЕМ
11.3.5.72	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ТП-532 с.Гаврилівка Надвірнянський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Надвірнянський РЕМ
11.3.5.73	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ТП-90 с.Волосів Надвірнянський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Надвірнянський РЕМ
11.3.5.74	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ТП-474 с.Тисменичани Надвірнянський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Надвірнянський РЕМ
11.3.5.75	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ТП-189 смт.Ланчин Надвірнянський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Надвірнянський РЕМ
11.3.5.76	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ТП-116 с.Гаврилівка Надвірнянський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Надвірнянський РЕМ
11.3.5.77	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ТП-89 с.Перерісль Надвірнянський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Надвірнянський РЕМ
11.3.5.78	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ТП-54 с.Каменна Надвірнянський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Надвірнянський РЕМ
11.3.5.79	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-7,2 кВ на ПЛ-6 кВ пр. Бистриця оп.1 Надвірнянський РЕМ	0,61	3,00	1,82	№ 435 від 27.07.17	господарський		Надвірнянський РЕМ
11.3.5.80	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-7,2 кВ на ПЛ-6 кВ пр. Пасічна оп. 1 Надвірнянський РЕМ	0,61	3,00	1,82	№ 435 від 27.07.17	господарський		Надвірнянський РЕМ
11.3.5.81	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-7,2 кВ на ПЛ-6 кВ пр. Радгосп оп.1 Надвірнянський РЕМ	0,61	3,00	1,82	№ 435 від 27.07.17	господарський		Надвірнянський РЕМ
11.3.5.82	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-3 с.Перенівка Рогатинський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Рогатинський РЕМ
11.3.5.83	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-8 м.Рогатин Рогатинський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Рогатинський РЕМ
11.3.5.84	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-23 с.Вербилівці Рогатинський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Рогатинський РЕМ
11.3.5.85	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-24 с.Вербилівці Рогатинський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Рогатинський РЕМ
11.3.5.86	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-21 с.Залужжя Рогатинський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Рогатинський РЕМ
11.3.5.87	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-92 с.Помонята Рогатинський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Рогатинський РЕМ
11.3.5.88	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-95 с.Княгиничі Рогатинський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Рогатинський РЕМ
11.3.5.89	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-458 с.Небилів Рожнятівський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Рожнятівський РЕМ
11.3.5.90	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-52 с.Спас Рожнятівський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Рожнятівський РЕМ
11.3.5.91	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-82 с.Сливки Рожнятівський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Рожнятівський РЕМ
11.3.5.92	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-339 с.Сд.Рівняньска Рожнятівський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Рожнятівський РЕМ
11.3.5.93	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ПЛ 10 кВ пр.Рішне оп.189 Рожнятівський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Рожнятівський РЕМ
11.3.5.94	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ГКТП-190 смт. Рожнятів Рожнятівський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Рожнятівський РЕМ
11.3.5.95	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-346 х.Котовець Рожнятівський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Рожнятівський РЕМ
11.3.5.96	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-255 с.Тростянець Снятинський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Снятинський РЕМ
11.3.5.97	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-52 с.Потічок Снятинський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Снятинський РЕМ
11.3.5.98	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-224 смт.Заболотів Снятинський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Снятинський РЕМ
11.3.5.99	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-236 с.Трійця Снятинський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Снятинський РЕМ
11.3.5.100	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-20 с.Прутівка Снятинський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Снятинський РЕМ
11.3.5.101	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-201 с.Кулачківці Снятинський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Снятинський РЕМ
11.3.5.102	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-157 с.Тучани Снятинський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Снятинський РЕМ
11.3.5.103	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-285 м.Тлумач Тлумацький РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Тлумацький РЕМ
11.3.5.104	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-332 м.Тлумач Тлумацький РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Тлумацький РЕМ
11.3.5.105	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ЗТП-426 м.Тлумач Тлумацький РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Тлумацький РЕМ
11.3.5.106	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-3 м.Тлумач Тлумацький РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Тлумацький РЕМ
11.3.5.107	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-334 м.Тлумач Тлумацький РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Тлумацький РЕМ
11.3.5.108	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-53 с.Антонівка Тлумацький РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Тлумацький РЕМ
11.3.5.109	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на КТП-365 с.Братишів Тлумацький РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Тлумацький РЕМ
11.3.5.110	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на П"І-10 кВ пр.ТП-266 оп.339 Яремчанський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Яремчанський РЕМ
11.3.5.111	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ПЛ-10 кВ пр.ТП-266 оп.343/1 Яремчанський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Яремчанський РЕМ
11.3.5.112	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ПЛ-10 кВ пр.ТП-266 оп.374 Яремчанський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Яремчанський РЕМ
11.3.5.113	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ПЛ-10 кВ пр.ТП-266 оп.376 Яремчанський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Яремчанський РЕМ
11.3.5.114	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ПЛ-10 кВ пр.ТП-266 оп.373 Яремчанський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Яремчанський РЕМ
11.3.5.115	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ПЛ-10 кВ пр.ТП-266 оп.384 Яремчанський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Яремчанський РЕМ
11.3.5.116	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ПЛ-10 кВ пр.Луг оп.1 Яремчанський РЕМ	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		Яремчанський РЕМ
11.3.5.117	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ПС Більшівці-35 пр.ШМ-10 кВ Т-1 і Т-2	1,22	6,00	7,30	№ 435 від 27.07.17	господарський		СПС
11.3.5.118	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ПС Лука-35 пр.ШМ-10 кВ Т-2	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		СПС
11.3.5.119	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ПС Автолиймаш-110 пр.ШМ-10 кВ Т-2	1,22	6,00	7,30	№ 435 від 27.07.17	господарський		СПС
11.3.5.120	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ПС Рінь-110 пр.ШМ-10 кВ Т-1 і Т-2	1,22	6,00	7,30	№ 435 від 27.07.17	господарський		СПС
11.3.5.121	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ПС Лисець-35 пр.ШМ-10 кВ Т-1	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		СПС
11.3.5.122	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ПС БПФ-110 пр.ШМ-10 кВ Т-1 і Т-2	1,22	6,00	7,30	№ 435 від 27.07.17	господарський		СПС
11.3.5.123	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ПС Заводка-35 пр.ШМ-10 кВ Т-1	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		СПС
11.3.5.124	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ПС Кути-110 пр.ШМ-10 кВ Т-1	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		СПС
11.3.5.125	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ПС Будилів-35 пр.ШМ-10 кВ Т-1 і Т-2	1,22	6,00	7,30	№ 435 від 27.07.17	господарський		СПС
11.3.5.126	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ПС Рожнів-35 пр.ШМ-10 кВ Т-1 і Т-2	1,22	6,00	7,30	№ 435 від 27.07.17	господарський		СПС
11.3.5.127	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ПС Отинія-110 пр.ШМ-10 кВ Т-1 і Т-2	1,22	6,00	7,30	№ 435 від 27.07.17	господарський		СПС
11.3.5.128	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ПС Отинія-110 пр.Глибока	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		СПС
11.3.5.129	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ПС Тлумач-110 пр.Гринівці	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		СПС
11.3.5.130	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ПС КСМ-35 пр.ШМ-10 кВ Т-1 і Т-2	1,22	6,00	7,30	№ 435 від 27.07.17	господарський		СПС
11.3.5.131	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ПС Яворівка-35 пр.ШМ-10 кВ Т-2	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		СПС
11.3.5.133	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ПС Товмачик-35 пр.ШМ-10 кВ Т-1	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		СПС
11.3.5.134	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ПС Нижній Вербіж-35 пр.ШМ-10 кВ Т-1	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		СПС
11.3.5.135	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ПС Обертин-35 пр.ШМ-10 кВ Т-1 і Т-2	1,22	6,00	7,30	№ 435 від 27.07.17	господарський		СПС
11.3.5.136	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ПС Лисець-35 пр.ТП-24	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		СПС
11.3.5.137	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ПС Птахофабрика-35 пр.Загвіздя	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		СПС
11.3.5.138	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ПС Будилів-35 пр.ШМ-10 кВ Т-1 і Т-2	1,22	6,00	7,30	№ 435 від 27.07.17	господарський		СПС
11.3.5.139	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на П"С Будилів-35 пр.Спиртзавод	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		СПС
11.3.5.140	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ПС Будилів-35 пр.ЗБК	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		СПС
11.3.5.141	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ПС Джурів-35 пр.Тростянець	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		СПС
11.3.5.142	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ПС Новиця-35 пр.ШМ-10 кВ Т-1 і Т-2	1,22	6,00	7,30	№ 435 від 27.07.17	господарський		СПС
11.3.5.143	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ПС Побережжя-35 пр.Теплиці-1	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		СПС
11.3.5.144	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ПС Побережжя-35 пр.Теплиці-2	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		СПС
11.3.5.145	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ПС Підпечари-35 пр.ШМ-10 кВ Т-1 і Т-2	1,22	6,00	7,30	№ 435 від 27.07.17	господарський		СПС
11.3.5.146	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ПС Стриганці-35 пр.Рошнів	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		СПС
11.3.5.147	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-12,7 кВ на ПС Лисець-35 пр.Чукалівка	1,22	3,00	3,65	№ 435 від 27.07.17	господарський		СПС
11.3.5.148	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-7,2 кВ на ПС Коломия-110 пр.ШМ-6 кВ Т-1 і Т-2	0,61	6,00	3,64	№ 435 від 27.07.17	господарський		СПС
11.3.5.149	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-7,2 кВ на ПС Дренажні труби-35 пр.ШМ-6 кВ Т-1	0,61	3,00	1,82	№ 435 від 27.07.17	господарський		СПС
11.3.5.150	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-7,2 кВ на ПС Сільмаш-110 пр.ШМ-6 кВ Т-1 і Т-2	0,61	6,00	3,64	№ 435 від 27.07.17	господарський		СПС
11.3.5.151	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-7,2 кВ на ПС Надвірна-110 пр.ШМ-6 кВ Т-1 і Т-2	0,61	6,00	3,64	№ 435 від 27.07.17	господарський		СПС
11.3.5.152	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-7,2 кВ на ПС Струтин-35 пр.ШМ-6 кВ Т-3	0,61	3,00	1,82	№ 435 від 27.07.17	господарський		СПС
11.3.5.153	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-7,2 кВ на ПС Битків-35 пр.ШМ-6 кВ Т-1	0,61	3,00	1,82	№ 435 від 27.07.17	господарський		СПС
11.3.5.154	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-7,2 кВ на ПС Пасічна-35 пр.ШМ-6 кВ Т-1 і Т-2	0,61	6,00	3,64	№ 435 від 27.07.17	господарський		СПС
11.3.5.155	Заміна РТ та іскрових проміжків на ОПН-7,2 кВ на ПС Старуня-35 пр.ШМ-6 кВ Т-1 і Т-2	0,61	6,00	3,64	№ 435 від 27.07.17	господарський		СПС
12	**Інше**			**9286,10**				
12.1	ПКД та експертиза ПЛ(КЛ, ПС) 0,4-110 кВ:			9036,10				
12.1.1	ПКД та експертиза ПЛ(КЛ, ПС) 110 кВ			599,61				
12.1.1.1	Проектування реконструкції ПС 110 кВ Перегінськ (ВРП-110 кВ)	278,76	1,00	278,76		підрядний		
12.1.1.2	Проектування реконструкції ПС 110 кВ Ворохта	320,86	1,00	320,86		підрядний		
12.1.2	ПКД та експертиза ПЛ(КЛ, ПС) 35 кВ			351,73				
12.1.2.1	Проектування реконструкції ПС 35 кВ ЦНДЛ	351,73	1,00	351,73		підрядний		
12.1.3	ПКД та експертиза ПЛ(КЛ, ПС) 10 кВ			464,54				
12.1.3.1	Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ ПС Яворів-ТП 501 пр.Снідавка (Косівський РЕМ)	31,61	3,24	102,46		підрядний		
12.1.3.2	Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ ПС Косів-КР 427 пр.Соколівка (Косівський РЕМ)	34,07	2,50	84,99		підрядний		
12.1.3.3	Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ ПС Ямна-ЗТП 8 пр.Рівня (Яремчанський РЕМ)	37,28	1,84	68,59		підрядний		
12.1.3.4	Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ ПС Ворохта-ЗТП 211 пр.ТП-211 (Яремчанський РЕМ)	60,89	0,66	40,31		підрядний		
12.1.3.5	Технічне переоснащення ПЛ-6 кВ ТП-538-ТП-539, ПС-110 Височанка РП-2 (№1,№2) (Калуський	35,20	2,20	77,44		підрядний		
12.1.3.6	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ пр.ТП-377-ТП-288 на ГКТП-230 м.Івано-Франківськ	64,07	0,50	32,04		підрядний		
12.1.3.7	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ пр.ТП-15 м.Яремче	45,16	1,30	58,70		підрядний		
12.1.4	ПКД та експертиза ПЛ(КЛ, ПС) 0,4 кВ			7620,21				
12.1.4.1	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-123 (Богородчанський РЕМ)	37,64	2,50	94,09		підрядний		
12.1.4.2	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-160 (Богородчанський РЕМ)	32,96	3,70	121,95		підрядний		
12.1.4.3	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-236 (Богородчанський РЕМ)	43,00	1,80	77,39		підрядний		
12.1.4.4	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-273 (Богородчанський РЕМ)	33,27	3,60	119,77		підрядний		
12.1.4.5	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-274 (Богородчанський РЕМ)	35,21	3,00	105,64		підрядний		
12.1.4.6	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-276 (Богородчанський РЕМ)	28,43	8,00	227,43		підрядний		
12.1.4.7	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-84 (Богородчанський РЕМ)	32,38	4,00	129,53		підрядний		
12.1.4.8	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-153 пр. Грабовець (Верховинський РЕМ)	50,13	1,20	60,15		підрядний		
12.1.4.9	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-206 с. Кривополе (Верховинський РЕМ)	30,71	5,60	172,00		підрядний		
12.1.4.10	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-4 с. Замагора (Верховинський РЕМ)	29,00	7,70	223,34		підрядний		
12.1.4.11	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-71 п. Грабовець (Верховинський РЕМ)	31,00	4,60	142,62		підрядний		
12.1.4.12	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-13 с.Тростянець (Долинський РЕМ)	28,79	7,50	215,95		підрядний		
12.1.4.13	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-154 с.Княжолука (Долинський РЕМ)	28,63	8,10	231,88		підрядний		
12.1.4.14	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-157 с.Новоселиця (Долинський РЕМ)	32,50	5,20	168,98		підрядний		
12.1.4.15	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-158 с.Новоселиця (Долинський РЕМ)	34,14	3,40	116,07		підрядний		
12.1.4.16	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 с.Солуків (Долинський РЕМ)	31,17	4,70	146,50		підрядний		

12.1.4.17	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-53 с.Солуків (Долинський РЕМ)	30,63	5,10	156,22		підрядний		
12.1.4.18	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-501 м. Калуш (Калуський РЕМ)	33,44	3,70	123,73		підрядний		
12.1.4.19	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-30 с.Дубовиця (Калуський РЕМ)	36,54	2,80	102,32		підрядний		
12.1.4.20	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від ТП-37 м.Коломия (Коломийський МРЕМ)	67,16	0,30	20,15		підрядний		
12.1.4.21	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-330 с.Печеніжин (Коломийський МРЕМ)	32,21	4,30	138,52		підрядний		
12.1.4.22	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-331 с.Печеніжин (Коломийський МРЕМ)	30,74	5,70	175,20		підрядний		
12.1.4.23	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-607 с.Спас (Коломийський МРЕМ)	31,37	5,20	163,11		підрядний		
12.1.4.24	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-106 с. Пядики (Коломийський РЕМ)	32,67	3,80	124,13		підрядний		
12.1.4.25	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-145 с. Товмачик (Коломийський РЕМ)	32,39	3,90	126,31		підрядний		
12.1.4.26	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-79 с. Товмачик (Коломийський РЕМ)	28,44	7,20	204,79		підрядний		
12.1.4.27	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-399 с.Тюдів (Косівський РЕМ)	28,41	8,40	238,66		підрядний		
12.1.4.28	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-182 с.Акрихори (Косівський РЕМ)	28,58	8,20	234,39		підрядний		
12.1.4.29	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-250 с.Ростоки (Косівський РЕМ)	28,14	9,90	278,56		підрядний		
12.1.4.30	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-261 с.м.т Кути (Косівський РЕМ)	32,12	4,10	131,71		підрядний		
12.1.4.31	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-275 с.Тюдів (Косівський РЕМ)	44,24	1,70	75,21		підрядний		
12.1.4.32	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-570 с.Рожнів (Косівський РЕМ)	32,29	4,00	129,16		підрядний		
12.1.4.33	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-579 с.Кобаки (Косівський РЕМ)	30,36	5,90	179,10		підрядний		
12.1.4.34	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-592 с. Смодне (Косівський РЕМ)	36,95	2,70	99,77		підрядний		
12.1.4.35	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-66 с.Яворів (Косівський РЕМ)	27,44	11,50	315,60		підрядний		
12.1.4.36	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-87 с.Яворів (Косівський РЕМ)	33,45	3,60	120,43		підрядний		
12.1.4.37	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-160 с. Братківці (Лисецький РЕМ)	58,90	0,90	53,01		підрядний		
12.1.4.38	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-38 с. Братківці (Лисецький РЕМ)	31,01	5,50	170,56		підрядний		
12.1.4.39	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-39 с. Братківці (Лисецький РЕМ)	31,01	5,50	170,56		підрядний		
12.1.4.40	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-40 с. Братківці (Лисецький РЕМ)	29,24	7,00	204,67		підрядний		
12.1.4.41	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-237 с. Воскресінці (Рогатинський РЕМ)	40,78	2,10	85,64		підрядний		
12.1.4.42	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-18 с. Залужжя (Рогатинський РЕМ)	35,19	2,90	102,05		підрядний		
12.1.4.43	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-20 с. Залужжя (Рогатинський РЕМ)	47,67	1,30	61,96		підрядний		
12.1.4.44	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-415 с. Залужжя (Рогатинський РЕМ)	39,92	2,20	87,82		підрядний		
12.1.4.45	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-450 с. Козара (Рогатинський РЕМ)	45,41	1,60	72,66		підрядний		
12.1.4.46	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-11 с. Горішнє Залуччя (Снятинський РЕМ)	39,13	2,30	90,00		підрядний		
12.1.4.47	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-12 с. Горішнє Залуччя (Снятинський РЕМ)	32,29	4,00	129,16		підрядний		
12.1.4.48	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-175 с. Борщів (Снятинський РЕМ)	33,88	3,30	111,82		підрядний		
12.1.4.49	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-182 с. Балинці (Снятинський РЕМ)	35,19	2,90	102,05		підрядний		
12.1.4.50	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-206 с. Борщів (Снятинський РЕМ)	39,92	2,20	87,82		підрядний		
12.1.4.51	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-268 с. Трофаніївка (Снятинський РЕМ)	42,79	1,80	77,02		підрядний		
12.1.4.52	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-302 с. Долішнє Залуччя (Снятинський РЕМ)	36,18	2,70	97,69		підрядний		
12.1.4.53	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від Л-1 КТП-164 с. Долина (Тлумацький РЕМ)	33,68	3,53	118,91		підрядний		
12.1.4.54	Електрофікація комплексної забудови м.Калуш, вул.Добрилянська (Калуський РЕМ)	33,79	3,50	118,25		підрядний		
12.1.4.55	Електрофікація комплексної забудови м.Калуш, вул.Львівська (Калуський РЕМ)	34,66	3,10	107,45		підрядний		
12.1.4.56	Технічне переоснащення КЛ-0,4 кВ ТП-94 м.Івано-Франківськ, вул.Галицька, 28а; вул.В.Ветеранів 3а,4,6а,10а	44,65	1,05	46,88		підрядний		
12.1.4.57	Технічне переоснащення КЛ-0,4 кВ ТП-381 м.Івано-Франківськ, вул.Коновальця, 136б, 136в	56,43	0,60	33,86		підрядний		
12.2	Схеми перспективного розвитку, техніко-економічні обгрунтування			250,00				
12.2.1	Розробка схем перспективного розвитку мереж Коломийського МРЕМ	250,00	1,00	250,00		підрядний		
	Всього:			**117895,92**				

5.2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії

№ з/п	Складові цільової програми		Усього на 2018-2022 роки		У т.ч. по роках:							
					2018				2019	2020	2021	2022
			тис.грн	%	усього на рік		Економічний ефект (зниження ТВЕ)		тис.грн	тис.грн	тис.грн	тис.грн
					тис.грн	%	млн. кВт·год	%				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Покращення обліку електричної енергії, у т.ч.:		670 132,09	100,00%	126 657,04	100,00%	45,28	100,00%	127 017,15	133 081,35	138 637,20	144 739,35
1.1	впровадження обліку електричної енергії на межі структурних підрозділів (районів електричних мереж, філій)		808,50	0,12%	808,50	0,64%	0,9700	2,14%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	заміна вимірювальних трансформаторів	ТС 0,4 кВ	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
		ТС, ТН 6(10)-150 кВ	2 474,00	0,37%	414,00	0,33%	30,770	67,95%	500,00	510,00	520,00	530,00
1.3	впровадження обліку споживання електричної енергії населенням, у т.ч.:		666 849,59	99,51%	125 434,54	99,03%	13,54	29,90%	126 517,15	132 571,35	138 117,20	144 209,35
	сільським		424 882,80	63,71%	80 304,80	64,02%	9,470	69,94%	80 533,00	84 377,00	87 900,00	91 768,00
	міським		241 966,79	36,29%	45 129,74	35,98%	4,070	30,06%	45 984,15	48 194,35	50 217,20	52 441,35
1.4	придбання стендів повірки, зразкових лічильників, повірочних лабораторій		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Інше		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього			670 132,09	100,00%	126 657,04	100,00%	45,28	100,00%	127 017,15	133 081,35	138 637,20	144 739,35

5.3. Впровадження та розвиток АСДТК									
№ з/п	Складові цільової програми	Усього на 2018-2022 роки		У т.ч. по роках:					
				2018		2019	2020	2021	2022
		тис.грн.	%	усього на рік		тис.грн.	тис.грн.	тис.грн.	тис.грн.
				тис.грн.	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного керування замість морально і фізично зношених та для розширення наявних, у т.ч.:	17 248,03	100%	1 816,36	100%	3 670,79	3 791,70	3 918,31	4 050,88
1.1	Система керування й отримання даних	17 248,03	100,00%	1 816,36	100,00%	3670,79	3791,70	3918,31	4050,88
1.2	Телемеханіка підстанцій	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Архіватори мови	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Цифрові реєстратори подій	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Інше	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього		17248,03	100%	1 816,36	100%	3 670,79	3 791,70	3 918,31	4 050,88

5.3.1. Етапи впровадження проекту АСДТК ліцензіата

№	Назва складової частини проекта	Період реалізації складової частини проекту	Вартість реалізації складової частини проекту відповідно до проектної документації, тис. грн (без ПДВ)	Фактичне фінансування реалізації складової частини проекту станом на дату початку базового періоду, тис. грн (без ПДВ)	Фінансування реалізації складової частини проекту, передбачене інвестиційною програмою на базовий період, тис. грн (без ПДВ)	Фінансування, передбачене на реалізацію складової частини проекту інвестиційною програмою на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ)	Сума коштів, необхідна для завершення реалізації складової частини проекту з розбивкою по роках, тис. грн (без ПДВ)	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПС 35/10 кВ Тлумач	2014-2017	755,44	0,00	0,00	755,44	0,00	
2	ПС 110/35/10 кВ Тлумач	2014-2017	1363,79	0,00	0,00	1363,79	0,00	
3	ПС 35/10 Дитятин	2014-2017	714,40	0,00	0,00	714,40	0,00	
4	ПС 110/10 Бурштин	2014-2017	2016,24	0,00	0,00	2016,24	0,00	
5	ПС 35/10 Більшівці	2014-2017	997,88	0,00	0,00	997,88	0,00	
6	ПС 35/10 Рудка	2014-2017	830,69	0,00	0,00	830,69	0,00	
7	ПС 110/10 Галич	2014-2017	1257,04	0,00	0,00	1257,04	0,00	
8	ПС 35/10 Мехпреси	2014-2017	766,36	0,00	0,00	766,36	0,00	
9	ПС 35/10 Дубівці	2014-2017	808,12	0,00	0,00	808,12	0,00	
Усього			**9509,96**	**0,00**	**0,00**	**9509,96**	**0,00**	

Директор технічний **Сеник О.С.**

М. П.

5.4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій

№ з/п	Складові цільової програми	2018-2022		У т.ч. по роках:					
				2018		2019	2020	2021	2022
		тис.грн.	%	усього на рік		тис.грн.	тис.грн.	тис.грн.	тис.грн.
				тис.грн.	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Закупівля нових та модернізація наявних апаратних засобів інформатизації, у т.ч.:**	**14 406,80**	**59,63%**	**2 881,36**	**57,90%**	**2 170,79**	**2 291,70**	**2 418,31**	**2 550,88**
1.1	закупівля та модернізація робочих станцій	7 606,25	52,80%	1 521,25	52,80%	1 021,25	1 221,25	1 321,25	1 371,25
1.2	закупівля та модернізація серверів	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	закупівля та модернізація активного обладнання комп'ютерних мереж	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	побудова та модернізація структурованих кабельних мереж	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	інші засоби інформатизації	6 800,55	47,20%	1 360,11	47,20%	1 149,54	1 070,45	1 097,06	1 179,63
2	**Закупівля системного програмного забезпечення, у т.ч.:**	**4 574,80**	**18,93%**	**914,96**	**18,38%**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
2.1	для робочих станцій	4 574,80	0,00%	914,96	0,00%	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2	для серверів	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	інше	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Закупівля та модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.:**	**5 180,55**	**21,44%**	**1 180,55**	**23,72%**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**
3.1	офісного	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	захисту інформації	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	геоінформаційних систем	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	систем електронного документообігу	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	білінгових систем	2 600,00	50,19%	600,00	50,82%	500,00	500,00	500,00	500,00
3.6	систем керування взаємовідносинами зі споживачами	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	інформаційних систем управління виробництвом	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	інше	2 580,55	49,81%	580,55	49,18%	500,00	500,00	500,00	500,00
4	**Впровадження та модернізація контакт-центрів**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**Інше**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Усього	**24 162,15**	**100,00%**	**4 976,87**	**100,00%**	**3 670,79**	**3 791,70**	**3 918,31**	**4 050,88**

5.5. Впровадження та розвиток систем зв'язку

№ з/п	Складові цільової програми	2018-2022 роки		У т.ч. по роках:						
				2018			2019	2020	2021	2022
		тис.грн.	%	усього на рік		Економічний ефект (окупність у роках)	тис.грн.	тис.грн.	тис.грн.	тис.грн.
				тис.грн.	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Системи зв'язку, у т.ч.:	19 987,07	100,00%	4 555,40	100,00%		3 670,79	3 791,70	3 918,31	4 050,88
1.1	впровадження корпоративного зв'язку ліцензіата	11 658,07	58,33%	2 889,60	63,43%		2 004,99	2 125,90	2 252,51	2 385,08
1.2	цифрові автоматичні телефонні станції (АТС)	8 329,00	41,67%	1665,80	36,57%		1665,80	1665,80	1665,80	1665,80
1.3	модернізація наявних видів зв'язку (радіо, високочастотні, радіорелейні тощо)	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	резервне електроживлення засобів зв'язку	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Придбання обладнання, що не вимагає монтажу	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Інше	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00
Усього		19 987,07	100,00%	4 555,40	100,00%		3 670,79	3 791,70	3 918,31	4 050,88

5.5.1. Етапи впровадження системи зв'язку

№ з/п	Назва складової частини проекта	Період реалізації складової частини проекту	Вартість реалізації складової частини проекту відповідно до проектної документації, тис. грн (без ПДВ)	Фактичне фінансування реалізації складової частини проекту станом на дату початку базового періоду, тис. грн (без ПДВ)	Фінансування реалізації складової частини проекту, передбачене інвестиційною програмою на базовий період, тис. грн (без ПДВ)	Фінансування, передбачене на реалізацію складової частини проекту інвестиційною програмою на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ)	Сума коштів, необхідна для завершення реалізації складової частини проекту з розбивкою по роках, тис. грн (без ПДВ)	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Упровадження та розвиток магістральних ліній зв'язку	2018						
2	Упровадження та розвиток ліній зв'язку "останньої милі", у тому числі:	2018	2889,60	2 889,60	2 889,60	2 889,60	2 889,60	
2.1	Будівництво каналів передачі даних з ПС за технологією ВОЛЗ	2018	2889,60	2 889,60	2 889,60	2 889,60	2 889,60	
3	Установлення та заміна каналоутворювального та комутаційного обладнання (зокрема АТС), у тому числі:	2018	1665,80	1665,80	1665,80	1665,80	1665,80	
3.1	Модернізація АТС AVAYA	2018	1665,80	1665,80	1665,80	1665,80	1665,80	
4	Упровадження та розвиток локальних обчислювальних мереж (зокрема СКС), у тому числі:	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Усього			4 555,40	4 555,40	4 555,40	4 555,40	4 555,40	

Директор технічний **Сеник О.С.**

"____" _____ 20___ року

М. П.

5.6. Модернізація та закупівля колісної техніки

№ з/п	Складові цільової програми	2018-2022		У т.ч. по роках:						
				2018			2019	2020	2021	2022
		тис.грн.	%	усього на рік		економічний ефект (окупність у роках)	тис.грн.	тис.грн.	тис.грн.	тис.грн.
				тис.грн.	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
6.1	Підйомник 26-28м на базі автомобіля МАЗ (Краз) 6х6	16 500,00	92,94%	3100,00	93,00%		3200,00	3300,00	3400,00	3500,00
6.2	Причіп 2 ПТС-4	1 253,20	7,06%	233,20	7,00%		240,00	250,00	260,00	270,00
	Усього	**17 753,20**	**100,00%**	**3333,20**	**100,00%**		**3440,00**	**3550,00**	**3660,00**	**3770,00**

5.7. Інше

№ з/п	Складові цільової програми	Усього на 2018-2022 роки		У т.ч. по роках:						
				2018			2019	2020	2021	2022
		тис.грн.	%	усього на рік		Економічний ефект (окупність в роках)	тис.грн.	тис.грн.	тис.грн.	тис.грн.
				тис.грн.	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.1	**Обладнання та прилади для експлуатації та випробувань електричних мереж**									
7.1	Будівництвр цеху по ремонту обладнання	37795,52	93,97%	6 912,13	93,97%		7237,00	7499,66	7879,83	8266,91
7.2	Маслопробійна Установка OLT 80A (з атестацією)	520,83	1,29%	95,25	1,29%		99,73	103,35	108,59	113,92
7.3	Кулонометр C10SD	1904,50	4,74%	348,30	4,74%		364,67	377,91	397,06	416,57
	Усього	**40220,85**	**93,97%**	**7355,68**	**100,00%**		**7701,40**	**7980,91**	**8385,47**	**8797,39**

6. Етапи виконання заходів інвестиційної програми на прогнозний період

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Од. вимір у	Вартість одиниці продукції тис.грн.	Усього		У тому числі по видах діяльності				I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		Джерело фінансування	Найменування відповідної державної програми	Примітка
						передача електричної		постачання електричної												
				к-ть *	тис.грн без ПДВ	к-ть	тис. грн без ПДВ	к-ть	тис. грн без ПДВ	к-ть	тис.грн без ПДВ	к-ть	тис.грн без ПДВ	к-ть	тис.грн без ПДВ	к-ть	тис.грн з ПДВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	**Будівництво, модеризація та реконструкція електричних мереж, у т.ч:**				**117895,92**		**117895,92**		**0,00**		**36494,91**		**25770,87**		**28541,82**		**27088,32**			
1.1	**Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього з них:**				**47345,18**		**47345,18**		**0,00**		**4312,12**		**11077,35**		**17799,08**		**14156,62**			
1.1.1	**Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ) 6-35 кВ**				**10066,33**		**10066,33**		**0,00**		**0,00**		**2361,14**		**5197,85**		**2507,34**			
1.1.1.1	Технічне переоснащення ділянки ПЛ-10 кВ пр."Чорні Ослави" від "ПС-110/10 Делятин" в прогонах опор №79-140-330 в с.Білі Ослави Надвірнянського району Івано-Франківської області	км	1147,87	4,35	4987,50	4,35	4987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	1496,25	1,52	1745,63	1,52	1745,63			
1.1.1.2	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ від ПС Загвіздя до РП-14 в м.Івано-Франківськ	км	1648,37	0,96	1574,19	0,96	1574,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	708,80	0,53	865,39	0,00	0,00			
1.1.1.3	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ пр.ТП-409-ТП-488 с.Угорники	км	1309,45	0,30	390,22	0,30	390,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	156,09	0,18	234,13	0,00	0,00			
1.1.1.4	Встановлення реклоузера на ЛЕП-6кВ пр.Бухтівець від ПС 35кВ "Розтока" (Надвірнянський РЕМ)	шт	467,43	1,00	467,43	1,00	467,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	308,51	0,34	158,93			
1.1.1.5	Технічне перереоснашення ПЛ-35 кВ Отинія-Виноград	шт	1205,57	1,00	1205,57	1,00	1205,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	602,78	0,50	602,78			
1.1.1.6	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ пр.ТП-331-ТП-296 с.Опришівці (дачний масив) Івано-Франківської області	км	1162,43	1,24	1441,42	1,24	1441,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	1441,42	0,00	0,00			
1.1.2	**Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ) 0,4 кВ**				**37278,851**		**37278,851**		**0,000**		**4312,12**		**8716,22**		**12601,22**		**11649,29**			
1.1.2.1	Технічне переоснащення електромереж 0,4(10) кВ з використанням самоутримних ізольованих проводів в смт.Ворохта Яремчанської міської ради Івано-Франківської області	км	863,85	24,30	20991,54	24,30	20991,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4319,25	10,00	8638,50	9,30	8033,80			
	Реконструкція ПЛ-0.4 кВ	**км**	**824,00**	**23,73**	19551,05	**23,73**	**19551,05**	0,00	0,00											
	Стояки СВ95-2	шт	1,22	844,00	1028,25	844,00	1218,97	0,00	0,00											
	Стояки СВ105- 5	шт	2,26	8,00	18,08	8,00	20,98	0,00	0,00											
	Стояки СВ105-3,6	шт	2,02	67,00	135,43	67,00	159,39	0,00	0,00											
	Установка опор				10036,09		5394,42	0,00	0,00											
	Монтаж заземлень				978,87		963,98	0,00	0,00											
	СІП AsXSn, переріз 2х25 мм2	км	17,77	2,18	38,78	2,18	39,70	0,00	0,00											
	СІП AsXSn, переріз 2х35 мм2	км	19,86	2,66	52,73	2,66	54,01	0,00	0,00											
	СІП AsXSn, переріз 4х25 мм2	км	33,44	1,19	39,93	1,19	40,89	0,00	0,00											
	СІП AsXSn, переріз 4х35 мм2	км	39,71	4,40	174,68	4,40	178,90	0,00	0,00											
	СІП AsXSn, переріз 4х50 мм2	км	58,52	5,75	336,20	5,75	344,25	0,00	0,00											
	СІП AsXSn, переріз 4х70 мм2	км	72,11	11,37	819,83	11,37	839,70	0,00	0,00											
	СІП AsXSn, переріз 4х95 мм2	км	100,32	0,49	48,96	0,49	50,14	0,00	0,00											
	Монтаж проводу				2640,14		1606,53	0,00	0,00											
	Монтаж відгалужень	шт	4,71	680,00	3203,08	680,00	3203,08	0,00	0,00											
	Будівництво ПЛ-10 кВ	**км**	**1246,76**	**0,57**	**707,57**	**0,57**	**707,57**	0,00	0,00											
	Стояки СВ105- 5	шт	2,26	20,00	45,21	20,00	52,46	0,00	0,00											
	Провід АС-50/8	т	61,52	0,37	22,76	0,37	22,76	0,00	0,00											
	Лінійні ро'єднувачі	шт	4,77	6,00	28,60	6,00	28,60	0,00	0,00											
	Будівництво розвантажувальних ТП-10/0,4 кВ та реконструкція існуючих	**шт**	**122,59**	**6,00**	**732,93**	**6,00**	**732,93**	0,00	0,00											
	Підстанція трансформаторна МТП-63-6,10/0,4 У1	шт	59,58	2,00	119,17	2,00	119,17	0,00	0,00											
	Підстанція трансформаторна КТП-63-6,10/0,4 У1	шт	71,50	1,00	71,50	1,00	71,50	0,00	0,00											
	Підстанція трансформаторна КТП-100-6,10/0,4У1	шт	79,75	1,00	77,12	1,00	77,12	0,00	0,00											
	Підстанція трансформаторна КТП-160-10/0,4 У1	шт	89,83	2,00	179,67	2,00	179,67	0,00	0,00											
	Монтаж ТП				285,48		285,48	0,00	0,00											

1.1.2.2	Технічне переоснащення електричних мереж 0,4-10 кВ із застосуванням СІП в с.Устеріки Верховинського району Івано-Франківської області. Коригування	км	737,12	13,00	9582,50	13,00	9582,50	0,00	0,00	5,85	4312,12	4,55	3353,87	2,60	1916,50	0,00	0,00			
	Реконструкція ЛЛ-0,4 кВ	км	684,17	13,00	8894,15	13,00	8894,15	0,00	0,00											
	Реконструкція ТП-10/0,4 кВ	шт	172,09	4,00	688,34	4,00	688,34	0,00	0,00											
1.1.2.3	Технічне переоснащення КЛ-0,4 кВ ТП-204 м.Івано-Франківськ, вул. Карпатська 10, 12,14	км	2133,74	0,54	1143,68	0,54	1143,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	457,47	0,32	686,21	0,00	0,00			
1.1.2.4	Технічне переоснащення КЛ-0,4 кВ ТП-204 Л-12 м.Івано-Франківськ, вул.Бобикевича 8,10	км	2047,64	0,72	1464,06	0,72	1464,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	585,62	0,43	878,44	0,00	0,00			
1.1.2.5	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ в с.Брустури Косівського р.	км	743,37	5,51	4097,07	5,51	4097,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	481,58	4,86	3615,49			
1.2	**Будівництво нових ПС, РП та ТП, усього з них:**				**13974,88**		**13974,88**		**0,00**		**4974,58**		**2522,37**		**2799,82**		**3678,11**			
1.2.1	**Будівництво розвантажувальних ТП-10/0,4 кВ та мереж до них**			**29,00**	**13974,88**	**29,00**	**13974,88**	**0,00**	**0,00**	**8,00**	**4974,58**	**5,00**	**2522,37**	**5,00**	**2799,82**	**11,00**	**3678,11**			
1.2.1.1	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-141, 36 в с. Старі Богородчани Богородчанського району ПЛ-10 кВ (0,268 км), ПЛ-0,4 кВ (0,206 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	457,39	1,00	457,39	1,00	457,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	457,39			
1.2.1.2	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-86,176 в с. Грабовець Богородчанського району ПЛ-10 кВ (0,420 км), ПЛ-0,4 кВ (0,350 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	780,33	1,00	780,33	1,00	780,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	780,33			
1.2.1.3	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (160 кВА) для розвантаження ТП-6 в с.Красноілля Верховинського району та ПЛ-10 кВ (0,045 км), ПЛ-0,4 кВ (0,165 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	440,61	1,00	440,61	1,00	440,61	0,00	0,00	1,00	440,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1.4	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-185 в с.Голови Верховинського району та ПЛ-10 кВ (2,2 км), ПЛ-0,4 кВ (1,2 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	1400,04	1,00	1400,04	1,00	1400,04	0,00	0,00	1,00	1400,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1.5	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-167 в с. Ясенів Верховинського району та ПЛ-10 кВ (0,07 км), ПЛ-0,4 кВ (0,068 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	205,99	1,00	205,99	1,00	205,99	0,00	0,00	1,00	205,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1.6	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-336 в с.В.Туря Долинського району та ПЛ-10 кВ (0,32 км), ПЛ-0,4 кВ (0,036 км)для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	466,50	1,00	466,50	1,00	466,50	0,00	0,00	1,00	466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1.7	Розвантажувальна ТП 6/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-177 с. Новичка в Долинського району та ПЛ-10 кВ (0,075 км), ПЛ-0,4 кВ (0,068 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	250,81	1,00	250,81	1,00	250,81	0,00	0,00	1,00	250,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1.8	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-213 в с.Ріпянка Калуського району та ПЛ-10 кВ (0,07 км), ПЛ-0,4 кВ (0,099 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	212,92	1,00	212,92	1,00	212,92	0,00	0,00	1,00	212,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1.9	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-112 в с.Перевозець Калуського району та ПЛ-10 кВ (0,1 км), ПЛ-0,4 кВ (0,2 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	474,64	1,00	474,64	1,00	474,64	0,00	0,00	1,00	474,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1.10	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-353 в с.Княждвір Коломийський МРЕМ та ПЛ-10 кВ (0,52 км), ПЛ-0,4 кВ (0,328 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	570,08	1,00	570,08	1,00	570,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	570,08	0,00	0,00	0,00	0,00			

1.2.1.11	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-110 в с.Пядики Коломийського району та ПЛ-10 кВ (0,075 км), ПЛ-0,4 кВ (0,108 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	220,76	1,00	220,76	1,00	220,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	220,76	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1.12	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-78 в с.Снідавка Косівського району ПЛ-10 кВ (0,71км), ПЛ-0,4 кВ (0,077 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	642,61	1,00	642,61	1,00	642,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	642,61	0,00	0,00			
1.2.1.13	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-165 в с.Березівка Тисменицького району ПЛ-10 кВ (0,075 км), ПЛ-0,4 кВ (0,224 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	261,37	1,00	261,37	1,00	261,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	261,37			
1.2.1.14	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (160 кВА) для розвантаження ТП-462 в с.Крихівці Тисменицького району Івано-Франківської міськ.ради ПЛ-10 кВ (0,07 км), ПЛ-0,4 кВ (0,23 км) для підключення побудованого ТП10/0,4 кВ	шт	295,76	1,00	295,76	1,00	295,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	295,76			
1.2.1.15	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-167 в с. Липівка Тисменицького району Івано-Франківської міськ.ради ПЛ-10 кВ (0,058 км), ПЛ-0,4 кВ (0,054 км) для підключення побудованого ТП10/0,4 кВ	шт	202,79	1,00	202,79	1,00	202,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	202,79			
1.2.1.16	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-5 с. Лисець Тисменицького району Івано-Франківської міськ.ради ПЛ-10 кВ (0,065 км), ПЛ-0,4 кВ (0,088 км) для підключення побудованого ТП10/0,4 кВ	шт	239,09	1,00	239,09	1,00	239,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	239,09			
1.2.1.17	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (160 кВА) для розвантаження ТП-159 с. Радча Тисменицького району Івано-Франківської міськ.ради ПЛ-10 кВ (0,01 км), ПЛ-0,4 кВ (0,092 км) для підключення побудованого ТП10/0,4 кВ	шт	243,34	1,00	243,34	1,00	243,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	243,34			
1.2.1.18	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-148,132 в с.Добротів Надвірнянського району ПЛ-10 кВ (0,07 км), ПЛ-0,4 кВ (0,279 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	330,24	1,00	330,24	1,00	330,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	330,24	0,00	0,00			
1.2.1.19	Розвантажувальна ТП 6/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-461 в с.Пнів Надвірнянського ПЛ-6 кВ (0,097 км), ПЛ-0,4 кВ (0,176 км) для підключення побудованого ТП 6/0,4 кВ	шт	333,30	1,00	333,30	1,00	333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	333,30	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1.20	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-224 в с.Ланчин Надвірнянського ПЛ-10 кВ (0,07 км), ПЛ-0,4 кВ (0,279 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	461,51	1,00	461,51	1,00	461,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	461,51	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1.21	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-89,67 в с.Стецева Снятинського району ПЛ-10 кВ (0,047 км), ПЛ-0,4 кВ (0,109 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	256,82	1,00	256,82	1,00	256,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	256,82			
1.2.1.22	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-89 в с.Олеша Тлумацького району ПЛ-10 кВ (0,154 км), ПЛ-0,4 кВ (0,022 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	246,08	1,00	246,08	1,00	246,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	246,08			

1.2.1.23	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-10 в с.Гуменів Калуського району та ПЛ-0,4 кВ (0,3 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	392,65	1,00	392,65	1,00	392,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	392,65	0,00	0,00			
1.2.1.24	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (160 кВА) для розвантаження ТП-53 в Тисменецького району , ПЛ-0,4 кВ (0,1 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	302,99	1,00	302,99	1,00	302,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	302,99			
1.2.1.25	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-175, 144 в с.Парище Надвірнянського ПЛ-10 кВ (0,07 км), ПЛ-0,4 кВ (0,06 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	336,40	1,00	336,40	1,00	336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	336,40	0,00	0,00			
1.2.1.26	Розвантажувальна ТП 6/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-447 м. Надвірна Надвірнянського КЛ-10 кВ (0,5 км), ПЛ-0,4 кВ (0,1 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	1097,92	1,00	1097,92	1,00	1097,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1097,92	0,00	0,00			
1.2.1.27	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-214 с. Черник Надвірнянського ПЛ-0,4 кВ (0,05 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	392,16	1,00	392,16	1,00	392,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	392,16			
1.2.1.28	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-96 с. Яворів Косівського району ПЛ-10 кВ (1,8 км), ПЛ-0,4 кВ (0,5 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	936,73	1,00	936,73	1,00	936,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	936,73	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1.29	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (160 кВА)для розвантаження ТП-18 с.Яремче Яремчанської міської ради ПЛ-10 кВ (0,7 км), ПЛ-0,4 кВ (0,1 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	1523,06	1,00	1523,06	1,00	1523,06	0,00	0,00	1,00	1523,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	**Реконструкція ПС, РП та ТП, усього з них:**				**7340,86**		**7340,86**		**0,00**		**1468,17**		**2202,26**		**3670,43**		**0,00**			
1.3.1	Технічне переоснащення ПС 110 кВ "Яворів", с.Яворів, Косівського р-ну, Івано-Франківської області	шт	7340,86	1,00	7 340,86	1,00	7340,86	0,00	0,00	0,20	1468,17	0,30	2202,26	0,50	3670,43	0,00	0,00			
1.4	**Модернізація ПС, ТП та РП, усього з них:**				**39948,91**		**39948,91**		**0,00**		**21572,67**		**9410,82**		**3796,82**		**5168,61**			
1.4.1	**Модернізація ПС, ТП та РП 35-110 кВ**				**20573,34**		**20573,34**		**0,00**		**15318,80**		**3308,12**		**0,00**		**1946,42**			
1.4.1.1	Технічне переоснащення ПС 35 кВ Делятин з заміною вимикачів 35 кВ та модернізацією пристроїв РЗА	шт	1134,75	3,00	3404,24	3,00	3404,24	0,00	0,00	1,80	2042,54	1,20	1361,70	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4.1.2	Технічне переоснащееня ПС 35 кВ "Шкірзавод" з заміною КРП-10 кВ в м.Івано-Франківськ	шт	9732,10	1,00	9732,10	1,00	9732,10	0,00	0,00	0,60	5839,26	0,20	1946,42	0,00	0,00	0,20	1946,42			
	Ввідна комірка типу Galset-1-10/1250/10	шт	391,06	2,00	782,12	2,00	782,12													
	Секційна комірка типу Galset-1-33/630/10	шт	356,39	1,00	356,39	1,00	356,39													
	Секційна комірка типу Galset-1-102/630/11		309,76	1,00	309,76	1,00	309,76													
	Комірка трансформаторів власних потреб типу Galset-1-601	шт	195,60	2,00	391,20	2,00	391,20													
	Комірка трансформаторів напруги типу Galset-1-201	шт	273,52	2,00	547,04	2,00	547,04													
	Лінійна комірка типу Galset-1-03/630/10	шт	309,76	16,00	4956,13	16,00	4956,13													
	Монтаж торцевої панелі	шт	2,89	4,00	11,57	4,00	11,57													
	Монтаж шинного моста	шт	16,86	2,00	33,72	2,00	33,72													
	Монтаж шинного вводу	шт	44,19	2,00	88,38	2,00	88,38													
	Інші роботи (підготовка будівельної частини ЗРУ, демонтаж існуючого обладнання, технічне переоснащення КП телемеханіки, заземлення, пусконалагоджувальні роботи)	шт	2255,79	1,00	2255,79	1,00	2255,79													
1.4.1.3	Технічне переоснащення ПС 35 кВ Птахофабрика з заміною вимикачів 10 кВ (11 шт)	шт	185,93	11,00	2045,18	11,00	2045,18	0,00	0,00	11,00	2045,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4.1.4	Технічне переоснащення ПС 35 кВ Будилів з заміною вимикачів 10 кВ (10 шт)	шт	185,93	10,00	1859,25	10,00	1859,25	0,00	0,00	10,00	1859,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4.1.5	Технічне переоснащення ПС 35 кВ Джурів з заміною вимикачів 10 кВ (10 шт)	шт	185,93	10,00	1859,25	10,00	1859,25	0,00	0,00	10,00	1859,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4.1.6	Технічне переоснащення ПС 110 кВ Отинія з заміною вимикачів 10 кВ та модернізацією пристроїв РЗА (9 шт)	шт	185,93	9,00	1673,33	9,00	1673,33	0,00	0,00	9,00	1673,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1.4.2	**Модернізація ПС, ТП та РП 6-20 кВ**				**9289,84**		**9289,84**		**0,00**		**1470,10**		**2945,83**		**3603,44**		**1270,47**			
1.4.2.1	**Модернізація ТП із заміною силових трансформаторів 6-10/0,4 кВ**	**шт**		**73,00**	**3892,56**	**73,00**	**3892,56**	**0,00**	**0,00**	**31,00**	**1470,10**	**23,00**	**1004,89**	**19,00**	**1417,57**	**0,00**	**0,00**			
1.4.2.1.1	Силовий трансформатор ТМГСО-100/10/0,4-У1, У/Ун-0	шт	39,64	19,00	753,24	19,00	753,24	0,00	0,00	9,00	356,80	10,00	396,44	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4.2.1.2	Силовий трансформатор ТМГСО-160/10/0,4-У1, У/Ун-0	шт	46,80	28,00	1310,51	28,00	1310,51	0,00	0,00	15,00	702,06	13,00	608,45	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4.2.1.3	Силовий трансформатор ТМГ-250/10/0,4-У1, У/Ун-0	шт	58,75	14,00	822,49	14,00	822,49	0,00	0,00	7,00	411,24	0,00	0,00	7,00	411,24	0,00	0,00			
1.4.2.1.4	Силовий трансформатор ТМГ-400/10/0,4-У1, У/Ун-0	шт	78,85	10,00	788,50	10,00	788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	788,50	0,00	0,00			
1.4.2.1.5	Силовий трансформатор ТМГ-630/10/0,4-У1, У/Ун-0	шт	108,92	2,00	217,83	2,00	217,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	217,83	0,00	0,00			
1.4.2.2	**Модернізація комплектних трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ**	**шт**		**49,00**	**4126,80**	**49,00**	**4126,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,00**	**1940,94**	**26,00**	**2185,87**	**0,00**	**0,00**			
1.4.2.2.1	Заміна щоглової трансформаторної підстанції ЩТП-100/10/0,4 кВ (з балансуючим обліком)	шт	69,45	20,00	1388,96	20,00	1388,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	625,03	11,00	763,93	0,00	0,00			
1.4.2.2.2	Заміна комплектної трансформаторної підстанції КТПМ -160/10/0,4 кВ (з балансуючим обліком)	шт	72,31	10,00	723,14	10,00	723,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	361,57	5,00	361,57	0,00	0,00			
1.4.2.2.3	Заміна комплектної трансформаторної підстанції КТП -250/10/0,4 кВ (з балансуючим обліком)	шт	106,04	19,00	2014,70	19,00	2014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	954,33	10,00	1060,37	0,00	0,00			
1.4.2.3	**Модернізація ЗТП з заміною панелей 0,4 кВ на РШНН**	**шт**		**4,00**	**1270,47**	**4,00**	**1270,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**1270,47**			
1.4.2.3.1	Модернізація РП-0,4 кВ із заміною панелей 0,4 кВ на РШНН ЗТП-4 м. Івано-Франківськ	шт	301,68	1,00	301,68	1,00	301,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	301,68			
1.4.2.3.2	Модернізація РП-0,4 кВ із заміною панелей 0,4 кВ на РШНН ЗТП-59 м. Івано-Франківськ	шт	301,68	1,00	301,68	1,00	301,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	301,68			
1.4.2.3.3	Модернізація РП-0,4 кВ із заміною панелей 0,4 кВ на РШНН ЗТП-5 м. Івано-Франківськ	шт	292,37	1,00	292,37	1,00	292,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	292,37			
1.4.2.3.4	Модернізація РП-0,4 кВ із заміною панелей 0,4 кВ на РШНН ЗТП-17 м. Івано-Франківськ	шт	374,74	1,00	374,74	1,00	374,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	374,74			
1.4.3	**Модернізація грозозахисту 0,4-110 кВ**				**996,53**		**996,53**		**0,00**		**239,16**		**430,11**		**193,38**		**133,88**			
1.4.3.1	ОПНп-110/86/10/2/УХЛ-1 з ізол. виводом, екрануючим кільцем та датчиком провідності	шт	16,36	12,00	196,32	12,00	196,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	98,16	6,00	98,16	0,00	0,00			
1.4.3.2	ОПНп-110/56/10/550/УХЛ-1 з ізол. виводом та екрануючим кільцем	шт	21,21	4,00	84,84	4,00	84,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	42,42	2,00	42,42	0,00	0,00			
1.4.3.3	ОПНп-35/42/10/2/УХЛ-1 з ізол. виводом	шт	8,80	12,00	105,59	12,00	105,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	52,79	6,00	52,79	0,00	0,00			
1.4.3.4	ОПНп 12,7 кВ кл 2, 10 кА, УХЛ-1	шт	1,22	468,00	569,71	468,00	569,71	0,00	0,00	183,00	222,77	184,00	223,99	0,00	0,00	101,00	122,95			
1.4.3.5	ОПНп 7,2 кВ кл 2, 10 кА, УХЛ-1	шт	0,61	66,00	40,06	66,00	40,06	0,00	0,00	27,00	16,39	21,00	12,75	0,00	0,00	18,00	10,93			
1.4.4	**Телемеханізація ПС, РП, ЗТП**				**9089,20**		**9089,20**		**0,00**		**4544,60**		**2726,76**		**0,00**		**1817,84**			
1.4.4.1	Телемеханіка ПС 35/10 кВ Тлумач	шт.	721,10	1,00	721,10	1,00	721,10	0,00	0,00	0,50	360,55	0,30	216,33	0,00	0,00	0,20	144,22			
1.4.4.2	Телемеханіка ПС 110/35/10 кВ Тлумач	шт.	1281,95	1,00	1281,95	1,00	1281,95	0,00	0,00	0,50	640,97	0,30	384,58	0,00	0,00	0,20	256,39			
1.4.4.3	Телемеханіка ПС 35/10 Дитятин	шт.	691,88	1,00	691,88	1,00	691,88	0,00	0,00	0,50	345,94	0,30	207,56	0,00	0,00	0,20	138,38			
1.4.4.4	Телемеханіка ПС 110/35/10 Бурштин	шт.	1945,92	1,00	1945,92	1,00	1945,92	0,00	0,00	0,50	972,96	0,30	583,78	0,00	0,00	0,20	389,18			
1.4.4.5	Телемеханіка ПС 35/10 Більшівці	шт.	944,72	1,00	944,72	1,00	944,72	0,00	0,00	0,50	472,36	0,30	283,42	0,00	0,00	0,20	188,94			
1.4.4.6	Телемеханіка ПС 35/10 Рудка	шт.	793,45	1,00	793,45	1,00	793,45	0,00	0,00	0,50	396,72	0,30	238,03	0,00	0,00	0,20	158,69			
1.4.4.7	Телемеханіка ПС 110/35/10 Галич	шт.	1205,25	1,00	1205,25	1,00	1205,25	0,00	0,00	0,50	602,63	0,30	361,58	0,00	0,00	0,20	241,05			
1.4.4.8	Телемеханіка ПС 35/10 Мехпреси	шт.	736,46	1,00	736,46	1,00	736,46	0,00	0,00	0,50	368,23	0,30	220,94	0,00	0,00	0,20	147,29			
1.4.4.9	Телемеханіка ПС 35/10 Дубівців	шт.	768,48	1,00	768,48	1,00	768,48	0,00	0,00	0,50	384,24	0,30	230,54	0,00	0,00	0,20	153,70			
1.5	**Інше**				**9286,10**		**9286,10**		**0,00**		**4167,38**		**558,07**		**475,67**		**4084,98**			
1.5.1	**ПКД та експертиза ПЛ(КЛ, ПС) 0,4-110 кВ:**				**9036,10**		**9036,10**		**0,00**		**4042,38**		**433,07**		**475,67**		**4084,98**			
1.5.1.1	Проектування ПЛ-0,4 кВ	км	32,09	234,93	7539,47	234,93	7539,47	0,00	0,00	117,47	3769,73	0,00	0,00	0,00	0,00	117,47	3769,73			
1.5.1.1.1	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-123 (Богородчанський РЕМ)	км	37,64	2,50	94,09	2,50	94,09	0,00	0,00	1,25	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	47,05			
1.5.1.1.2	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-160 (Богородчанський РЕМ)	км	32,96	3,70	121,95	3,70	121,95	0,00	0,00	1,85	60,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	60,97			
1.5.1.1.3	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-236 (Богородчанський РЕМ)	км	43,00	1,80	77,39	1,80	77,39	0,00	0,00	0,90	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	38,70			
1.5.1.1.4	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-273 (Богородчанський РЕМ)	км	33,27	3,60	119,77	3,60	119,77	0,00	0,00	1,80	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	59,88			
1.5.1.1.5	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-274 (Богородчанський РЕМ)	км	35,21	3,00	105,64	3,00	105,64	0,00	0,00	1,50	52,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	52,82			

1.5.1.1.6	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-276 (Богородчанський РЕМ)	км	28,43	8,00	227,43	8,00	227,43	0,00	0,00	4,00	113,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	113,72			
1.5.1.1.7	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-84 (Богородчанський РЕМ)	км	32,38	4,00	129,53	4,00	129,53	0,00	0,00	2,00	64,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	64,76			
1.5.1.1.8	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-153 пр. Грабовець (Верховинський РЕМ)	км	50,13	1,20	60,15	1,20	60,15	0,00	0,00	0,60	30,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	30,08			
1.5.1.1.9	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-206 с. Кривеполе (Верховинський РЕМ)	км	30,71	5,60	172,00	5,60	172,00	0,00	0,00	2,80	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	86,00			
1.5.1.1.10	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-4 с. Замагора (Верховинський РЕМ)	км	29,00	7,70	223,34	7,70	223,34	0,00	0,00	3,85	111,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	111,67			
1.5.1.1.11	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-71 п. Грабовець (Верховинський РЕМ)	км	31,00	4,60	142,62	4,60	142,62	0,00	0,00	2,30	71,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	71,31			
1.5.1.1.12	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-13 с.Тростянець (Долинський РЕМ)	км	28,79	7,50	215,95	7,50	215,95	0,00	0,00	3,75	107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	107,98			
1.5.1.1.13	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-154 с.Княжолука (Долинський РЕМ)	км	28,63	8,10	231,88	8,10	231,88	0,00	0,00	4,05	115,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	115,94			
1.5.1.1.14	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-157 с.Новоселиця (Долинський РЕМ)	км	32,50	5,20	168,98	5,20	168,98	0,00	0,00	2,60	84,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	84,49			
1.5.1.1.15	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-158 с.Новоселиця (Долинський РЕМ)	км	34,14	3,40	116,07	3,40	116,07	0,00	0,00	1,70	58,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	58,04			
1.5.1.1.16	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 с.Солуків (Долинський РЕМ)	км	31,17	4,70	146,50	4,70	146,50	0,00	0,00	2,35	73,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	73,25			
1.5.1.1.17	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-53 с.Солуків (Долинський РЕМ)	км	30,63	5,10	156,22	5,10	156,22	0,00	0,00	2,55	78,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	78,11			
1.5.1.1.18	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-501 м. Калуш (Калуський РЕМ)	км	33,44	3,70	123,73	3,70	123,73	0,00	0,00	1,85	61,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	61,86			
1.5.1.1.19	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-30 с.Дубовиця (Калуський РЕМ)	км	36,54	2,80	102,32	2,80	102,32	0,00	0,00	1,40	51,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	51,16			
1.5.1.1.20	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від ТП-37 м.Коломия (Коломийський МРЕМ)	км	67,16	0,30	20,15	0,30	20,15	0,00	0,00	0,15	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	10,07			
1.5.1.1.21	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-330 с.Печеніжин (Коломийський МРЕМ)	км	32,21	4,30	138,52	4,30	138,52	0,00	0,00	2,15	69,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	69,26			
1.5.1.1.22	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-331 с.Печеніжин (Коломийський МРЕМ)	км	30,74	5,70	175,20	5,70	175,20	0,00	0,00	2,85	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	87,60			
1.5.1.1.23	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-607 с.Спас (Коломийський МРЕМ)	км	31,37	5,20	163,11	5,20	163,11	0,00	0,00	2,60	81,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	81,56			
1.5.1.1.24	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-106 с. Пядики (Коломийський РЕМ)	км	32,67	3,80	124,13	3,80	124,13	0,00	0,00	1,90	62,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	62,06			
1.5.1.1.25	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-145 с. Товмачик (Коломийський РЕМ)	км	32,39	3,90	126,31	3,90	126,31	0,00	0,00	1,95	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	63,16			
1.5.1.1.26	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-79 с. Товмачик (Коломийський РЕМ)	км	28,44	7,20	204,79	7,20	204,79	0,00	0,00	3,60	102,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	102,39			
1.5.1.1.27	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-399 с.Тюдів (Косівський РЕМ)	км	28,41	8,40	238,66	8,40	238,66	0,00	0,00	4,20	119,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	119,33			
1.5.1.1.28	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-182 с.Акришора (Косівський РЕМ)	км	28,58	8,20	234,39	8,20	234,39	0,00	0,00	4,10	117,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	117,19			
1.5.1.1.29	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-250 с.Ростоки (Косівський РЕМ)	км	28,14	9,90	278,56	9,90	278,56	0,00	0,00	4,95	139,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	139,28			
1.5.1.1.30	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-261 с.м.т Кути (Косівський РЕМ)	км	32,12	4,10	131,71	4,10	131,71	0,00	0,00	2,05	65,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	65,86			
1.5.1.1.31	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-275 с.Тюдів (Косівський РЕМ)	км	44,24	1,70	75,21	1,70	75,21	0,00	0,00	0,85	37,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	37,61			
1.5.1.1.32	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-570 с.Рожнів (Косівський РЕМ)	км	32,29	4,00	129,16	4,00	129,16	0,00	0,00	2,00	64,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	64,58			
1.5.1.1.33	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-579 с.Кобаки (Косівський РЕМ)	км	30,36	5,90	179,10	5,90	179,10	0,00	0,00	2,95	89,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	89,55			
1.5.1.1.34	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-592 с. Смодне (Косівський РЕМ)	км	36,95	2,70	99,77	2,70	99,77	0,00	0,00	1,35	49,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	49,88			
1.5.1.1.35	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-66 с.Яворів (Косівський РЕМ)	км	27,44	11,50	315,60	11,50	315,60	0,00	0,00	5,75	157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75	157,80			
1.5.1.1.36	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-87 с.Яворів (Косівський РЕМ)	км	33,45	3,60	120,43	3,60	120,43	0,00	0,00	1,80	60,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	60,22			
1.5.1.1.37	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-160 с. Братківці (Лисецький РЕМ)	км	58,90	0,90	53,01	0,90	53,01	0,00	0,00	0,45	26,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	26,51			
1.5.1.1.38	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-38 с. Братківці (Лисецький РЕМ)	км	31,01	5,50	170,56	5,50	170,56	0,00	0,00	2,75	85,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	85,28			
1.5.1.1.39	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-39 с. Братківці (Лисецький РЕМ)	км	31,01	5,50	170,56	5,50	170,56	0,00	0,00	2,75	85,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	85,28			

1.5.1.1.40	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-40 с. Братківці (Лисецький РЕМ)	км	29,24	7,00	204,67	7,00	204,67	0,00	0,00	3,50	102,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	102,33			
1.5.1.1.41	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-237 с. Воскресінці (Рогатинський РЕМ)	км	40,78	2,10	85,64	2,10	85,64	0,00	0,00	1,05	42,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	42,82			
1.5.1.1.42	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-18 с. Залужжя (Рогатинський РЕМ)	км	35,19	2,90	102,05	2,90	102,05	0,00	0,00	1,45	51,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	51,03			
1.5.1.1.43	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-20 с. Залужжя (Рогатинський РЕМ)	км	47,67	1,30	61,96	1,30	61,96	0,00	0,00	0,65	30,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	30,98			
1.5.1.1.44	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-415 с. Залужжя (Рогатинський РЕМ)	км	39,92	2,20	87,82	2,20	87,82	0,00	0,00	1,10	43,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	43,91			
1.5.1.1.45	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-450 с. Козара (Рогатинський РЕМ)	км	45,41	1,60	72,66	1,60	72,66	0,00	0,00	0,80	36,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	36,33			
1.5.1.1.46	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-11 с. Горішнє Залуччя (Снятинський РЕМ)	км	39,13	2,30	90,00	2,30	90,00	0,00	0,00	1,15	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	45,00			
1.5.1.1.47	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-12 с. Горішнє Залуччя (Снятинський РЕМ)	км	32,29	4,00	129,16	4,00	129,16	0,00	0,00	2,00	64,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	64,58			
1.5.1.1.48	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-175 с. Борщів (Снятинський РЕМ)	км	33,88	3,30	111,82	3,30	111,82	0,00	0,00	1,65	55,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	55,91			
1.5.1.1.49	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-182 с. Балинці (Снятинський РЕМ)	км	35,19	2,90	102,05	2,90	102,05	0,00	0,00	1,45	51,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	51,03			
1.5.1.1.50	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-206 с. Борщів (Снятинський РЕМ)	км	39,92	2,20	87,82	2,20	87,82	0,00	0,00	1,10	43,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	43,91			
1.5.1.1.51	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-268 с. Трофанівка (Снятинський РЕМ)	км	42,79	1,80	77,02	1,80	77,02	0,00	0,00	0,90	38,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	38,51			
1.5.1.1.52	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-302 с. Долішнє Залуччя (Снятинський РЕМ)	км	36,18	2,70	97,69	2,70	97,69	0,00	0,00	1,35	48,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	48,85			
1.5.1.1.53	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від Л-1 КТП-164 с. Долина (Тлумацький РЕМ)	км	33,68	3,53	118,91	3,53	118,91	0,00	0,00	1,77	59,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	59,45			
1.5.1.1.54	Електрофікація комплексної забудови м.Калуш, вул.Добривлянська (Калуський РЕМ)	км	33,79	3,50	118,25	3,50	118,25	0,00	0,00	1,75	59,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	59,13			
1.5.1.1.55	Електрофікація комплексної забудови м.Калуш, вул.Львівська (Калуський РЕМ)	км	34,66	3,10	107,45	3,10	107,45	0,00	0,00	1,55	53,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	53,73			
1.5.1.2	**Проектування ПЛ-6-10 кВ**	км	35,81	10,44	373,81	10,44	373,81	0,00	0,00	5,22	186,90	5,22	186,90	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.5.1.2.1	Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ ПС Яворів-ТП 501 пр.Снідавка (Косівський РЕМ)	км	31,61	3,24	102,46	3,24	102,46	0,00	0,00	1,62	51,23	1,62	51,23	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.5.1.2.2	Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ ПС Косів-КР 427 пр.Соколівка (Косівський РЕМ)	км	34,07	2,50	84,99	2,50	84,99	0,00	0,00	1,25	42,50	1,25	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.5.1.2.3	Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ ПС Ямна-ЗТП 8 пр.Рівня (Яремчанський РЕМ)	км	37,28	1,84	68,59	1,84	68,59	0,00	0,00	0,92	34,30	0,92	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.5.1.2.4	Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ ПС Ворохта-ЗТП 211 пр.ТП-211 (Яремчанський РЕМ)	км	60,89	0,66	40,31	0,66	40,31	0,00	0,00	0,33	20,16	0,33	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.5.1.2.5	Технічне переоснащення ПЛ-6 кВ ТП-538-ТП-539, ПС-110 Височанка РП-2 (№1,№2) (Калуський РЕМ)	км	35,20	2,20	77,44	2,20	77,44	0,00	0,00	1,10	38,72	1,10	38,72	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.5.1.3	**Проектування КЛ-0,4 кВ**	км	48,93	1,65	80,74	1,65	80,74	0,00	0,00	0,83	40,37	0,83	40,37	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.5.1.3.1	Технічне переоснащення КЛ-0,4 кВ ТП-94 м.Івано-Франківськ, вул.Галицька, 28а; вул.В.Ветеранів.3а,4,6а,10а	км	44,65	1,05	46,88	1,05	46,88	0,00	0,00	0,53	23,44	0,53	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.5.1.3.2	Технічне переоснащення КЛ-0,4 кВ ТП-381 м.Івано-Франківськ, вул.Коновальця, 136б, 136в	км	56,43	0,60	33,86	0,60	33,86	0,00	0,00	0,30	16,93	0,30	16,93	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.5.1.4	**Проектування КЛ-6-10 кВ**	км	50,41	1,80	90,74	1,80	90,74	0,00	0,00	0,90	45,37	0,90	45,37	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.5.1.4.1	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ пр.ТП-377-ТП-288 на ГКТП-230 м.Івано-Франківськ	км	64,07	0,50	32,04	0,50	32,04	0,00	0,00	0,25	16,02	0,25	16,02	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.5.1.4.2	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ пр.ТП-15 м.Яремче	км	45,16	1,30	58,70	1,30	58,70	0,00	0,00	0,65	29,35	0,65	29,35	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.5.1.5	**Проектування реконструкції ПС 110 кВ Перегінськ (ВРП-110 кВ)**	шт	278,76	1,00	278,76	1,00	278,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	139,38	0,50	139,38			
1.5.1.6	**Проектування реконструкції ПС 110 кВ Ворохта**	шт	320,86	1,00	320,86	1,00	320,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	160,43	0,50	160,43	0,00	0,00			
1.5.1.7	**Проектування реконструкції ПС 35 кВ ЦНДЛ**	шт	351,73	1,00	351,73	1,00	351,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	175,87	0,50	175,87			
1.5.2	**Схеми перспективного розвитку, техніко-економічні обгрунтування**				**250,00**		**250,00**		**0,00**		**125,00**		**125,00**		**0,00**		**0,00**			

1.5.2.1	Розробка схем перспективного розвитку мереж Коломийського МРЕМ	шт	250,00	1,00	250,00	1,00	250,00	0,00	0,00	0,50	125,00	0,50	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Усього по розділу 1:					**117895,92**		**117895,92**		**0,00**		**36494,91**		**25770,87**		**28541,82**		**27088,32**			
2.	**Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії**																			
2.1	**Побудова АСКОЕ на ПС 110/35 кВ та модернізація вимірювальних комплексів**				**563,40**		**563,40**		**0,00**		**143,00**		**207,95**		**165,95**		**46,50**			
2.1.1	Трифазні багатофункціональні прилади обліку електроенергії (з графіком навантаження) кл.т. 0,5S (Uном = 58÷415В)	шт.	13,90	5,00	69,50	5,00	69,50	0,00	0,00	1,00	13,90	4,00	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2	Трифазні багатофункціональні прилади обліку електроенергії (з графіком навантаження)	шт.	4,65	50,00	232,50	50,00	232,50	0,00	0,00	10,00	46,50	15,00	69,75	15,00	69,75	10,00	46,50			
2.1.3	Трифазні електронні прилади обліку електричної енергії прямого включення	шт.	9,62	20,00	192,40	20,00	192,40	0,00	0,00	5,00	48,10	5,00	48,10	10,00	96,20	0,00	0,00			
2.1.4	Модернізація вимірювальних комплексів (Вимірювальні трансформатори струму типу ТПЛУ-10 (ТОЛУ-10) кл. точн. 0,5S)	шт.	11,50	6,00	69,00	6,00	69,00	0,00	0,00	3,00	34,50	3,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	**Впровадження обліку споживання електричної енергії населенням (АСКОЕ)**				**24126,17**		**24126,17**		**0,00**		**4979,97**		**6300,35**		**12845,85**		**0,00**			
2.2.1	Прилади передачі даних з функцією PLC передачі даних	шт.	18,25	125,00	2281,25	125,00	2281,25	0,00	0,00	20,00	365,00	45,00	821,25	60,00	1095,00	0,00	0,00			
2.2.2	1-ф багатотарифний лічильник з модулем дистанційного зчитування (типу -СМАРТ)	шт.	1,25	8875,00	11093,75	8875,00	11093,75	0,00	0,00	2000,00	2500,00	2500,00	3125,00	4375,00	5468,75	0,00	0,00			
2.2.3	3-ф багатотарифний лічильник з модулем дистанційного зчитування (типу -СМАРТ)	шт.	2,70	2604,00	7030,80	2604,00	7030,80	0,00	0,00	500,00	1350,00	500,00	1350,00	1604,00	4330,80	0,00	0,00			
2.2.4	Трифазні лічильники з функцією PLC передачі даних (трансформаторного включення)	шт.	3,75	160,00	600,00	160,00	600,00	0,00	0,00	30,00	112,50	35,00	131,25	95,00	356,25	0,00	0,00			
2.2.5	Трифазні лічильники з функцією GSM передачі даних	шт.	5,75	400,00	2300,00	400,00	2300,00	0,00	0,00	80,00	460,00	105,00	603,75	215,00	1236,25	0,00	0,00			
2.2.6	Щит монтажний ЩМП	шт.	3,10	125,00	387,50	125,00	387,50	0,00	0,00	20,00	62,00	45,00	139,50	60,00	186,00	0,00	0,00			
2.2.7	Трансформатори струму ТШ-0,66 кл. точн. 0,5S (коеф. 200…2000/5)	шт.	0,96	375,00	360,00	375,00	360,00	0,00	0,00	60,00	57,60	135,00	129,60	180,00	172,80	0,00	0,00			
2.2.8	Сервер Xeon E3-1230	шт.	72,87	1,00	72,87	1,00	72,87	0,00	0,00	1,00	72,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Усього по розділу 2					**24689,57**		**24689,57**		**0,00**		**5122,97**		**6508,30**		**13011,80**		**46,50**			
3	**Впровадження та розвиток АСДТК**																			
3.1	**Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного керування замість морально і фізично зношених та для розширення наявних, у т.ч.:**				**1816,36**		**1816,36**		**0,00**		**1243,62**		**495,66**		**0,00**		**77,09**			
3.1.1	**Система керування й отримання даних**				**1729,46**		**1729,46**		**0,00**		**1156,72**		**495,66**		**0,00**		**77,09**			
3.1.1.1	ПЗ "сервер системи SINDIS RV SCADA для ЦДС та філій	шт.	564,00	1,00	564,00	1,00	564,00	0,00	0,00	1,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.1.2	ПЗ "Робоче місце диспетчера системи (клієнт) SYNDIS RV "	шт.	196,13	1,00	196,13	1,00	196,13	0,00	0,00	1,00	196,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.1.3	Сервер доступу MOXA 5650 NPort 5650-8-S-SC (CBL-RJ45M9-150 RJ45 8-pin в DB9 Male кабель, 150 cm)	шт.	33,65	9,00	302,83	9,00	302,83	0,00	0,00	3,00	100,94	5,00	168,24	0,00	0,00	1,00	33,65			
3.1.1.4	Міжмережевий екран Cisco ASA-5506-SECBUN-K9	шт.	43,44	9,00	390,96	9,00	390,96	0,00	0,00	3,00	130,32	5,00	217,20	0,00	0,00	1,00	43,44			
3.1.1.5	Сервера ТМ для SCADA системи	шт.	41,22	5,00	206,11	5,00	206,11	0,00	0,00	3,00	123,67	2,00	82,45	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.1.6	Монітор 27" для АРМ	шт.	13,89	5,00	69,43	5,00	69,43	0,00	0,00	3,00	41,66	2,00	27,77	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.2	**Телемеханізація ПС**				**86,90**		**86,90**		**0,00**		**86,90**		**0,00**		**0,00**		**0,00**			
3.1.2.1	Розробка проектної документації по телемеханізації ПС	шт.	28,97	3,00	86,90	3,00	86,90	0,00	0,00	3,00	86,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Усього по розділу 3:					**1816,36**		**1816,36**		**0,00**		**1243,62**		**495,66**		**0,00**		**77,09**			
4	**Впровадження та розвиток інформаційних технологій**																			
4.1	**Закупівля нових та модернізація наявних апаратних засобів інформатизації, у т.ч.:**				**2881,36**		**0,00**		**2881,36**		**0,00**		**794,23**		**1016,98**		**1070,15**			
4.1.1	Закупівля нових робочих станцій з ОС Windows	шт.	25,35	60,00	1 521,25	0,00	0,00	60,00	1521,25	0,00	0,00	20,00	507,08	20,00	507,08	20,00	507,08			
4.1.2	Закупівля моніторів	шт.	5,22	60,00	313,45	0,00	0,00	60,00	313,45	0,00	0,00	20,00	104,48	20,00	104,48	20,00	104,48			
4.1.3	Закупівля лазерних принтерів	шт.	18,98	18,00	341,55	0,00	0,00	18,00	341,55	0,00	0,00	6,00	113,85	6,00	113,85	6,00	113,85			
4.1.4	Закупівля лінійно-матричних принтерів	шт.	222,74	2,00	445,49	0,00	0,00	2,00	445,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	222,74	1,00	222,74			
4.1.5	Закупівля блоків безперервного живлення (1400 VA)	шт.	10,64	20,00	212,70	0,00	0,00	20,00	212,70	0,00	0,00	5,00	53,18	5,00	53,18	10,00	106,35			

4.1.6	Закупівля блоків безперервного живлення (500 VA)	шт.	3,91	12,00	46,92	0,00	0,00	12,00	46,92	0,00	0,00	4,00	15,64	4,00	15,64	4,00	15,64			
4.2	**Закупівля системного програмного забезпечення, у т.ч.:**				**914,96**		**0,00**		**914,96**		**914,96**		**0,00**		**0,00**		**0,00**			
4.2.1	Закупівля ліцензійного програмного забезпечення Майкрософт	шт.			914,96	0,00	0,00		914,96		914,96		0,00		0,00		0,00			
4.3	**Закупівля та модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.:**				**1180,55**		**331,00**		**849,55**		**295,14**		**295,14**		**295,14**		**295,14**			
4.3.1	Придбання модулів та підсистем програмно-інформаційного комлексу	шт.	600,00	1,00	600,00	0,00	0,00	1,00	600,00	0,25	150,00	0,25	150,00	0,25	150,00	0,25	150,00			
4.3.2	Придбання модулів та підсистем програмно-інформаційного комлексу АСТОР	шт.	580,55	1,00	580,55	0,57	331,00	0,43	249,55	0,25	145,14	0,25	145,14	0,25	145,14	0,25	145,14			
Усього по розділу 4:					**4976,87**		**331,00**		**4645,87**		**1210,10**		**1089,37**		**1312,11**		**1365,29**			
5	**Впровадження та розвиток систем зв'язку**																			
5.1	Модернізація АТС філії	шт.	1665,80	1,00	1665,80	0,95	1582,51	0,05	83,29	1,00	1665,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2	Будівництво каналів передачі даних з ПС за технологією ВОЛЗ	шт.	1107,13	2,61	2889,60	2,61	2889,60	0,00	0,00	1,00	1107,13	1,61	1782,47	0,00	0,00	0,00	0,00			
Усього по розділу 5:					**4555,40**		**4472,11**		**83,29**		**2772,93**		**1782,47**		**0,00**		**0,00**			
6	**Модернізація та закупівля колісної техніки**																			
6.1	Підйомник 28 м.на МАЗ /КрАЗ/ 6х6	шт	3 100,00	1,00	3100,00	1,00	3100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.2	Причіп 2 ПТС-4	шт	116,60	2,00	233,20	2,00	233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	233,20			
Усього по розділу 6:					**3333,20**		**3333,20**		**0,00**		**0,00**		**3100,00**		**0,00**		**233,20**			
7	**Інше**																			
7.1	Будівництво цеху по ремонту обладнання	шт	20 162,89	0,34	6 912,13	0,34	6912,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	2016,29	0,10	2016,29	0,14	2879,55			
7.2	Маслопробійна Установка OLT 80A (з атестацією)	шт	95,25	1,00	95,25	1,00	95,25	0,00	0,00	1,00	95,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7.3	Кулонометр C10SD	шт	348,30	1,00	348,30	1,00	348,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	348,30	0,00	0,00	0,00	0,00			
Усього по розділу 7:					**7355,68**		**7355,68**		**0,00**		**95,25**		**2364,59**		**2016,29**		**2879,55**			
Усього по програмі:					**164 623,00**		**159 893,84**		**4 729,16**		**46 939,78**		**41 111,25**		**44 882,02**		**31 689,95**			

Директор технічний **Сеник О.С.**

Україна, місто Івано-Франківськ ПРИКАРПАТТЯ ОБЛЕНЕРГО і.к. 00131564 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО