

5. Загальний опис робіт

№ з/п	Цільові програми	Усього на 2018-2022 роки		У т.ч. по роках:					
				2018		2019	2020	2021	2022
		тис.грн. (без ПДВ)	%	тис.грн. (без ПДВ)	%	тис.грн. (без ПДВ)	тис.грн. (без ПДВ)	тис.грн. (без ПДВ)	тис.грн. (без ПДВ)
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	632 284,92	74,34%	117 895,92	71,62%	122 359,50	126 390,00	130 610,25	135 029,25
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	127 567,37	15,00%	24 689,57	15,00%	24 471,90	25 278,00	26 122,05	27 005,85
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)	17 248,03	2,03%	1 816,36	1,10%	3 670,79	3 791,70	3 918,31	4 050,88
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	20 408,54	2,40%	4 976,87	3,02%	3 670,79	3 791,70	3 918,31	4 050,88
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	19 987,07	2,35%	4 555,40	2,77%	3 670,79	3 791,70	3 918,31	4 050,88
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	18 764,87	2,21%	3 333,20	2,02%	3 670,79	3 791,70	3 918,31	4 050,88
7	Інше	14 214,20	1,67%	7 355,68	4,47%	1 631,46	1 685,20	1 741,47	1 800,39
	Усього	850 475,00	100,00%	164 623,00	100,00%	163 146,00	168 520,00	174 147,00	180 039,00

Заступник Голови Правління

Костюк В. В.

5.1.1. Обсяги будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів електричних мереж на прогностичний період

№ з/п	Найменування енергооб'єкта, його місцезнаходження та потужність	Вартість одиниці продукції (тис.грн. без ПДВ)	Обсяги робіт та		Наявність проектної документації (дата і номер документа про її затвердження) *	Спосіб виконання робіт (підрядний/ господарський)	Рік попередньої реконструкції	Примітка
			км / шт	капіталовкладення, тис. грн. (без ПДВ)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПЛ-110 (150) кВ, усього			0,00				
1.1	будівництво, усього							
1.2	реконструкція, усього							
2	ПЛ-35 кВ, усього			1205,57				
2.1	будівництво, усього							
2.2	реконструкція, усього			1205,57				
2.2.1	Технічне переоснащення ПЛ-35 кВ Отинія-Виноград	1205,57	1,00	1205,57	№434 від 27.07.17	підрядний		
3	ПЛ-6 (10) кВ, усього			5454,93				
3.1	будівництво, усього			0,00				
3.2	реконструкція, усього			5454,93				
3.2.1	Технічне переоснащення ділянки ПЛ-10 кВ пр "Чорні Ослави" від "ПС-110/10 Делятин" в прогонах опору №79-140-330 в с. Білі Ослави Надвірнянського району Івано-Франківської області	1147,87	4,35	4987,50	№434 від 27.07.17	підрядний		
3.2.2	Встановлення реолуера на ЛЕП-6кВ пр.Бухтівць від ПС 35кВ "Розтока" (Надвірнянській РЕМ)	467,43	1,00	467,43	№434 від 27.07.17	підрядний		
4	ПЛ-0,4 кВ, усього			34671,11				
4.1	будівництво, усього			0,00				
4.1.1	будівництво ПЛ-0,4 кВ голім проводом			0,00				
4.1.2	будівництво ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізоляваним проводом			0,00				
4.2	реконструкція, усього			34671,11				
4.2.1	реконструкція ПЛ-0,4 кВ голім проводом			0,00				
4.2.2	реконструкція ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізоляваним проводом			34671,11				
4.2.2.1	Технічне переоснащення електромереж 0,4(10) кВ з використанням самоутримним ізоляваних проводів в смт.Ворохта Яремчанської міської ради Івано-Франківської області	863,85	24,30	20991,54	№434 від 27.07.17	підрядний		
4.2.2.2	Технічне переоснащення електричних мереж 0,4-10 кВ із застосуванням СИП в с.Устеріки Верховинського району Івано-Франківської області. Коригування	739,50	13,00	9613,46	№434 від 27.07.17	підрядний		
4.2.2.3	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ в с.Брустури Косівського р.	743,37	5,47	4066,11	№434 від 27.07.18	підрядний		
5	КЛ-110 кВ, усього			0,00				
5.1	будівництво, усього							
5.2	реконструкція, усього							
6	КЛ-35 кВ, усього			0,00				
6.1	будівництво, усього							
6.2	реконструкція, усього							
7	КЛ-6 (10) кВ, усього			3405,82				
7.1	будівництво, усього			0,00				
7.2	реконструкція, усього			3405,82				
7.2.1	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ від ПС Загвіздя до РП-14 в м.Івано-Франківськ	1648,37	0,96	1574,19	№434 від 27.07.17	підрядний		
7.2.2	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ пр.ТП-409-ТП-488 с.Угоринки	1309,45	0,30	390,22	№434 від 27.07.17	підрядний		
7.2.3	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ пр.ТП-331-ТП-296 с.Опришівці (дачний масив) Івано-Франківської області	1162,43	1,24	1441,42				
8	КЛ-0,4 кВ, усього			2607,74				
8.1	будівництво, усього			0,00				
8.2	реконструкція, усього			2607,74				
8.2.1	Технічне переоснащення КЛ-0,4 кВ ТП-204 м.Івано-Франківськ, вул. Карпатська 10, 12,14	2133,74	0,54	1143,68	№434 від 27.07.17	підрядний		
8.2.2	Технічне переоснащення КЛ-0,4 кВ ТП-204 Л-12 м.Івано-Франківськ, вул.Бобикевича 8,10	2047,64	0,72	1464,06	№434 від 27.07.17	підрядний		
9	ПС 110 кВ усього			13728,47				
9.1	будівництво, усього			0,00				
9.2	реконструкція, усього			7340,86				
9.2.2	Технічне переоснащення ПС 110 кВ "Яворів", с.Яворів, Косівського р-ну, Івано-Франківської області	7340,86	1,00	7340,86	№434 від 27.07.17	підрядний		
9.3	модернізація, усього			6387,61				
9.3.1	Технічне переоснащення ПС 110 кВ Отинія з заміною вимикачів 10 кВ та модернізацією пристроїв РЗД	185,93	9,00	1673,33	№434 від 27.07.17	підрядний		
9.3.2	Модернізація засобів грозозахисту ПС 110 кВ Тлумач	140,58	1,00	140,58	№ 435 від 27.07.17	господарський		
9.3.3	Модернізація засобів грозозахисту ПС 110 кВ Автолімвас	140,58	1,00	140,58	№ 435 від 27.07.17	господарський		
9.3.4	Телемеханіка ПС 110/35/10 кВ Тлумач	1281,95	1,00	1 281,95	№ 436 від 27.07.17	підрядний		
9.3.5	Телемеханіка ПС 110/35/10 Бурштин	1945,92	1,00	1 945,92	№ 436 від 27.07.17	підрядний		
9.3.6	Телемеханіка ПС 110/35/10 Галич	1205,25	1,00	1 205,25	№ 436 від 27.07.17	підрядний		
10	ПС -35 кВ усього			23661,68				
10.1	будівництво, усього			0,00				
10.2	реконструкція, усього			0,00				
10.3	модернізація, усього			23661,68				
10.3.1	Технічне переоснащення ПС 35 кВ Делятин з заміною вимикачів 35 кВ та модернізацією пристроїв РЗД	1134,75	3,00	3404,24	№434 від 27.07.17	підрядний		
10.3.2	Технічне переоснащення ПС 35 кВ "Шкірзавод" з заміною КРП-10 кВ в м.Івано-Франківськ	9732,10	1,00	9732,10	№434 від 27.07.17	підрядний		
10.3.3	Технічне переоснащення ПС 35 кВ Птахофабрика з заміною вимикачів 10 кВ (11 шт)	185,93	11,00	2045,18	№434 від 27.07.17	підрядний		
10.3.4	Технічне переоснащення ПС 35 кВ Будилів з заміною вимикачів 10 кВ (10 шт)	185,93	10,00	1859,25	№434 від 27.07.17	підрядний		
10.3.5	Технічне переоснащення ПС 35 кВ Джурів з заміною вимикачів 10 кВ (10 шт)	185,93	10,00	1859,25	№434 від 27.07.17	підрядний		
10.3.6	Модернізація засобів грозозахисту ПС 35 кВ Надвірна	26,40	2,00	52,79	№ 435 від 27.07.17	господарський		
10.3.7	Модернізація засобів грозозахисту ПС 35 кВ Дрен.груби	26,40	2,00	52,79	№ 435 від 27.07.17	господарський		
10.3.8	Телемеханіка ПС 35/10 кВ Тлумач	721,10	1,00	721,10	№ 436 від 27.07.17	підрядний		
10.3.9	Телемеханіка ПС 35/10 Дитятин	691,88	1,00	691,88	№ 436 від 27.07.17	підрядний		
10.3.10	Телемеханіка ПС 35/10 Більшівці	944,72	1,00	944,72	№ 436 від 27.07.17	підрядний		
10.3.11	Телемеханіка ПС 35/10 Рудка	793,45	1,00	793,45	№ 436 від 27.07.17	підрядний		
10.3.12	Телемеханіка ПС 35/10 Мехпреси	736,46	1,00	736,46	№ 436 від 27.07.17	підрядний		
10.3.13	Телемеханіка ПС 35/10 Дубівці	768,48	1,00	768,48	№ 436 від 27.07.17	підрядний		
11	ТП, РП-6 (10) кВ, усього			23874,49				
11.1	будівництво, усього			13974,88				
11.1.1	Будівництво розвантажувальних ТП-10/0,4 кВ та мереж до них			13974,88				
11.1.1.1	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-141, 36 в с. Старі Богородчані Богородчанського району ПЛ-10 кВ (0,268 км), ПЛ-0,4 кВ (0,206 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	457,39	1,00	457,39	№434 від 27.07.17	підрядний		
11.1.1.2	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-86,176 в с. Грабовець Богородчанського району ПЛ-10 кВ (0,420 км), ПЛ-0,4 кВ (0,350 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	780,33	1,00	780,33	№434 від 27.07.17	підрядний		
11.1.1.3	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (160 кВА) для розвантаження ТП-6 в с.Красноїлля Верховинського району та ПЛ-10 кВ (0,045 км), ПЛ-0,4 кВ (0,165 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	440,61	1,00	440,61	№434 від 27.07.17	підрядний		
11.1.1.4	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-185 в с.Голови Верховинського району та ПЛ-10 кВ (2,2 км), ПЛ-0,4 кВ (1,2 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	1400,04	1,00	1400,04	№434 від 27.07.17	підрядний		

11.1.1.5	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-167 в с. Ясенів Верховинського району та ПЛ-10 кВ (0,07 км), ПЛ-0,4 кВ (0,068 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	205,99	1,00	205,99	№434 від 27.07.17	підрядний	
11.1.1.6	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-336 в с.В.Тура Долинського району та ПЛ-10 кВ (0,32 км), ПЛ-0,4 кВ (0,036 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	466,50	1,00	466,50	№434 від 27.07.17	підрядний	
11.1.1.7	Розвантажувальна ТП 6/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-177 с. Новичка в Долинському районі та ПЛ-10 кВ (0,075 км), ПЛ-0,4 кВ (0,068 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	250,81	1,00	250,81	№434 від 27.07.17	підрядний	
11.1.1.8	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-213 в с.Ріп'янка Калузького району та ПЛ-10 кВ (0,07 км), ПЛ-0,4 кВ (0,099 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	212,92	1,00	212,92	№434 від 27.07.17	підрядний	
11.1.1.9	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-112 в с.Перевозець Калузького району та ПЛ-10 кВ (0,1 км), ПЛ-0,4 кВ (0,2 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	474,64	1,00	474,64	№434 від 27.07.17	підрядний	
11.1.1.10	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-353 в с.Княздівр Коломийський МРЕМ та ПЛ-10 кВ (0,52 км), ПЛ-0,4 кВ (0,328 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	570,08	1,00	570,08	№434 від 27.07.17	підрядний	
11.1.1.11	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-110 в с.Падія Коломийського району та ПЛ-10 кВ (0,075 км), ПЛ-0,4 кВ (0,108 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	220,76	1,00	220,76	№434 від 27.07.17	підрядний	
11.1.1.12	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-78 в с.Снідавка Косівського району ПЛ-10 кВ (0,71 км), ПЛ-0,4 кВ (0,077 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	642,61	1,00	642,61	№434 від 27.07.17	підрядний	
11.1.1.13	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-165 в с.Березівка Тисменицького району ПЛ-10 кВ (0,075 км), ПЛ-0,4 кВ (0,224 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	261,37	1,00	261,37	№434 від 27.07.17	підрядний	
11.1.1.14	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (160 кВА) для розвантаження ТП-462 в с.Крихівці Тисменицького району Івано-Франківської міськ.ради ПЛ-10 кВ (0,07 км), ПЛ-0,4 кВ (0,23 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	295,76	1,00	295,76	№434 від 27.07.17	підрядний	
11.1.1.15	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-167 в с. Ліпівка Тисменицького району Івано-Франківської міськ.ради ПЛ-10 кВ (0,058 км), ПЛ-0,4 кВ (0,054 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	202,79	1,00	202,79	№434 від 27.07.17	підрядний	
11.1.1.16	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-5 в с. Лісець Тисменицького району Івано-Франківської міськ.ради ПЛ-10 кВ (0,065 км), ПЛ-0,4 кВ (0,088 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	239,09	1,00	239,09	№434 від 27.07.17	підрядний	
11.1.1.17	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (160 кВА) для розвантаження ТП-159 с. Радча Тисменицького району Івано-Франківської міськ.ради ПЛ-10 кВ (0,01 км), ПЛ-0,4 кВ (0,092 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	243,34	1,00	243,34	№434 від 27.07.17	підрядний	
11.1.1.18	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-148,132 в с.Добротів Надвірнянського району ПЛ-10 кВ (0,07 км), ПЛ-0,4 кВ (0,279 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	330,24	1,00	330,24	№434 від 27.07.17	підрядний	
11.1.1.19	Розвантажувальна ТП 6/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-461 в с.Пілі Надвірнянського ПЛ-6 кВ (0,097 км), ПЛ-0,4 кВ (0,176 км) для підключення побудованого ТП 6/0,4 кВ	333,30	1,00	333,30	№434 від 27.07.17	підрядний	
11.1.1.20	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-224 в с.Ланчин Надвірнянського ПЛ-10 кВ (0,07 км), ПЛ-0,4 кВ (0,279 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	461,51	1,00	461,51	№434 від 27.07.17	підрядний	
11.1.1.21	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-89,67 в с.Стецєва Снятинського району ПЛ-10 кВ (0,047 км), ПЛ-0,4 кВ (0,109 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	256,82	1,00	256,82	№434 від 27.07.17	підрядний	
11.1.1.22	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-89 в с.Олеша Глумецького району ПЛ-10 кВ (0,154 км), ПЛ-0,4 кВ (0,022 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	246,08	1,00	246,08	№434 від 27.07.17	підрядний	
11.1.1.23	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-10 в с.Гуменив Калузького району та ПЛ-0,4 кВ (0,3 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	392,65	1,00	392,65	№434 від 27.07.17	підрядний	
11.1.1.24	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (160 кВА) для розвантаження ТП-53 в Тисменицького району , ПЛ-0,4 кВ (0,1 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	302,99	1,00	302,99	№434 від 27.07.17	підрядний	
11.1.1.25	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-175, 144 в с.Парище Надвірнянського ПЛ-10 кВ (0,07 км), ПЛ-0,4 кВ (0,06 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	336,40	1,00	336,40	№434 від 27.07.17	підрядний	
11.1.1.26	Розвантажувальна ТП 6/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-447 м. Надвірна Надвірнянського КЛ-10 кВ (0,5 км), ПЛ-0,4 кВ (0,1 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	1097,92	1,00	1097,92	№434 від 27.07.17	підрядний	
11.1.1.27	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-214 с. Черник Надвірнянського ПЛ-0,4 кВ (0,05 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	392,16	1,00	392,16	№434 від 27.07.17	підрядний	
11.1.1.28	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-96 с. Яворів Косівського району ПЛ-10 кВ (1,8 км), ПЛ-0,4 кВ (0,5 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	936,73	1,00	936,73	№434 від 27.07.17	підрядний	
11.1.1.29	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (160 кВА) для розвантаження ТП-18 с. Яречме Яречманської міської ради ПЛ-10 кВ (0,7 км), ПЛ-0,4 кВ (0,1 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	1523,06	1,00	1523,06	№434 від 27.07.17	підрядний	
11.2	реконструкція, усього			0,00			
11.3	модернізація, усього			9899,61			
11.3.1	Модернізація ТП із заміною силових трансформаторів 6-10/0,4 кВ	53,32	73,00	3892,56			
11.3.1.1	Силовий трансформатор ТМ-250/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-125 Богородчанський РЕМ	58,75	1,00	58,75	№ 435 від 27.07.17	господарський	Богородчанський РЕМ
11.3.1.2	Силовий трансформатор ТМ-250/10/0,4-У1, У/Ун-0 ЗТП-375 Богородчанський РЕМ	58,75	1,00	58,75	№ 435 від 27.07.17	господарський	Богородчанський РЕМ
11.3.1.3	Силовий трансформатор ТМ-400/10/0,4-У1, У/Ун-0 ЗТП-409 Богородчанський РЕМ	78,85	1,00	78,85	№ 435 від 27.07.17	господарський	Богородчанський РЕМ
11.3.1.4	Силовий трансформатор ТМГСО-100/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-124 Богородчанський РЕМ	39,64	1,00	39,64	№ 435 від 27.07.17	господарський	Богородчанський РЕМ
11.3.1.5	Силовий трансформатор ТМГСО-100/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-147 Богородчанський РЕМ	39,64	1,00	39,64	№ 435 від 27.07.17	господарський	Богородчанський РЕМ
11.3.1.6	Силовий трансформатор ТМГСО-160/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-210 Богородчанський РЕМ	46,80	1,00	46,80	№ 435 від 27.07.17	господарський	Богородчанський РЕМ
11.3.1.7	Силовий трансформатор ТМГСО-160/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-243 Богородчанський РЕМ	46,80	1,00	46,80	№ 435 від 27.07.17	господарський	Богородчанський РЕМ
11.3.1.8	Силовий трансформатор ТМ-250/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-162 смт. Верховина Верховинський РЕМ	58,75	1,00	58,75	№ 435 від 27.07.17	господарський	Верховинський РЕМ
11.3.1.9	Силовий трансформатор ТМ-400/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-61 смт. Верховина Верховинський РЕМ	78,85	1,00	78,85	№ 435 від 27.07.17	господарський	Верховинський РЕМ
11.3.1.10	Силовий трансформатор ТМГСО-100/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-52 с. Устерки Верховинський РЕМ	39,64	1,00	39,64	№ 435 від 27.07.17	господарський	Верховинський РЕМ
11.3.1.11	Силовий трансформатор ТМГСО-100/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-84 с. Зелене Верховинський РЕМ	39,64	1,00	39,64	№ 435 від 27.07.17	господарський	Верховинський РЕМ
11.3.1.12	Силовий трансформатор ТМГСО-160/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-165 п. Рикалівка Верховинський РЕМ	46,80	1,00	46,80	№ 435 від 27.07.17	господарський	Верховинський РЕМ
11.3.1.13	Силовий трансформатор ТМ-250/10/0,4-У1, У/Ун-0 ЗТП-416 м. Галич Галицький РЕМ	58,75	1,00	58,75	№ 435 від 27.07.17	господарський	Галицький РЕМ
11.3.1.14	Силовий трансформатор ТМ-250/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-123 с. Блюдники Галицький РЕМ	58,75	1,00	58,75	№ 435 від 27.07.17	господарський	Галицький РЕМ
11.3.1.15	Силовий трансформатор ТМ-250/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-19 с. Вікторів Галицький РЕМ	58,75	1,00	58,75	№ 435 від 27.07.17	господарський	Галицький РЕМ
11.3.1.16	Силовий трансформатор ТМ-400/10/0,4-У1, У/Ун-0 ЗТП-280 м. Бурштин Галицький РЕМ	78,85	1,00	78,85	№ 435 від 27.07.17	господарський	Галицький РЕМ
11.3.1.17	Силовий трансформатор ТМГСО-100/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-203 с. Поділля Галицький РЕМ	39,64	1,00	39,64	№ 435 від 27.07.17	господарський	Галицький РЕМ
11.3.1.18	Силовий трансформатор ТМГСО-160/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-108 с. Вигівка Галицький РЕМ	46,80	1,00	46,80	№ 435 від 27.07.17	господарський	Галицький РЕМ
11.3.1.19	Силовий трансформатор ТМГСО-160/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-51 с. Тумір Галицький РЕМ	46,80	1,00	46,80	№ 435 від 27.07.17	господарський	Галицький РЕМ
11.3.1.20	Силовий трансформатор ТМГСО-100/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-386 с. Тишківці Городенківський РЕМ	39,64	1,00	39,64	№ 435 від 27.07.17	господарський	Городенківський РЕМ
11.3.1.21	Силовий трансформатор ТМГСО-100/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-41 с. Семаківці Городенківський РЕМ	39,64	1,00	39,64	№ 435 від 27.07.17	господарський	Городенківський РЕМ
11.3.1.22	Силовий трансформатор ТМГСО-100/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-56 с. Репуляци Городенківський РЕМ	39,64	1,00	39,64	№ 435 від 27.07.17	господарський	Городенківський РЕМ
11.3.1.23	Силовий трансформатор ТМГСО-160/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-59 смт. Чернелиця Городенківський РЕМ	46,80	1,00	46,80	№ 435 від 27.07.17	господарський	Городенківський РЕМ
11.3.1.24	Силовий трансформатор ТМГСО-160/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-51 с. Рашків Городенківський РЕМ	46,80	1,00	46,80	№ 435 від 27.07.17	господарський	Городенківський РЕМ
11.3.1.25	Силовий трансформатор ТМ-250/10/0,4-У1, У/Ун-0 ЗТП-74 смт. Вигода Долинський РЕМ	58,75	1,00	58,75	№ 435 від 27.07.17	господарський	Долинський РЕМ
11.3.1.26	Силовий трансформатор ТМГСО-100/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-76 с. Шевченково Долинський РЕМ	39,64	1,00	39,64	№ 435 від 27.07.17	господарський	Долинський РЕМ
11.3.1.27	Силовий трансформатор ТМГСО-160/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-42 с. Лопин Долинський РЕМ	46,80	1,00	46,80	№ 435 від 27.07.17	господарський	Долинський РЕМ
11.3.1.28	Силовий трансформатор ТМГСО-160/10/0,4-У1, У/Ун-0 КТП-30 с. Н.Мізуль Долинський РЕМ	46,80	1,00	46,80	№ 435 від 27.07.17	господарський	Долинський РЕМ
11.3.1.29	Силовий трансформатор ТМ-250/10/0,4-У1, У/Ун-0 ЗТП-35 Івано-Франківський РЕМ	58,75	1,00	58,75	№ 435 від 27.07.17	господарський	Івано-Франківський РЕМ
11.3.1.30	Силовий трансформатор ТМ-250/10/0,4-У1, У/Ун-0 ЗТП-168 Івано-Франківський РЕМ	58,75	1,00	58,75	№ 435 від 27.07.17	господарський	Івано-Франківський РЕМ
11.3.1.31	Силовий трансформатор ТМ-250/10/0,4-У1, У/Ун-0 ЗТП-191 Івано-Франківський РЕМ	58,75	1,00	58,75	№ 435 від 27.07.17	господарський	Івано-Франківський РЕМ
11.3.1.32	Силовий трансформатор ТМ-400/10/0,4-У1, У/Ун-0 ЗТП-103 Івано-Франківський РЕМ	78,85	1,00	78,85	№ 435 від 27.07.17	господарський	Івано-Франківський РЕМ

12.1.4.5	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-274 (Богородчанський РЕМ)	35,21	3,00	105,64		підрядний		
12.1.4.6	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-276 (Богородчанський РЕМ)	28,43	8,00	227,43		підрядний		
12.1.4.7	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-84 (Богородчанський РЕМ)	32,38	4,00	129,53		підрядний		
12.1.4.8	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-153 пр. Грабовець (Верховинський РЕМ)	50,13	1,20	60,15		підрядний		
12.1.4.9	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-206 с. Крипеполе (Верховинський РЕМ)	30,71	5,60	172,00		підрядний		
12.1.4.10	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-4 с. Замагора (Верховинський РЕМ)	29,00	7,70	223,34		підрядний		
12.1.4.11	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-71 п. Грабовець (Верховинський РЕМ)	31,00	4,60	142,62		підрядний		
12.1.4.12	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-13 с. Гростянець (Доліський РЕМ)	28,79	7,50	215,95		підрядний		
12.1.4.13	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-154 с. Книжолюка (Доліський РЕМ)	28,63	8,10	231,88		підрядний		
12.1.4.14	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-157 с. Новоселія (Доліський РЕМ)	32,50	5,20	168,98		підрядний		
12.1.4.15	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-158 с. Новоселія (Доліський РЕМ)	34,14	3,40	116,07		підрядний		
12.1.4.16	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 с. Солуків (Доліський РЕМ)	31,17	4,70	146,50		підрядний		
12.1.4.17	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-53 с. Солуків (Доліський РЕМ)	30,63	5,10	156,22		підрядний		
12.1.4.18	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-501 м. Калущі (Калузький РЕМ)	33,44	3,70	123,73		підрядний		
12.1.4.19	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-30 с. Дубовиця (Калузький РЕМ)	36,54	2,80	102,32		підрядний		
12.1.4.20	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від ТП-37 м. Коломия (Коломийський МРЕМ)	67,16	0,30	20,15		підрядний		
12.1.4.21	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-330 с. Печеніжин (Коломийський МРЕМ)	32,21	4,30	138,52		підрядний		
12.1.4.22	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-331 с. Печеніжин (Коломийський МРЕМ)	30,74	5,70	175,20		підрядний		
12.1.4.23	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-607 с. Спас (Коломийський МРЕМ)	31,37	5,20	163,11		підрядний		
12.1.4.24	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-106 с. Падикі (Коломийський РЕМ)	32,67	3,80	124,13		підрядний		
12.1.4.25	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-145 с. Товмачик (Коломийський РЕМ)	32,39	3,90	126,31		підрядний		
12.1.4.26	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-79 с. Товмачик (Коломийський РЕМ)	28,44	7,20	204,79		підрядний		
12.1.4.27	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-399 с. Гюдів (Косівський РЕМ)	28,41	8,40	238,66		підрядний		
12.1.4.28	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-182 с. Акршиора (Косівський РЕМ)	28,58	8,20	234,39		підрядний		
12.1.4.29	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-250 с. Ростоки (Косівський РЕМ)	28,14	9,90	278,56		підрядний		
12.1.4.30	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-261 с. м. т. Кутні (Косівський РЕМ)	32,12	4,10	131,71		підрядний		
12.1.4.31	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-399 с. Гюдів (Косівський РЕМ)	44,24	1,70	75,21		підрядний		
12.1.4.32	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-570 с. Рожнів (Косівський РЕМ)	32,29	4,00	129,16		підрядний		
12.1.4.33	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-579 с. Кобаки (Косівський РЕМ)	30,36	5,90	179,10		підрядний		
12.1.4.34	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-592 с. Смодине (Косівський РЕМ)	36,95	2,70	99,77		підрядний		
12.1.4.35	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-66 с. Яворів (Косівський РЕМ)	27,44	11,50	315,60		підрядний		
12.1.4.36	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-87 с. Яворів (Косівський РЕМ)	33,45	3,60	120,43		підрядний		
12.1.4.37	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-160 с. Братківці (Лисецький РЕМ)	58,90	0,90	53,01		підрядний		
12.1.4.38	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-38 с. Братківці (Лисецький РЕМ)	31,01	5,50	170,56		підрядний		
12.1.4.39	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-39 с. Братківці (Лисецький РЕМ)	31,01	5,50	170,56		підрядний		
12.1.4.40	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-40 с. Братківці (Лисецький РЕМ)	29,24	7,00	204,67		підрядний		
12.1.4.41	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-237 с. Воскресінці (Рогатинський РЕМ)	40,78	2,10	85,64		підрядний		
12.1.4.42	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-18 с. Залужжя (Рогатинський РЕМ)	35,19	2,90	102,05		підрядний		
12.1.4.43	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-20 с. Залужжя (Рогатинський РЕМ)	47,67	1,30	61,96		підрядний		
12.1.4.44	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-415 с. Залужжя (Рогатинський РЕМ)	39,92	2,20	87,82		підрядний		
12.1.4.45	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-1 с. Козара (Рогатинський РЕМ)	45,41	1,60	72,66		підрядний		
12.1.4.46	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-11 с. Горішні Залуччя (Святинський РЕМ)	39,13	2,30	90,00		підрядний		
12.1.4.47	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-12 с. Горішні Залуччя (Святинський РЕМ)	32,29	4,00	129,16		підрядний		
12.1.4.48	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-175 с. Боршів (Святинський РЕМ)	33,88	3,30	111,82		підрядний		
12.1.4.49	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-182 с. Балинци (Святинський РЕМ)	35,19	2,90	102,05		підрядний		
12.1.4.50	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-206 с. Боршів (Святинський РЕМ)	39,92	2,20	87,82		підрядний		
12.1.4.51	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-268 с. Трофанівка (Святинський РЕМ)	42,79	1,80	77,02		підрядний		
12.1.4.52	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від КТП-302 с. Долишні Залуччя (Святинський РЕМ)	36,18	2,70	97,69		підрядний		
12.1.4.53	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від Л-1 КТП-164 с. Долина (Глумацький РЕМ)	33,68	3,53	118,91		підрядний		
12.1.4.54	Електрофікація комплексної забудови м. Калущі, вул. Добрилянська (Калузький РЕМ)	33,79	3,50	118,25		підрядний		
12.1.4.55	Електрофікація комплексної забудови м. Калущі, вул. Львівська (Калузький РЕМ)	34,66	3,10	107,45		підрядний		
12.1.4.56	Технічне переоснащення КЛ-0,4 кВ ТП-94 м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 28а; вул. В. Ветеранів, 3а, 4, 6а, 10а	44,65	1,05	46,88		підрядний		
12.1.4.57	Технічне переоснащення КЛ-0,4 кВ ТП-381 м. Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 136б, 136в	56,43	0,60	33,86		підрядний		
12.2	Схеми перспективного розвитку, техніко-економічні обґрунтування			250,00				
12.2.1	Розробка схем перспективного розвитку мереж Коломийського МРЕМ	250,00	1,00	250,00		підрядний		
	Всього:			117895,92				

5.1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання

№ з/п	Складові цільової програми		Усього на 2018-2022 роки		У т.ч. по роках:								
					2018		2019	2020	2021	2022			
											усього на рік		економічний ефект
					тис.грн	%	тис.грн	тис.грн	тис.грн	тис.грн	зниження ТВЕ	окупність в роках	
тис.грн	%	млн. кВт.год	%	тис.грн	тис.грн	тис.грн	тис.грн						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч:		585 854,44	92,66%	108 609,83	92,12%	18,67	100,00		113 073,40	117 103,90	121 324,15	125 743,15
1.1	Будівництво нових ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них:		10 025,21	1,59%	0,00	0,00%				0,00	0,00	6 025,21	4 000,00
	1.1.1	110 кВ (150 кВ)	0,00	0,00%	0,00	0,00%				0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2	35 кВ	0,00	0,00%	0,00	0,00%				0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.3	6-20 кВ	6 025,21	0,95%	0,00	0,00%				0,00	0,00	6 025,21	0,00
	1.1.4	0,4 кВ	4 000,00	0,63%	0,00	0,00%				0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.1.4.1	у т.ч. з магістральними ізолюваними проводами		4 000,00	0,00%	0,00	0,00%				0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.2	Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них:		246 321,65	38,96%	47 345,18	40,38%	13,22	70,82		48 551,15	48 551,15	48 551,15	53 323,02
	1.2.1	110 кВ (220, 150 кВ)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,46		0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.2.2	35 кВ	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.2.3	6-20 кВ	53 167,08	8,41%	10 066,33	9,27%	0,78		10 775,19	10 775,19	10 775,19	10 775,19	
	1.2.4	0,4 кВ	193 154,57	30,55%	37 278,85	31,12%	10,98		37 775,96	37 775,96	37 775,96	42 547,83	
1.2.4.1	у т.ч. з магістральними ізолюваними проводами		174 467,20	27,59%	33 794,32	31,12%	10,98		35 168,22	35 168,22	35 168,22	35 168,22	
1.3	Будівництво нових ПС, РП та ТП, усього, з них:		73 974,88	11,70%	13 974,88	12,87%	1,45	7,76		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	1.3.1	110 кВ (150 кВ)	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.3.2	35 кВ	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.3.3	6-20 кВ	73 974,88	11,70%	13 974,88	12,87%	1,45		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
1.4	Реконструкція ПС, ТП та РП, усього, з них:		40 788,30	6,45%	7 340,86	6,76%				7 500,00	10 947,44	7 500,00	7 500,00
	1.4.1	110 кВ (220, 150 кВ)	37 340,86	5,91%	7 340,86	6,76%			7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
	1.4.2	35 кВ	3 447,44	0,55%	0,00	0,00%			0,00	3 447,44	0,00	0,00	
	1.4.3	6-20 кВ	0,00	0,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Модернізація ПС, ТП та РП, усього, з них:		214 744,40	33,96%	39 948,91	36,78%	4,00	21,42		42 022,25	42 605,32	44 247,79	45 920,13
	1.4.1	35-110 кВ	112 495,02	17,79%	20 573,34	18,94%	1,17		21 540,29	22 322,07	23 453,61	24 605,71	
	1.4.2	6-20 кВ	51 348,57	8,12%	9 289,84	8,55%	1,51		10 278,20	10 079,47	10 590,41	11 110,65	
	1.4.3	інше	50 900,81	8,05%	10 085,73	9,29%	1,32		10 203,77	10 203,77	10 203,77	10 203,77	
2	Інше		46 430,48	7,34%	9 286,10	7,88%			9 286,10	9 286,10	9 286,10	9 286,10	
Усього			632 284,92	100,00%	117 895,92	100,00%	18,67	100,00		122 359,50	126 390,00	130 610,25	135 029,25

5.2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії

№ з/п	Складові цільової програми		Усього на 2018-2022 роки		У т.ч. по роках:							
					2018				2019	2020	2021	2022
			тис.грн	%	усього на рік		Економічний ефект (зниження ТВЕ)		тис.грн	тис.грн	тис.грн	тис.грн
					тис.грн	%	млн. кВт·год	%				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Покращення обліку електричної енергії, у т.ч.:		670 132,09	100,00%	126 657,04	100,00%	45,28	100,00%	127 017,15	133 081,35	138 637,20	144 739,35
1.1	впровадження обліку електричної енергії на межі структурних підрозділів (районів електричних мереж, філій)		808,50	0,12%	808,50	0,64%	0,9700	2,14%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	заміна вимірювальних трансформаторів	ТС 0,4 кВ	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%				
		ТС, ТН 6(10)-150 кВ	2 474,00	0,37%	414,00	0,33%	30,770	67,95%	500,00	510,00	520,00	530,00
1.3	впровадження обліку споживання електричної енергії населенням, у т.ч.:		666 849,59	99,51%	125 434,54	99,03%	13,54	29,90%	126 517,15	132 571,35	138 117,20	144 209,35
	сільським		424 882,80	63,71%	80 304,80	64,02%	9,470	69,94%	80 533,00	84 377,00	87 900,00	91 768,00
	міським		241 966,79	36,29%	45 129,74	35,98%	4,070	30,06%	45 984,15	48 194,35	50 217,20	52 441,35
1.4	придбання стендів повірки, зразкових лічильників, повірочних лабораторій		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Інше		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього			670 132,09	100,00%	126 657,04	100,00%	45,28	100,00%	127 017,15	133 081,35	138 637,20	144 739,35

5.3. Впровадження та розвиток АСДТК

№ з/п	Складові цільової програми	Усього на 2018-2022 роки		У т.ч. по роках:					
				2018		2019	2020	2021	2022
		тис.грн.	%	усього на рік		тис.грн.	тис.грн.	тис.грн.	тис.грн.
				тис.грн.	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного керування замість морально і фізично зношених та для розширення наявних, у т.ч.:	17 248,03	100%	1 816,36	100%	3 670,79	3 791,70	3 918,31	4 050,88
1.1	Система керування й отримання даних	17 248,03	100,00%	1 816,36	100,00%	3670,79	3791,70	3918,31	4050,88
1.2	Телемеханіка підстанцій	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Архіватори мови	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Цифрові реєстратори подій	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Інше	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього		17248,03	100%	1 816,36	100%	3 670,79	3 791,70	3 918,31	4 050,88

5.3.1. Етапи впровадження проекту АСДТК ліцензіата

№	Назва складової частини проекту	Період реалізації складової частини проекту	Вартість реалізації складової частини проекту відповідно до проектної документації, тис. грн (без ПДВ)	Фактичне фінансування реалізації складової частини проекту станом на дату початку базового періоду, тис. грн (без ПДВ)	Фінансування реалізації складової частини проекту, передбачене інвестиційною програмою на базовий період, тис. грн (без ПДВ)	Фінансування, передбачене на реалізацію складової частини проекту інвестиційною програмою на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ)	Сума коштів, необхідна для завершення реалізації складової частини проекту з розбивкою по роках, тис. грн (без ПДВ)	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПС 35/10 кВ Тлумач	2014-2017	755,44	0,00	0,00	755,44	0,00	
2	ПС 110/35/10 кВ Тлумач	2014-2017	1363,79	0,00	0,00	1363,79	0,00	
3	ПС 35/10 Дитятин	2014-2017	714,40	0,00	0,00	714,40	0,00	
4	ПС 110/10 Бурштин	2014-2017	2016,24	0,00	0,00	2016,24	0,00	
5	ПС 35/10 Більшівці	2014-2017	997,88	0,00	0,00	997,88	0,00	
6	ПС 35/10 Рудка	2014-2017	830,69	0,00	0,00	830,69	0,00	
7	ПС 110/10 Галич	2014-2017	1257,04	0,00	0,00	1257,04	0,00	
8	ПС 35/10 Мехпреси	2014-2017	766,36	0,00	0,00	766,36	0,00	
9	ПС 35/10 Дубівці	2014-2017	808,12	0,00	0,00	808,12	0,00	
Усього			9509,96	0,00	0,00	9509,96	0,00	

Заступник Голови Правління

Костюк В. В.

М. П.

5.4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій

№ з/п	Складові цільової програми	2018-2022		У т.ч. по роках:					
		тис.грн.	%	2018		2019	2020	2021	2022
				усього на рік		тис.грн.	тис.грн.	тис.грн.	тис.грн.
				тис.грн.	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Закупівля нових та модернізація наявних апаратних засобів інформатизації, у т.ч.:	14 406,80	59,63%	2 881,36	57,90%	2 170,79	2 291,70	2 418,31	2 550,88
1.1	закупівля та модернізація робочих станцій	7 606,25	52,80%	1 521,25	52,80%	1 021,25	1 221,25	1 321,25	1 371,25
1.2	закупівля та модернізація серверів	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	закупівля та модернізація активного обладнання комп'ютерних мереж	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	побудова та модернізація структурованих кабельних мереж	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	інші засоби інформатизації	6 800,55	47,20%	1 360,11	47,20%	1 149,54	1 070,45	1 097,06	1 179,63
2	Закупівля системного програмного забезпечення, у т.ч.:	4 574,80	18,93%	914,96	18,38%	500,00	500,00	500,00	500,00
2.1	для робочих станцій	4 574,80	0,00%	914,96	0,00%	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2	для серверів	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	інше	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Закупівля та модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.:	5 180,55	21,44%	1 180,55	23,72%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3.1	офісного	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	захисту інформації	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	геоінформаційних систем	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	систем електронного документообігу	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	білінгвових систем	2 600,00	50,19%	600,00	50,82%	500,00	500,00	500,00	500,00
3.6	систем керування взаємовідносинами зі споживачами	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	інформаційних систем управління виробництвом	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	інше	2 580,55	49,81%	580,55	49,18%	500,00	500,00	500,00	500,00
4	Впровадження та модернізація контакт-центрів	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Інше	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	24 162,15	100,00%	4 976,87	100,00%	3 670,79	3 791,70	3 918,31	4 050,88

5.5. Впровадження та розвиток систем зв'язку

№ з/п	Складові цільової програми	2018-2022 роки		У т.ч. по роках:						
				2018		2019	2020	2021	2022	
		тис.грн.	%	усього на рік		Економічний ефект (окупність у роках)	тис.грн.	тис.грн.	тис.грн.	тис.грн.
				тис.грн.	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Системи зв'язку, у т.ч.:	19 987,07	100,00%	4 555,40	100,00%		3 670,79	3 791,70	3 918,31	4 050,88
1.1	впровадження корпоративного зв'язку ліцензіата	11 658,07	58,33%	2 889,60	63,43%		2 004,99	2 125,90	2 252,51	2 385,08
1.2	цифрові автоматичні телефонні станції (АТС)	8 329,00	41,67%	1665,80	36,57%		1665,80	1665,80	1665,80	1665,80
1.3	модернізація наявних видів зв'язку (радіо, високочастотні, радіорелейні тощо)	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	резервне електроживлення засобів зв'язку	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Придбання обладнання, що не вимагає монтажу	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Інше	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00
Усього		19 987,07	100,00%	4 555,40	100,00%		3 670,79	3 791,70	3 918,31	4 050,88

5.5.1. Етапи впровадження системи зв'язку

№ з/п	Назва складової частини проекту	Період реалізації складової частини проекту	Вартість реалізації складової частини проекту відповідно до проектної документації, тис. грн (без ПДВ)	Фактичне фінансування реалізації складової частини проекту станом на дату початку базового періоду, тис. грн (без ПДВ)	Фінансування реалізації складової частини проекту, передбачене інвестиційною програмою на базовий період, тис. грн (без ПДВ)	Фінансування, передбачене на реалізацію складової частини проекту інвестиційною програмою на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ)	Сума коштів, необхідна для завершення реалізації складової частини проекту з розбивкою по роках, тис. грн (без ПДВ)	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Упровадження та розвиток магістральних ліній зв'язку	2018						
2	Упровадження та розвиток ліній зв'язку "останньої милі", у тому числі:	2018	2889,60	2 889,60	2 889,60	2 889,60	2 889,60	
2.1	Будівництво каналів передачі даних з ПС за технологією ВОЛЗ	2018	2889,60	2 889,60	2 889,60	2 889,60	2 889,60	
3	Установлення та заміна каналотворювального та комутаційного обладнання (зокрема АТС), у тому числі:	2018	1665,80	1665,80	1665,80	1665,80	1665,80	
3.1	Модернізація АТС AVAYA	2018	1665,80	1665,80	1665,80	1665,80	1665,80	
4	Упровадження та розвиток локальних обчислювальних мереж (зокрема СКС), у тому числі:	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Усього			4 555,40	4 555,40	4 555,40	4 555,40	4 555,40	

Заступник Голови Правління

"__" _____ 20__ року

Костюк В. В.

М. П.

5.6. Модернізація та закупівля колісної техніки

№ з/п	Складові цільової програми	2018-2022		У т.ч. по роках:						
				2018		2019	2020	2021	2022	
		тис.грн.	%	усього на рік		економічний ефект (окупність у роках)	тис.грн.	тис.грн.	тис.грн.	тис.грн.
				тис.грн.	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
6.1	Підйомник 26-28м на базі автомобіля МАЗ (Краз) 6х6	16 500,00	92,94%	3100,00	93,00%		3200,00	3300,00	3400,00	3500,00
6.2	Причіп 2 ПТС-4	1 253,20	7,06%	233,20	7,00%		240,00	250,00	260,00	270,00
	Усього	17 753,20	100,00%	3333,20	100,00%		3440,00	3550,00	3660,00	3770,00

5.7. Інше										
№ з/п	Складові цільової програми	Усього на 2018-2022 роки		У т.ч. по роках:						
				2018			2019	2020	2021	2022
		тис.грн.	%	усього на рік		Економічний ефект (окупність в роках)	тис.грн.	тис.грн.	тис.грн.	тис.грн.
				тис.грн.	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.1	Обладнання та прилади для експлуатації та випробувань електричних мереж									
7.1	Будівництво цеху по ремонту обладнання	37795,52	93,97%	6 912,13	93,97%		7237,00	7499,66	7879,83	8266,91
7.2	Маслопробійна Установка OLT 80A (з атестацією)	520,83	1,29%	95,25	1,29%		99,73	103,35	108,59	113,92
7.3	Кулонометр C10SD	1904,50	4,74%	348,30	4,74%		364,67	377,91	397,06	416,57
	Усього	40220,85	93,97%	7355,68	100,00%		7701,40	7980,91	8385,47	8797,39

6. Етапи виконання заходів інвестиційної програми на прогнозний період

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Од. вимір у	Вартість одиниці продукції тис.грн.	Усього		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		Джерело фінансування	Найменування відповідної державної програми	Примітка
				к-ть *	тис.грн без ПДВ	к-ть	тис.грн без ПДВ	к-ть	тис.грн без ПДВ	к-ть	тис.грн без ПДВ	к-ть	тис.грн з ПДВ			
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж, у т.ч:				117895,92		36508,85		25781,70		28548,01		27057,36			
1.1	Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього з них:				47345,18		4326,06		11088,19		17805,27		14125,66			
1.1.1	Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ) 6-35 кВ				10066,33		0,00		2361,14		5197,85		2507,34			
1.1.1.1	Технічне переоснащення ділянки ПЛ-10 кВ пр."Чорні Ослави" від "ПС-110/10 Делятин" в прогонах опор №79-140-330 в с.Білі Ослави Надвірнянського району Івано-Франківської області	км	1147,87	4,35	4987,50	0,00	0,00	1,30	1496,25	1,52	1745,63	1,52	1745,63			
1.1.1.2	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ від ПС Загвізда до РП-14 в м.Івано-Франківськ	км	1648,37	0,96	1574,19	0,00	0,00	0,43	708,80	0,53	865,39	0,00	0,00			
1.1.1.3	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ пр.ТП-409-ТП-488 с.Угорники	км	1309,45	0,30	390,22	0,00	0,00	0,12	156,09	0,18	234,13	0,00	0,00			
1.1.1.4	Встановлення реклоузера на ЛЕП-6кВ пр.Бухтівець від ПС 35кВ "Розтока" (Надвірнянський РЕМ)	шт	467,43	1,00	467,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	308,51	0,34	158,93			
1.1.1.5	Технічне переоснащення ПЛ-35 кВ Отинія-Виноград	шт	1205,57	1,00	1205,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	602,78	0,50	602,78			
1.1.1.6	Технічне переоснащення КЛ-10 кВ пр.ТП-331-ТП-296 с.Опришівці (дачний масив) Івано-Франківської області	км	1162,43	1,24	1441,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	1441,42	0,00	0,00			
1.1.2	Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ) 0,4 кВ				37278,851		4326,06		8727,05		12607,42		11618,33			
1.1.2.1	Технічне переоснащення електромереж 0,4(10) кВ з використанням самоутримних ізольованих проводів в смт.Ворохта Яремчанської міської ради Івано-Франківської області	км	863,85	24,30	20991,54	0,00	0,00	5,00	4319,25	10,00	8638,50	9,30	8033,80			
1.1.2.2	Технічне переоснащення електричних мереж 0,4-10 кВ із застосуванням СПП в с.Устеріки Верховинського району Івано-Франківської області. Коригування	км	739,50	13,00	9613,46	5,85	4326,06	4,55	3364,71	2,60	1922,69	0,00	0,00			
1.1.2.3	Технічне переоснащення КЛ-0,4 кВ ТП-204 м.Івано-Франківськ, вул. Карпатська 10, 12,14	км	2133,74	0,54	1143,68	0,00	0,00	0,21	457,47	0,32	686,21	0,00	0,00			
1.1.2.4	Технічне переоснащення КЛ-0,4 кВ ТП-204 ЛЛ-12 м.Івано-Франківськ, вул.Бобикевича 8,10	км	2047,64	0,72	1464,06	0,00	0,00	0,29	585,62	0,43	878,44	0,00	0,00			
1.1.2.5	Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ в с.Брустури Косівського р.	км	743,37	5,47	4066,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	481,58	4,82	3584,53			
1.2	Будівництво нових ПС, РП та ТП, усього з них:				13974,88		4974,58		2522,37		2799,82		3678,11			
1.2.1	Будівництво розвантажувальних ТП-10/0,4 кВ та мереж до них				29,00	13974,88	8,00	4974,58	5,00	2522,37	5,00	2799,82	11,00	3678,11		
1.2.1.1	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-141, 36 в с. Старі Богородчани Богородчанського району ПЛ-10 кВ (0,268 км), ПЛ-0,4 кВ (0,206 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	457,39	1,00	457,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	457,39			

1.2.1.2	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-86,176 в с. Грабовець Богородчанського району ПЛ-10 кВ (0,420 км), ПЛ-0,4 кВ (0,350 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	780,33	1,00	780,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	780,33			
1.2.1.3	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (160 кВА) для розвантаження ТП-6 в с.Красноілля Верховинського району та ПЛ-10 кВ (0,045 км), ПЛ-0,4 кВ (0,165 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	440,61	1,00	440,61	1,00	440,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1.4	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-185 в с.Голови Верховинського району та ПЛ-10 кВ (2,2 км), ПЛ-0,4 кВ (1,2 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	1400,04	1,00	1400,04	1,00	1400,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1.5	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-167 в с. Ясенів Верховинського району та ПЛ-10 кВ (0,07 км), ПЛ-0,4 кВ (0,068 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	205,99	1,00	205,99	1,00	205,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1.6	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-336 в с.В.Туря Долинського району та ПЛ-10 кВ (0,32 км), ПЛ-0,4 кВ (0,036 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	466,50	1,00	466,50	1,00	466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1.7	Розвантажувальна ТП 6/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-177 с. Новичка в Долинського району та ПЛ-10 кВ (0,075 км), ПЛ-0,4 кВ (0,068 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	250,81	1,00	250,81	1,00	250,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1.8	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-213 в с.Ріпанка Калуського району та ПЛ-10 кВ (0,07 км), ПЛ-0,4 кВ (0,099 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	212,92	1,00	212,92	1,00	212,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1.9	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-112 в с.Перевозець Калуського району та ПЛ-10 кВ (0,1 км), ПЛ-0,4 кВ (0,2 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	474,64	1,00	474,64	1,00	474,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1.10	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-353 в с.Княждвір Коломийський МРЕМ та ПЛ-10 кВ (0,52 км), ПЛ-0,4 кВ (0,328 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	570,08	1,00	570,08	0,00	0,00	1,00	570,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1.11	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-110 в с.Лядики Коломийського району та ПЛ-10 кВ (0,075 км), ПЛ-0,4 кВ (0,108 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	220,76	1,00	220,76	0,00	0,00	1,00	220,76	0,00	0,00	0,00	0,00			

1.2.1.12	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-78 в с.Снідавка Косівського району ПЛ-10 кВ (0,71км), ПЛ-0,4 кВ (0,077 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	642,61	1,00	642,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	642,61	0,00	0,00			
1.2.1.13	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-165 в с.Березівка Тисменицького району ПЛ-10 кВ (0,075 км), ПЛ-0,4 кВ (0,224 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	261,37	1,00	261,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	261,37			
1.2.1.14	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (160 кВА) для розвантаження ТП-462 в с.Крихівці Тисменицького району Івано-Франківської міськ.ради ПЛ-10 кВ (0,07 км), ПЛ-0,4 кВ (0,23 км) для підключення побудованого ТП10/0,4 кВ	шт	295,76	1,00	295,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	295,76			
1.2.1.15	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-167 в с. Липівка Тисменицького району Івано-Франківської міськ.ради ПЛ-10 кВ (0,058 км), ПЛ-0,4 кВ (0,054 км) для підключення побудованого ТП10/0,4 кВ	шт	202,79	1,00	202,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	202,79			
1.2.1.16	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-5 с. Лисець Тисменицького району Івано-Франківської міськ.ради ПЛ-10 кВ (0,065 км), ПЛ-0,4 кВ (0,088 км) для підключення побудованого ТП10/0,4 кВ	шт	239,09	1,00	239,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	239,09			
1.2.1.17	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (160 кВА) для розвантаження ТП-159 с. Радча Тисменицького району Івано-Франківської міськ.ради ПЛ-10 кВ (0,01 км), ПЛ-0,4 кВ (0,092 км) для підключення побудованого ТП10/0,4 кВ	шт	243,34	1,00	243,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	243,34			
1.2.1.18	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-148,132 в с.Добротів Надвірнянського району ПЛ-10 кВ (0,07 км), ПЛ-0,4 кВ (0,279 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	330,24	1,00	330,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	330,24	0,00	0,00			
1.2.1.19	Розвантажувальна ТП 6/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-461 в с.Пнів Надвірнянського ПЛ-6 кВ (0,097 км), ПЛ-0,4 кВ (0,176 км) для підключення побудованого ТП 6/0,4 кВ	шт	333,30	1,00	333,30	0,00	0,00	1,00	333,30	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1.20	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-224 в с.Ланчин Надвірнянського ПЛ-10 кВ (0,07 км), ПЛ-0,4 кВ (0,279 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	461,51	1,00	461,51	0,00	0,00	1,00	461,51	0,00	0,00	0,00	0,00			

1.2.1.21	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-89,67 в с.Стецева Снятинського району ПЛ-10 кВ (0,047 км), ПЛ-0,4 кВ (0,109 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	256,82	1,00	256,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	256,82			
1.2.1.22	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-89 в с.Олеша Глумацького району ПЛ-10 кВ (0,154 км), ПЛ-0,4 кВ (0,022 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	246,08	1,00	246,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	246,08			
1.2.1.23	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-10 в с.Гуменів Калуського району та ПЛ-0,4 кВ (0,3 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	392,65	1,00	392,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	392,65	0,00	0,00			
1.2.1.24	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (160 кВА) для розвантаження ТП-53 в Тисменецького району , ПЛ-0,4 кВ (0,1 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	302,99	1,00	302,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	302,99			
1.2.1.25	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-175, 144 в с.Парище Надвірнянського ПЛ-10 кВ (0,07 км), ПЛ-0,4 кВ (0,06 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	336,40	1,00	336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	336,40	0,00	0,00			
1.2.1.26	Розвантажувальна ТП 6/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-447 м. Надвірна Надвірнянського КЛ-10 кВ (0,5 км), ПЛ-0,4 кВ (0,1 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	1097,92	1,00	1097,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1097,92	0,00	0,00			
1.2.1.27	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-214 с. Черник Надвірнянського ПЛ-0,4 кВ (0,05 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	392,16	1,00	392,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	392,16			
1.2.1.28	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (100 кВА) для розвантаження ТП-96 с. Яворів Косівського району ПЛ-10 кВ (1,8 км), ПЛ-0,4 кВ (0,5 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	936,73	1,00	936,73	0,00	0,00	1,00	936,73	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1.29	Розвантажувальна ТП 10/0,4 кВ (160 кВА) для розвантаження ТП-18 с.Яремче Яремчанської міської ради ПЛ-10 кВ (0,7 км), ПЛ-0,4 кВ (0,1 км) для підключення побудованого ТП 10/0,4 кВ	шт	1523,06	1,00	1523,06	1,00	1523,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	Реконструкція ПС, РП та ТП, усього з них:				7340,86		1468,17		2202,26		3670,43		0,00			
1.3.1	Технічне переоснащення ПС 110 кВ "Яворів", с.Яворів, Косівського р-ну, Івано-Франківської області	шт	7340,86	1,00	7 340,86	0,20	1468,17	0,30	2202,26	0,50	3670,43	0,00	0,00			
1.4	Модернізація ПС, ТП та РП, усього з них:				39948,91		21572,67		9410,82		3796,82		5168,61			
1.4.1	Модернізація ПС, ТП та РП 35-110 кВ				20573,34		15318,80		3308,12		0,00		1946,42			
1.4.1.1	Технічне переоснащення ПС 35 кВ Делятин з заміною вимикачів 35 кВ та модернізацією пристроїв РЗА	шт	1134,75	3,00	3404,24	1,80	2042,54	1,20	1361,70	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4.1.2	Технічне переоснащення ПС 35 кВ "Шкірзавод" з заміною КРП-10 кВ в м.Івано-Франківськ	шт	9732,10	1,00	9732,10	0,60	5839,26	0,20	1946,42	0,00	0,00	0,20	1946,42			

1.4.1.3	Технічне переоснащення ПС 35 кВ Птахофабрика з заміною вимикачів 10 кВ (11 шт)	шт	185,93	11,00	2045,18	11,00	2045,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.1.4	Технічне переоснащення ПС 35 кВ Будилів з заміною вимикачів 10 кВ (10 шт)	шт	185,93	10,00	1859,25	10,00	1859,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.1.5	Технічне переоснащення ПС 35 кВ Джурів з заміною вимикачів 10 кВ (10 шт)	шт	185,93	10,00	1859,25	10,00	1859,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.1.6	Технічне переоснащення ПС 110 кВ Отинія з заміною вимикачів 10 кВ та модернізацією пристроїв РЗА (9 шт)	шт	185,93	9,00	1673,33	9,00	1673,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.2	Модернізація ПС, ТП та РП 6-20 кВ				9289,84		1470,10		2945,83		3603,44		1270,47		
1.4.2.1	Модернізація ТП із заміною силових трансформаторів 6-10/0,4 кВ	шт		73,00	3892,56	31,00	1470,10	23,00	1004,89	19,00	1417,57	0,00	0,00		
1.4.2.1.1	Силовий трансформатор ТМГСО-100/10/0,4-У1, У/Ун-0	шт	39,64	19,00	753,24	9,00	356,80	10,00	396,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1.2	Силовий трансформатор ТМГСО-160/10/0,4-У1, У/Ун-0	шт	46,80	28,00	1310,51	15,00	702,06	13,00	608,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1.3	Силовий трансформатор ТМГ-250/10/0,4-У1, У/Ун-0	шт	58,75	14,00	822,49	7,00	411,24	0,00	0,00	7,00	411,24	0,00	0,00		
1.4.2.1.4	Силовий трансформатор ТМГ-400/10/0,4-У1, У/Ун-0	шт	78,85	10,00	788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	788,50	0,00	0,00		
1.4.2.1.5	Силовий трансформатор ТМГ-630/10/0,4-У1, У/Ун-0	шт	108,92	2,00	217,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	217,83	0,00	0,00		
1.4.2.2	Модернізація комплектних трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ	шт		49,00	4126,80	0,00	0,00	23,00	1940,94	26,00	2185,87	0,00	0,00		
1.4.2.2.1	Заміна щоголової трансформаторної підстанції ЦТП-100/10/0,4 кВ (з балансуєчим обліком)	шт	69,45	20,00	1388,96	0,00	0,00	9,00	625,03	11,00	763,93	0,00	0,00		
1.4.2.2.2	Заміна комплектної трансформаторної підстанції КТПМ -160/10/0,4 кВ (з балансуєчим обліком)	шт	72,31	10,00	723,14	0,00	0,00	5,00	361,57	5,00	361,57	0,00	0,00		
1.4.2.2.3	Заміна комплектної трансформаторної підстанції КТП -250/10/0,4 кВ (з балансуєчим обліком)	шт	106,04	19,00	2014,70	0,00	0,00	9,00	954,33	10,00	1060,37	0,00	0,00		
1.4.2.3	Модернізація ЗТП з заміною панелей 0,4 кВ на РШНН	шт		4,00	1270,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1270,47		
1.4.2.3.1	Модернізація РП-0,4 кВ із заміною панелей 0,4 кВ на РШНН ЗТП-4 м. Івано-Франківськ	шт	301,68	1,00	301,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	301,68		
1.4.2.3.2	Модернізація РП-0,4 кВ із заміною панелей 0,4 кВ на РШНН ЗТП-59 м. Івано-Франківськ	шт	301,68	1,00	301,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	301,68		
1.4.2.3.3	Модернізація РП-0,4 кВ із заміною панелей 0,4 кВ на РШНН ЗТП-5 м. Івано-Франківськ	шт	292,37	1,00	292,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	292,37		
1.4.2.3.4	Модернізація РП-0,4 кВ із заміною панелей 0,4 кВ на РШНН ЗТП-17 м. Івано-Франківськ	шт	374,74	1,00	374,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	374,74		
1.4.3	Модернізація грозозахисту 0,4-110 кВ				996,53		239,16		430,11		193,38		133,88		
1.4.3.1	ОПНп-110/86/10/2/УХЛ-1 з ізол. виводом, екрануючим кільцем та датчиком провідності	шт	16,36	12,00	196,32	0,00	0,00	6,00	98,16	6,00	98,16	0,00	0,00		
1.4.3.2	ОПНп-110/56/10/550/УХЛ-1 з ізол. виводом та екрануючим кільцем	шт	21,21	4,00	84,84	0,00	0,00	2,00	42,42	2,00	42,42	0,00	0,00		
1.4.3.3	ОПНп-35/42/10/2/УХЛ-1 з ізол. виводом	шт	8,80	12,00	105,59	0,00	0,00	6,00	52,79	6,00	52,79	0,00	0,00		
1.4.3.4	ОПНп 12,7 кВ кл 2, 10 кА, УХЛ-1	шт	1,22	468,00	569,71	183,00	222,77	184,00	223,99	0,00	0,00	101,00	122,95		
1.4.3.5	ОПНп 7,2 кВ кл 2, 10 кА, УХЛ-1	шт	0,61	66,00	40,06	27,00	16,39	21,00	12,75	0,00	0,00	18,00	10,93		
1.4.4	Телемеханізація ПС, РП, ЗТП				9089,20		4544,60		2726,76		0,00		1817,84		
1.4.4.1	Телемеханіка ПС 35/10 кВ Тлумач	шт.	721,10	1,00	721,09990	0,50	360,55	0,30	216,33	0,00	0,00	0,20	144,22		

1.4.4.2	Телемеханіка ПС 110/35/10 кВ Тлумач	шт.	1281,95	1,00	1281,94834	0,50	640,97	0,30	384,58	0,00	0,00	0,20	256,39			
1.4.4.3	Телемеханіка ПС 35/10 Дитятин	шт.	691,88	1,00	691,87579	0,50	345,94	0,30	207,56	0,00	0,00	0,20	138,38			
1.4.4.4	Телемеханіка ПС 110/35/10 Бурштин	шт.	1945,92	1,00	1945,92284	0,50	972,96	0,30	583,78	0,00	0,00	0,20	389,18			
1.4.4.5	Телемеханіка ПС 35/10 Більшівці	шт.	944,72	1,00	944,71683	0,50	472,36	0,30	283,42	0,00	0,00	0,20	188,94			
1.4.4.6	Телемеханіка ПС 35/10 Рудка	шт.	793,45	1,00	793,44677	0,50	396,72	0,30	238,03	0,00	0,00	0,20	158,69			
1.4.4.7	Телемеханіка ПС 110/35/10 Галич	шт.	1205,25	1,00	1205,25322	0,50	602,63	0,30	361,58	0,00	0,00	0,20	241,05			
1.4.4.8	Телемеханіка ПС 35/10 Мехпреси	шт.	736,46	1,00	736,46446	0,50	368,23	0,30	220,94	0,00	0,00	0,20	147,29			
1.4.4.9	Телемеханіка ПС 35/10 Дубівці	шт.	768,48	1,00	768,47535	0,50	384,24	0,30	230,54	0,00	0,00	0,20	153,70			
1.5	Інше				9286,10		4167,38		558,07		475,67		4084,98			
1.5.1	ПКД та експертиза ПЛ(КЛ, ПС) 0,4-110 кВ:				9036,10		4042,38		433,07		475,67		4084,98			
1.5.1.1	Проектування ПЛ-0,4 кВ	км	32,09	234,93	7539,47	117,47	3769,73	0,00	0,00	0,00	0,00	117,47	3769,73			
1.5.1.2	Проектування ПЛ-6-10 кВ	км	35,81	10,44	373,81	5,22	186,90	5,22	186,90	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.5.1.3	Проектування КЛ-0,4 кВ	км	48,93	1,65	80,74	0,83	40,37	0,83	40,37	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.5.1.4	Проектування КЛ-6-10 кВ	км	50,41	1,80	90,74	0,90	45,37	0,90	45,37	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.5.1.5	Проектування реконструкції ПС 110 кВ Перегінськ (ВРП-110 кВ)	шт	278,76	1,00	278,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	139,38	0,50	139,38			
1.5.1.6	Проектування реконструкції ПС 110 кВ Ворохта	шт	320,86	1,00	320,86	0,00	0,00	0,50	160,43	0,50	160,43	0,00	0,00			
1.5.1.7	Проектування реконструкції ПС 35 кВ ЦНДЛ	шт	351,73	1,00	351,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	175,87	0,50	175,87			
1.5.2	Схеми перспективного розвитку, техніко-економічні обґрунтування				250,00		125,00		125,00		0,00		0,00			
1.5.2.1	Розробка схем перспективного розвитку мереж Коломийського МРЕМ	шт	250,00	1,00	250,00	0,50	125,00	0,50	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Усього по розділу 1:					117895,92		36508,85		25781,70		28548,01		27057,36			
2.	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії															
2.1	Побудова АСКОЕ на ПС 110/35 кВ та модернізація вимірювальних комплексів				563,40		143,00		207,95		165,95		46,50			
2.1.1	Трифазні багатофункціональні прилади обліку електроенергії (з графіком навантаження) кл.т. 0,5S (Уном = 58÷415В)	шт.	13,90	5,00	69,50	1,00	13,90	4,00	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2	Трифазні багатофункціональні прилади обліку електроенергії (з графіком навантаження)	шт.	4,65	50,00	232,50	10,00	46,50	15,00	69,75	15,00	69,75	10,00	46,50			
2.1.3	Трифазні електронні прилади обліку електричної енергії прямого включення	шт.	9,62	20,00	192,40	5,00	48,10	5,00	48,10	10,00	96,20	0,00	0,00			
2.1.4	Модернізація вимірювальних комплексів (Вимірювальні трансформатори струму типу ТПЛУ-10 (ТОЛУ-10) кл. точн. 0,5S)	шт.	11,50	6,00	69,00	3,00	34,50	3,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Впровадження обліку споживання електричної енергії населенням (АСКОЕ)				24126,17		4979,97		6300,35		12845,85		0,00			
2.2.1	Прилади передачі даних з функцією PLC передачі даних	шт.	18,25	125,00	2281,25	20,00	365,00	45,00	821,25	60,00	1095,00	0,00	0,00			
2.2.2	1-ф багатотарифний лічильник з модулем дистанційного зчитування (типу -СМАРТ)	шт.	1,25	8875,00	11093,75	2000,00	2500,00	2500,00	3125,00	4375,00	5468,75	0,00	0,00			
2.2.3	3-ф багатотарифний лічильник з модулем дистанційного зчитування (типу -СМАРТ)	шт.	2,70	2604,00	7030,80	500,00	1350,00	500,00	1350,00	1604,00	4330,80	0,00	0,00			
2.2.4	Трифазні лічильники з функцією PLC передачі даних (трансформаторного включення)	шт.	3,75	160,00	600,00	30,00	112,50	35,00	131,25	95,00	356,25	0,00	0,00			

5.1	Модернізація АТС філії	шт.	1665,80	1,00	1665,80	1,00	1665,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2	Будівництво каналів передачі даних з ПК за технологією ВОЛЗ	шт.	1107,13	2,61	2889,60	1,00	1107,13	1,61	1782,47	0,00	0,00	0,00	0,00			
Усього по розділу 5:					4555,40		2772,93		1782,47		0,00		0,00			
6	Модернізація та закупівля колісної техніки															
6.1	Підйомник 28 м.на МАЗ /КрАЗ/ 6х6	шт	3 100,00	1,00	3100,00	0,00	0,00	1,00	3100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.2	Причіп 2 ПТС-4	шт	116,60	2,00	233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	233,20			
Усього по розділу 6:					3333,20		0,00		3100,00		0,00		233,20			
7	Інше															
7.1	Будівництво цеху по ремонту обладнання	шт	20 162,89	0,34	6 912,13	0,00	0,00	0,10	2016,29	0,10	2016,29	0,14	2879,55			
7.2	Маслопробійна Установка OLT 80A (з атестацією)	шт	95,25	1,00	95,25	1,00	95,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7.3	Кулонометр С10SD	шт	348,30	1,00	348,30	0,00	0,00	1,00	348,30	0,00	0,00	0,00	0,00			
Усього по розділу 7:					7355,68		95,25		2364,59		2016,29		2879,55			
Усього по програмі:					164 623,00		46 953,71		41 122,09		44 888,21		31 658,99			

Заступник Голови Правління

Костюк В.В.